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Тульская область

Муниципальное образование 

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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Об актуализации схем теплоснабжения

сельских и городских поселений
муниципального образования

Щекинский район 

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 главы 2 Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным Законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением  Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Актуализировать схемы теплоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район:

1) муниципального образования город Щекино Щекинского района на период с 2013 по 2028 годы (приложение № 1);
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2) муниципального образования Ломинцевское Щекинского района на период с 2018 по 2033 годы (приложение № 2);

3) муниципального образования Огаревское Щекинского района на период с 2018 по 2038 годы (приложение № 3);

4) муниципального образования Яснополянское Щекинского района на период с 2013 по 2027 годы (приложение № 4);
5) муниципального образования Лазаревское Щекинского района на период с 2013 по 2023 годы (приложение № 5).

2. Определить единой теплоснабжающей организацией:

1) в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района -  АО «ЩЖКХ»

2) в муниципальном образовании Ломинцевское Щекинского района - МКП «ЖКХ Ломинцевское»;
3) в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района -  МКП «Огаревское ЖКХ Щекинского района»;

4) в муниципальном образовании Яснополянское Щекинского района - ООО «Комэнергосервис»;

5) в муниципальном образовании Лазаревское Щекинского района - АО «Лазаревское ПЖКХ».

3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном  Портале муниципального  образования  Щекинский  район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: пл. Ленина, д. 1, г. Щекино, Тульская область.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
	Глава администрации муниципального образования Щекинский район
	А.С. Гамбург


Согласовано:

О.А. Лукинова

Д.А. Субботин

Л.Н. Сенюшина

Т.Н. Еремеева

Согласовано:

А.П. Рыжков

Д.А. Субботин
А.О. Шахова

Т.Н. Еремеева
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Об актуализации схем теплоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район 

	Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования

Щекинский район

от ________  № __________ 


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования город Щекино

Щекинского района на период

с 2013 по 2028 годы
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Схема теплоснабжения города Щекино выполнена согласно Техническому заданию на разработку Схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области на период с 2013  по 2028 годы, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

Схема теплоснабжения разработана в программном комплексе ГИС Zulu 7.0. Для оценки перспективного потребления тепловой энергии в качестве элементов территориального деления приняты существующие городские кварталы.
Город Щекино – административный центр муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области и административный центр муниципального образования Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской Федерации - Тульской области - части Центрального Федерального округа.

Муниципальное образование город Щекино наделено статусом городского поселения Законом Тульской области от 11.03.05 № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «город Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Город Щекино – город областного подчинения. Численность населения на 01.01.2019 г. составляет 57979 чел.

Территория муниципального образования на исходный год - 1454 га.

В составе муниципального образования город Щекино остались три внутригородских планировочных района: Центральный, Северо-Западный, Южный.

Основанный в 1937 году, г. Щекино является промышленным городом. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, производство строительных материалов, пищевая и мукомольно-крупяная промышленность.

Расположенный на крупных транспортных железнодорожных и автомобильных магистралях, город выполняет функции транспортного узла.

Территория города распределена между жилой и коммунально-производственной застройкой, охранными коридорами магистральных инженерных сетей, транспортными коммуникациями. На долю коллективного садоводства, большей частью расположенного в санитарно-защитных зонах и на подработанных территориях, приходится значительная часть земель города.

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ 

ГОРОДА ЩЕКИНО

В данном разделе приведены значения спроса потребителей тепловой энергии по состоянию на 2013 год и в перспективе до 2028 года.

Площадь отапливаемых зданий за счёт централизованного теплоснабжения составляет 1 091,91 тыс. м2 (тепловая нагрузка на отопление 72,28 Гкал/ч, на горячее водоснабжение – 5,692 Гкал/ч). В перспективе до 2028 данная площадь увеличиваться не будет, тепловая нагрузка потребителей останется на прежнем уровне. 

Существующий жилой фонд, на настоящее время неохваченный центральным теплоснабжением, в перспективе подключаться не будет.

Присоединённая тепловая нагрузка на вентиляцию отсутствует, и в перспективе добавляться не будет.

Присоединённая нагрузка на горячее водоснабжение изменяться не будет.

2.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Теплоснабжение жилищно-коммунальной многоквартирной жилой застройки и общественных зданий муниципального образования осуществляется от котельных и бойлерных.

В городе работают 23 котельных и 1 бойлерная, тепло от которых, в основном, подается на отопление. От котельных №6, №9, №18, №21, №24, №25, №27, №28, БМК тепло поступает как на отопление, так и на горячее водоснабжение. В домах, оборудованных ваннами, горячая вода готовится в газовых водонагревателях. Теплоснабжение части потребителей города так же осуществляется от Первомайской ТЭЦ.

2.1. Источники тепловой энергии

2.1.1. Котельная №1

Котельная, 1951 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Школьная, в районе д. 28. В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.1. Установленная мощность котельной составляет 1,58 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.
Таблица 2.1.1 

Перечень основного оборудования котельной №1

	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	Ланкаширский
	0,62
	Водогрейный
	газ

	Корнваллийский
	0,30
	Водогрейный
	газ

	Тула-1
	0,34
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,32
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	1,58
	
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Тип насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный
	2

	К-290/30
	37
	Циркуляционный
	2


2.1.2. Котельная №2

Котельная, 1953 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Пионерская, в районе д.8. В котельной установлено 6 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.2. Установленная мощность котельной составляет 2,30 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.
Таблица 2.1.2. 

Перечень основного оборудования котельной №2
	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	Ланкаширский
	0,64
	Водогрейный
	газ

	Корнваллийский
	0,31
	Водогрейный
	газ

	Корнваллийский
	0,31
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,37
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,37
	Водогрейный
	газ

	КВС-70
	0,30
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	2,30
	
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Тип насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4,0
	Подпиточный
	2

	К-290/30
	37
	Циркуляционный
	2

	К-50/10
	4,0
	Дренажный
	1


2.1.3. Котельная №3

Котельная, 1951 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ленина, в районе д.24. 

В котельной установлено 5 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.3. Установленная мощность котельной составляет 3,43 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.
Таблица 2.1.3. 

Перечень основного оборудования котельной №3

	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	КВС-70
	0,69
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,68
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,69
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,69
	Водогрейный
	газ

	КВС-70
	0,68
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	3,43
	
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Тип насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный
	2

	Д-320/50
	55
	Циркуляционный
	2

	К-20/30
	4
	Соляной
	2


2.1.4. Котельная №4

Котельная, 1954 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Новая, в районе 8. 

В котельной установлено 10 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.4. Установленная мощность котельной составляет 4,01 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.
Таблица 2.1.4. 

Перечень основного оборудования котельной №4

	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	НР-18
	0,41
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,42
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,40
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,39
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,40
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,40
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,40
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,39
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,40
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,40
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	4,01
	
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Тип насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4,0
	Подпиточный
	2

	К-290/30
	37
	Циркуляционный
	2

	К-50/10
	4,0
	Дренажный
	1


2.1.5. Котельная №5

Котельная, 1957 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Пионерская,в районе д. 27. 

В котельной установлено 10 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.5. Установленная мощность котельной составляет 4,67 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.
Таблица 2.1.5. 

Перечень основного оборудования котельной №5

	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	НР-18
	0,47
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,47
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,47
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,47
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,47
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,45
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,46
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,45
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,48
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,48
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	4,67
	
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Тип насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4,0
	Подпиточный
	2

	К-290/30
	37
	Циркуляционный
	2

	К-45/30
	4
	Дренажный
	1


2.1.6. Котельная № 6

Котельная, 1958 года постройки, расположена по ул. Шахтёрская, в районе д.35. 

В котельной установлено 12 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.6. Установленная мощность котельной составляет 4,57 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.
Таблица 2.1.6. 

Перечень основного оборудования котельной №6

	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	НР-18
	0,41
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,37
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,36
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,41
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,37
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,38
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,37
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,36
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,37
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,37
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,37
	Водогрейный
	газ

	REX-62
	0,43
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	4,57
	
	

	Теплообменное оборудование

	Тип ТА по конструкции
	Мощность ТА, Гкал/ч
	Тип ТА по теплоносителю

	Пластинчатый 
	1,37
	Водоводяной

	Пластинчатый 
	1,37
	Водоводяной

	Общая мощность ТА
	2,74
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Назначение насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный
	2

	Д-320/50
	75
	Циркуляционный
	2

	К-45/55
	15
	Системы ГВС
	3

	АН-2/16
	2,2
	опрессовочный
	1

	К-20/30
	4,0
	Повысительный
	1

	К-45/30
	7,5
	Насос внутреннего контура
	2


2.1.7. Котельная №7

Котельная, 2008 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Учебная, 6. 

В котельной установлено 3 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.7. Установленная мощность котельной составляет 1,25 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено ХВО. Установка ХВО работает на таблетированной соли.
Таблица 2.1.7. 

Перечень основного оборудования котельной №7

	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	REX-50
	0,41
	Водогрейный
	газ

	REX-50
	0,42
	Водогрейный
	газ

	REX-50
	0,42
	Водогрейный
	газ

	Всего
	1,25
	
	

	Теплообменное оборудование

	Тип ТА по конструкции
	Мощность ТА, Гкал/ч
	Тип ТА по теплоносителю

	Пластинчатый 
	0,65
	Водоводяной

	Пластинчатый 
	0,65
	Водоводяной

	Общая мощность ТА
	1,3
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Назначение насоса
	Количество, шт.

	«Джамбо»-60/35
	0,6
	Подпиточный
	2

	DAB-100/2000
	7,4
	Циркуляционный
	2

	DAB BPH-150/34065
	1,8
	Насос внутреннего контура
	3

	Насос
	2,2
	Вентиляция поддува
	1


2.1.8. Котельная №8

Котельная, 1981 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Заводская, в районе д.34. 

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.8. Установленная мощность котельной составляет 2,07 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.8. 

Перечень основного оборудования котельной №8

	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	НР-18
	0,5
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,51
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,48
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,58
	Водогрейный
	газ

	Всего
	2,07
	
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Тип насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный
	2

	К-290/30
	37
	Циркуляционный
	2

	«Ин-Лайт» Lovara
	18,5
	Циркуляционный
	1


2.1.9. Котельная №9

Котельная, 1954 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Пионерская, д.60. 

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.9. Установленная мощность котельной составляет 1,48 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.9. 

Перечень основного оборудования котельной №9

	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	Е-1/9
	0,6
	Водогрейный
	газ

	REX-62
	0,45
	Водогрейный
	газ

	REX-62
	0,43
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	1,48
	
	

	Теплообменное оборудование

	Тип ТА по конструкции
	Мощность ТА, Гкал/ч
	Тип ТА по теплоносителю

	Пластинчатый
	0,03
	Водоводяной

	Пластинчатый
	0,03
	Водоводяной

	Общая мощность ТА
	0,6
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Назначение насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4.0
	Подпиточный
	2

	К-160/30
	30
	Циркуляционный
	1

	«Ин-Лайн» Lovara
	18,5
	Циркуляционный
	1

	DAB-100/2000
	7,4
	Циркуляционный
	1

	К-45/55
	15
	Насос системы ГВС
	1

	К-80/50/200
	15
	Насос системы ГВС
	2

	АН-2/16
	1,1
	опрессовочный 
	1

	Willo
	4,0
	Повысительный
	1


2.1.10. Котельная №10


Котельная, 1953 года постройки, расположена по ул. Пионерская, на территории ЩГБ. 

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.10. Установленная мощность котельной составляет 1,97 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.10. 

Перечень основного оборудования котельной №10
	Котлы

	Марка котла
	Мощность, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	НР-18
	0,48
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,5
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,5
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,49
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	1,97
	
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Назначение насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный
	2

	«Ин-Лайн» Lovara
	18,5
	Циркуляционный
	1

	К-160/30
	30
	Циркуляционный
	2

	АН-2/16
	2,2
	опрессовочный
	1

	К-45/30
	4
	Повысительный
	1


2.1.11. Котельная №11

Котельная, 1959 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Поселковая, в районе д. 3. 

В котельной установлено 3 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.11. Установленная мощность котельной составляет 1,92 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.11. 

Перечень основного оборудования котельной №11

	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	НР-18
	0,41
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,75
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,76
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	1,92
	
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Тип насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный
	1

	«Grundfos»
	4
	Подпиточный
	1


	К-290/30
	37
	Циркуляционный
	2

	К-20/30
	4
	Повысительный
	2


2.1.12. Котельная №12

Котельная, 1940 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Путевая, д. 2. 

В котельной установлено 3 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.12. Установленная мощность котельной составляет 1,65 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Водоподготовительная установка отсутствует. 
Таблица 2.1.12. 

Перечень основного оборудования котельной №12

	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	НР-18
	0,63
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,72
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,3
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	1,65
	
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Тип насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный
	2


	К-45/30
	7,5
	Циркуляционный
	2


2.1.13. Котельная №14

Котельная, 1965 года постройки, расположена по ул. Советская, д.40.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.13. Установленная мощность котельной составляет 1,54 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. 

Таблица 2.1.13. 

Перечень основного оборудования котельной №14
	Котлы

	Марка котла
	Мощность, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	НР-18
	0,41
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,36
	Водогрейный
	газ

	Тула-1
	0,36
	Водогрейный
	газ

	Тула-1
	0,41
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	1,54
	
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Назначение насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный
	2

	К-290/30
	37
	Циркуляционный
	2

	«Гном»
	1,1
	Дренажный
	1


2.1.14. Котельная №16

Котельная, 1962 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Советская, в районе  д.19. 
В котельной установлено 8 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.14. Установленная мощность котельной составляет 3,29 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.14. 

Перечень основного оборудования котельной №16

	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	НР-18
	0,41
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,41
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,42
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,42
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,41
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,40
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,42
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,40
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	3,29
	
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Тип насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный
	2

	Д-320/50
	55
	Циркуляционный
	2

	Д-200/36
	45
	Циркуляционный
	1

	К-20/30
	2,2
	Повысительный
	1


2.1.15. Котельная №18

Котельная, 1983 года постройки, расположена по ул. Болдина, д.1. 

В котельной установлено 8 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.15. Установленная мощность котельной составляет 5,20 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.15. 

Перечень основного оборудования котельной №18

	Котлы

	Марка котла
	Мощность, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	НР-18
	0,67
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,48
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,67
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,67
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,68
	Водогрейный
	газ

	Тула-3
	0,66
	Паровой
	газ

	Тула-3
	0,68
	Паровой
	газ

	Тула-3
	0,69
	Паровой
	газ

	Общая мощность котлов
	5,20
	
	

	Теплообменное оборудование

	Тип ТА по конструкции
	Мощность ТА, Гкал/ч
	Тип ТА по теплоносителю

	Пластинчатый 
	0,57
	Пароводяной

	Пластинчатый 
	0,57
	Пароводяной

	Общая мощность ТА
	1,14
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Назначение насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный
	2

	К-290/30
	30
	Циркуляционный
	3

	К-45/30
	7,5
	Насос системы ГВС
	2

	К-20/30
	4
	Подпиточный для ПК
	4


2.1.16. Котельная №21


Котельная, 1988 года постройки, расположена по ул. Зеленая, д. 6а. 

В котельной установлено 6 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.16. Установленная мощность котельной составляет 8,73 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено ХВО. Установка ХВО работает на пищевой соли.
Таблица 2.1.16. 

Перечень основного оборудования котельной №21

	Котлы

	Марка котла
	Мощность, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	REX-200
	1,73
	Водогрейный
	газ

	REX-200
	1,71
	Водогрейный
	газ

	КВСа-2,0Гс
	1,61
	Водогрейный
	газ

	КВСа-2,0Гс
	1,61
	Водогрейный
	газ

	КВСа-2,0Гс
	1,61
	Водогрейный
	газ

	REX-62
	0,46
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	8,73
	
	

	Теплообменное оборудование

	Тип ТА по конструкции
	Мощность ТА, Гкал/ч
	Тип ТА по теплоносителю

	Пластинчатый 
	0,52
	Водоводяной

	Пластинчатый 
	0,52
	Водоводяной

	Пластинчатый 
	8,6
	Водоводяной

	Пластинчатый 
	8,6
	Водоводяной

	Общая мощность ТА
	18,24
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Назначение насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный
	2

	К-150/125/250
	18,5
	Циркуляционный
	3

	К-20/30
	4
	Насос системы ГВС
	2

	К-20/30
	4
	Повысительный насос городской воды
	2

	К-20/30
	4
	Насос внутреннего контура ГВС
	2

	IL200/320-11/4

Willo-2
	11
	Насос внутреннего контура отопления
	1


2.1.17. Котельная №23

Котельная, 1969 года постройки, расположена по ул. Свободы, д.3. 
В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.17. Установленная мощность котельной составляет 1,38 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено ХВО. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.17. 

Перечень основного оборудования котельной №23

	Котлы

	Марка котла
	Мощность, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	НР-18
	0,34
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,34
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,35
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,35
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	1,38
	
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Назначение насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный
	2

	К-290/30
	37
	Циркуляционный
	1

	«Ин-Лайн» Lovara
	18,5
	Циркуляционный
	1

	«Ин-Лайн» Lovara
	30
	Циркуляционный
	1


2.1.18. Котельная №24

Котельная, 1989 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ремонтников, 3а. 
В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.18. Установленная мощность котельной составляет 5,72 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено ХВО. Установка  ХВО работает на таблетированной соли.
Таблица 2.1.18. 

Перечень основного оборудования котельной №24

	Котлы

	Марка котла
	Мощность, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	REX-200
	1,7
	Водогрейный
	газ

	REX-200
	1,69
	Водогрейный
	газ

	ВК-21
	1,68
	Водогрейный
	газ

	КВСа-1,0Гс
	0,65
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	5,72
	
	

	Теплообменное оборудование

	Тип ТА по конструкции
	Мощность ТА, Гкал/ч
	Тип ТА по теплоносителю

	Пластинчатый 
	0,47
	Водоводяной

	Пластинчатый 
	0,47
	Водоводяной

	Общая мощность ТА
	0,94
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Назначение насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный
	2

	КМ-100/80/160
	15
	Циркуляционный
	3

	К-45/55
	15
	Насос системы ГВС
	2

	К-45/30
	7,5
	Насос внутреннего контура
	2


2.1.19. Котельная №25

Котельная, 1964 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ленина, в районе д.50. 

В котельной установлено 18 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.19. Установленная мощность котельной составляет 9,79 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено ХВО. Установка  ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.19. 

Перечень основного оборудования котельной №25

	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	Тула-1
	0,54
	Водогрейный
	газ

	Тула-1
	0,54
	Водогрейный
	газ

	Тула-1
	0,53
	Водогрейный
	газ

	Тула-1
	0,54
	Водогрейный
	газ

	Тула-1
	0,56
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,53
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,52
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,53
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,53
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,54
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,54
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,54
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,55
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,55
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,54
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,55
	Водогрейный
	газ

	Тула-1
	0,63
	Паровой
	газ

	Тула-1
	0,53
	Паровой
	газ

	Общая мощность котлов
	9,79
	
	

	Теплообменное оборудование

	Тип ТА по конструкции
	Мощность ТА, Гкал/ч
	Тип ТА по теплоносителю

	Пластинчатый 
	0,84
	Водоводяной

	Пластинчатый 
	0,84
	Водоводяной

	Общая мощность ТА
	1,68
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Назначение насоса
	Количество, шт.

	К-45/30
	18,5
	Подпиточный
	1

	Д-320/50
	75
	Циркуляционный
	2

	Д-320/50
	55
	Циркуляционный
	2

	К-45/30
	4
	Дренажный
	1

	К-45/55
	7,5
	Насос системы ГВС
	2

	К-20/30
	5,5
	Подпиточный для ПК
	2


2.1.20. Котельная №27

Котельная, 1971 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Юбилейная, квартал «Б». 

В котельной установлено 14 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.20. Установленная мощность котельной составляет 9,10 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени и 1 натрий-катионитовый фильтр II ступени.

Таблица 2.1.20. 

Перечень основного оборудования котельной №27

	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	Тула-3
	0,61
	Водогрейный
	газ

	Тула-3
	0,61
	Водогрейный
	газ

	Тула-3
	0,62
	Водогрейный
	газ

	Тула-3
	0,62
	Водогрейный
	газ

	Тула-3
	0,62
	Водогрейный
	газ

	Тула-3
	0,60
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,61
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,61
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,63
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,63
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,60
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,60
	Водогрейный
	газ

	Тула-1
	0,87
	Паровой
	газ

	Тула-1
	0,87
	Паровой
	газ

	Общая мощность котлов
	9,10
	
	

	Теплообменное оборудование

	Тип ТА по конструкции
	Мощность ТА, Гкал/ч
	Тип ТА по теплоносителю

	Пластинчатый 
	0,70
	Пароводяной

	Пластинчатый 
	0,70
	Пароводяной

	Общая мощность ТА
	1,4
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Назначение насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный в/котла
	2

	Д-360/50
	100
	Циркуляционный
	2

	К-45/55
	15
	Насос системы ГВС
	3

	К-20/30
	4
	Подпиточный для ПК
	2


2.1.21. Котельная №28

Котельная, 1979 года постройки, расположена по адресу: ул. Мира, квартал «А-2», около дома № 5. 

В котельной установлено 10 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.21. Установленная мощность котельной составляет 5,64 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.
Таблица 2.1.21. 

Перечень основного оборудования котельной №28

	Котлы

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	ТВ-1
	0,56
	Водогрейный
	газ

	ТВ-1
	0,57
	Водогрейный
	газ

	ТВ-1
	0,57
	Водогрейный
	газ

	ТВ-1
	0,57
	Водогрейный
	газ

	ТВ-1
	0,57
	Водогрейный
	газ

	ТВ-1
	0,55
	Водогрейный
	газ

	ТВ-1
	0,57
	Водогрейный
	газ

	ТВ-1
	0,57
	Водогрейный
	газ

	Тула-3
	0,53
	Паровой
	газ

	Тула-3
	0,58
	Паровой
	газ

	Общая мощность котлов
	5,64
	
	

	Теплообменное оборудование

	Тип ТА по конструкции
	Мощность ТА, Гкал/ч
	Тип ТА по теплоносителю

	Пластинчатый 
	0,42
	Пароводяной

	Пластинчатый 
	0,42
	Пароводяной

	Общая мощность ТА
	0,84
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Назначение насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный в/котла
	3

	Д-320/50
	55
	Циркуляционный
	2

	Д-200/50
	55
	Циркуляционный
	1

	К-45/55
	15
	Насос системы ГВС
	3

	К-20/30
	4
	Подпиточный для ПК
	3

	К-45/55
	7,5
	Повысительный
	1

	К-20/30
	4
	Соляной
	4


2.1.22. Котельная №29

Котельная, 1964 года постройки, расположена  по адресу:                     ул. 3-й проезд Декабристов, д. 1а. 

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.22. Установленная мощность котельной составляет 2,21 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено ХВО. Установка ХВО работает на таблетированной соли. 

Таблица 2.1.22. 

Перечень основного оборудования котельной №29

	Котлы

	Марка котла
	Мощность, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	НР-18
	0,49
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,59
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,56
	Водогрейный
	газ

	НР-18
	0,57
	Водогрейный
	газ

	Общая мощность котлов
	2,21
	
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Назначение насоса
	Количество, шт.

	К-20/30
	4
	Подпиточный
	2

	Д-200/36
	37
	Циркуляционный
	2


2.1.23. Блочно-модульная котельная № 17 по ул. Советская, в районе дома № 18.
Котельная № 17, 2017 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Советская, 18. 

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.23. Установленная мощность котельной составляет 9,17 Гкал/час.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения имеется. 

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Имеется установка ХВО. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.23.

Перечень основного оборудования блочно-модульной котельной № 17 по адресу: ул. Советская, в районе дома № 18. 

	Котлы

	Марка котла
	Мощность, Гкал/ч
	Тип котла
	Основное топливо

	REX 300 (3000кВт)
	2,59
	Водогрейные ОТ
	газ

	REX 300 (3000кВт)
	2,60
	Водогрейные ОТ
	газ

	REX 300 (3000кВт)
	2,59
	Водогрейные ОТ
	газ

	REX 160 (1600кВт)
	1,39
	Водогрейные ГВС
	газ

	Общая мощность котлов
	9,17
	
	

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Назначение насоса
	Количество, шт.

	Насос Helix V1602
	1.5
	подпиточный сетевого контура
	2

	Насос IL 100/170-30/2
	30
	циркуляционный
	3

	Насос Helix V1602
	1.5
	подпиточный котлового контура
	2

	Насос IL 100/270-11/4
	11
	котлового контура IL 100/270-11/4
	3

	Насос  IL 65/120-4/2
	4
	 котлового контура летнего режима
	2

	Насос VHL 504N3
	0,75
	насос контура ГВС
	2

	Теплообменное оборудование

	Тип ТА по конструкции
	Мощность ТА, Гкал/ч
	Тип ТА по теплоносителю

	Пластинчатый 
	7,96
	Водоводяной

	Пластинчатый 
	7,96
	Водоводяной

	Пластинчатый 
	0,28
	Водоводяной

	Пластинчатый 
	0,28
	Водоводяной


2.1.24.Бойлерные

Бойлерные предназначены для подогрева воды на нужды горячего водоснабжения. Перечень бойлерных установок представлен в таблице 2.1.24.

Таблица 2.1.24

Бойлерные установки

	Наименование
	Тип ТА по конструкции
	Количество ТА, шт.
	Общая мощность ТА, Гкал/ч
	Примечание

	Бойлерная №4
	Пластинчатый
	2
	2,02
	В работе

	Насосы

	Марка насоса
	Мощность эл. двигателя, кВТ
	Назначение насоса
	Количество, шт

	«Ин-Лайн» Lovara
	15,0
	Насос ГВС
	2


2.1.25.Первомайская ТЭЦ

На Первомайской ТЭЦ осуществляется комбинированная выработка электрической и тепловой энергии. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.25. Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 674 Гкал/ч (в т. ч. тепловая мощность теплофикационной установки 210 Гкал/ч).

В качестве топлива на Первомайской ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» используется природный газ.
Отпуск тепловой энергии с коллекторов Первомайской ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» в 2020 г. составит 1125,0 тыс.Гкал.

Таблица 2.1.25. 

Перечень основного оборудования ТЭЦ

	Котлы

	Марка котла
	Мощность, Гкал/ч
	Тип котла
	Топливо

	ТП-230-2
	136,9
	Паровой
	газ

	ТП-230-2
	136,9
	Паровой
	газ

	ТП-230-2
	136,9
	Паровой
	газ

	ТП-230-2
	136,9
	Паровой
	газ

	ТП-230-2
	136,9
	Паровой
	газ

	БКЗ-220-100Ф
	135,6
	Паровой
	газ

	Общая мощность котлов
	820,1
	
	

	Турбины

	Марка турбины
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Электрическая мощность, МВт
	Тип турбины

	АП-25-29/13
	235
	25
	Конденсационная, с регулируемым производственным отбором пара

	АП-25-29/13
	235
	25
	Конденсационная, с регулируемым производственным отбором пара

	Р-25-90/31
	60
	25
	С противодавлением

	Р-25-90/31
	60
	25
	С противодавлением

	ПР-25-90/10
	84
	25
	Теплофикационная, с регулируемым производственным отбором и противодавлением

	Общая мощность турбин
	674
	125
	


Теплофикационная установка Первомайской ТЭЦ

Для покрытия нагрузок в горячей воде на станции установлена бойлерная установка производительностью 210 Гкал/час. Установка предназначена для отопления производственных помещений ОАО «Щекиноазот», цехов и помещений ПТЭЦ, г. Щекино, р.п. Первомайский и др. абонентов. Установка состоит из двух основных бойлеров типа ПСВ-500-3-23, греющим паром для которых является пар из противодавления турбины ПР-25-90/10 ст. №5 и РУ 13/1,2 (макс. расход 60 т/ч)  и двух пиковых бойлеров типа ПСВ-500-14-23 (ст. №1) и ПСВ-315-14-23 (ст. №2), предназна​ченных для покрытия пиковых нагрузок при низких температурах окружающего воздуха. Греющим паром для пиковых бойлеров является пар 8-13 ата. Тепловая сеть Первомайской ТЭЦ спроектирована для работы по схеме с закрытым водоразбором по температурному графику 110/700С. Расчётная температура наружного воздуха для систем отопления -27 0С.

В схему бойлерной установки входят 6 сетевых насосов, 3 конденсатных насоса и 3 подпиточных насоса, внутристанционные сетевые трубопроводы и необходимая запорная и регулирующая арматура, ДПТС.
Таблица 2.1.26. 

Перечень оборудования бойлерной ТЭЦ

	№п/п
	Наименование оборудования
	Тип
	Производительность
	Количество, шт.
	Примечания

	1
	Основной бойлер
	ПСВ-500-3-23
	42 Гкал/ч
	2
	БО ст.№№1,2

	2
	Пиковый бойлер
	ПСВ-500-14-23
	72 Гкал/ч
	1
	БП ст.№1

	3
	Пиковый бойлер
	ПСВ-315-14-23
	54 Гкал/ч
	1
	БП ст.№2

	4
	Деаэратор подпитки теплосети воды
	
	120 м3/ч
	1
	

	5
	Сетевые насосы №1,2,3
	14Д-6М

(Д1250-125)
	1100м3/ч
	3
	Напор 107 м в.ст.

Nэдв=500 кВт

	6
	Сетевые насосы №4,5
	КРХА-400/700/64-05
	1250м3/ч
	2
	Напор 140 м в.ст.

Nэдв=710 кВт

	7
	Сетевой насос №6
	СЭ-1250-140
	1250м3/ч
	1
	Напор 140 м в.ст.

Nэдв=710 кВт

	8
	Насосы подпитки теплосети №№1-3
	4К-6 (К-90/85)

3К-6 (К-45-55)

8К-12 (К-290/30)
	90м3/ч

45м3/ч

160м3/ч
	1

1

1
	Напор 30 м в.ст.

Напор 55 м в.ст.

Напор 30 м в.ст.

	9
	Конденсатные насосы бойлерных установок
	8КСД5х3

(КсД 120-55/3)
	120м3/ч
	3
	Напор 125 м в.ст.


2.2. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 68 920,5 м в двухтрубном исчислении, в том числе:

Сети отопления – 55 648,5 м;

Сети ГВС – 13 272 м.

Диаметры трубопроводов от 25 мм до 530 мм. Сети всех источников тепла не связаны между собой. Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П» - образных компенсаторов, сальниковых компенсаторов и углов поворота теплотрасс. 

2.2.1. Тепловые сети котельной №1.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 931 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.2. Тепловые сети котельной №2.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 368 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.3. Тепловые сети котельной №3.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 289 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.4. Тепловые сети котельной №4.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 311 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.5. Тепловые сети котельной №5.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 3 690 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.6. Тепловые сети котельной №6.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 632 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, а так же надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 3 382 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.7. Тепловые сети котельной №7.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 291 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.8. Тепловые сети котельной №8.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 126 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.9. Тепловые сети котельной №9.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 413 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 25 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, а так же надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 960 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.10. Тепловые сети котельной №10.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 111 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.11. Тепловые сети котельной №11.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 813 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.12. Тепловые сети котельной №12.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 212 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.13. Тепловые сети котельной №14.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 022 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.14. Тепловые сети котельной №16.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 979 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.15. Тепловые сети котельной №18.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 1 654 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 114 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 697 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.16. Тепловые сети котельной №21.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 471 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 3 268 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 325 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.17. Тепловые сети котельной №23.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 661 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.18. Тепловые сети котельной №24.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 1 599 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 865 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.19. Тепловые сети котельной №25.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 617 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 085 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 32 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.20. Тепловые сети котельной №27.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 1 389 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 124 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 32 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.21. Тепловые сети котельной №28.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 487 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 923 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 89 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.22. Тепловые сети котельной №29.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 605 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.23. Тепловые сети блочно-модульной котельной № 17 по адресу: ул. Советская, в районе дома №  18. 

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 495 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 3 256,5 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 325 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и ППУ. Централизованное снабжение ГВС имеется. Так же, для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.24. Тепловые сети Первомайской ТЭЦ.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 5510 м. в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная бесканальная, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из полиполимерной изоляции, а так же армопенобетона. Тепловые сети работают по графику 60/40.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 6 374,16 м. в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 530 мм. Прокладка трубопроводов подземная бесканальная, в непроходных каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из полиполимерной изоляции, а так же армопенобетона (надземная прокладка). Внутриквартальные тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.25. Центральные тепловые пункты.

На тепловых сетях, идущих от Первомайской ТЭЦ, расположено два ЦТП.

ЦТП №1 служит для подготовки теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей. График работы ЦТП 110/95/70 на отопление, 60/40 на горячее водоснабжение. 

На ЦТП №4 подготавливается теплоноситель на нужды отопления потребителей. График работы ЦТП 110/95/70. 

2.2.26. Бесхозяйные тепловые сети. 

Бесхозяйные тепловые сети в городе отсутствуют.

Технико-экономические показатели тепловых сетей
Для определения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения был произведён анализ существующего положения в сфере производства и отпуска тепловой энергии, в ходе которого использовались данные об основном оборудовании источников и его использовании, о количестве отпущенной тепловой энергии, данные о потреблении топлива котельными. Расчётные технико-экономические показатели представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Технико-экономические показатели

работы тепловых источников за 2019 год

	Наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал/год
	Потребление топлива, т. у.т./год
	Потребление топлива, тыс. м3/год
	Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, кг /Гкал
	Потребление эл.энергии, тыс. кВт/год
	Удельный расход эл.энергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Коэффициент использования мощности, %

	Котельная №1
	1,64
	4,01
	0,72
	0,64
	0,179
	125,36
	31,26
	49,22

	Котельная №2
	2,39
	8,25
	1,52
	1,34
	0,184
	175,20
	21,24
	69,48

	Котельная №3
	3,42
	7,79
	1,43
	1,27
	0,184
	187,88
	24,11
	45,85

	Котельная №4
	3,97
	8,18
	1,42
	1,26
	0,174
	195,18
	23,86
	41,47

	Котельная №5
	4,54
	8,98
	1,56
	1,38
	0,174
	186,27
	20,74
	45,53

	Котельная №6
	5,89
	16,31
	2,65
	2,35
	0,163
	429,50
	26,33
	55,74

	Котельная №7
	1,26
	1,89
	0,29
	0,26
	0,155
	66,65
	35,26
	30,19

	Котельная №8
	1,92
	1,68
	0,29
	0,26
	0,173
	127,50
	75,89
	17,61

	Котельная №9
	2,34
	3,51
	0,59
	0,52
	0,168
	184,89
	52,67
	30,19

	Котельная №10
	1,98
	4,44
	0,77
	0,69
	0,174
	166,83
	37,57
	45,14

	Котельная №11
	1,26
	3,58
	0,71
	0,63
	0,198
	152,92
	42,72
	57,19

	Котельная №12
	1,55
	1,58
	0,27
	0,24
	0,173
	43,07
	27,26
	20,52

	Котельная №14
	1,48
	4,48
	0,78
	0,69
	0,174
	138,00
	30,80
	60,93

	Котельная №16
	3,36
	7,01
	1,21
	1,07
	0,173
	332,28
	47,40
	41,99

	Котельная №18
	5,18
	6,87
	1,23
	1,09
	0,179
	143,28
	20,86
	26,70

	Котельная №21
	8,81
	21,82
	3,39
	3,00
	0,155
	265,62
	12,17
	49,85

	Котельная №23
	1,59
	3,44
	0,60
	0,53
	0,173
	156,00
	45,28
	43,55

	Котельная №24
	5,72
	12,03
	1,91
	1,70
	0,159
	204,21
	16,98
	42,33

	Котельная №25
	9,78
	24,18
	4,20
	3,72
	0,174
	588,71
	24,35
	49,77

	Котельная №27
	10,08
	21,18
	3,67
	3,25
	0,173
	554,00
	26,16
	42,29

	Котельная №28
	5,61
	10,26
	1,87
	1,66
	0,182
	436,60
	42,55
	36,81

	Котельная №29
	2,21
	2,11
	0,37
	0,32
	0,174
	143,04
	67,79
	19,31

	БМК  по ул. Советская, в районе д. № 18
	9,12
	16,741
	2,59
	2,29
	0,155
	419,335
	25,05
	35,33

	Первомайская ТЭЦ *
	210
	92,134
	17203
	14786
	161,6
	1051,69
	9,69
	18,50


*-Указана тепловая мощность бойлерной установки

Потери тепла в 2019 г. – 10676,11 Гкал (с учетом остановочного ремонта продолжительностью 14 дней), что составляет 11,6 % от отпуска тепла ОАО «Щёкиноазот» для АО «ЩЖКХ» (г. Щекино).

3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Описание системы теплоснабжения
В соответствии с техническим заданием специалистами ООО «Екатеринбург Теплопрект» создана математическая модель системы теплоснабжения на базе программного комплекса ZuluThermo, разработки ООО «Политерм» (г. Санкт-Петербург). На основании представленных схем магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и договорных нагрузок потребителей разработана расчетная схема тепловых сетей, по которой рассчитываются гидравлические и тепловые режимы. На схеме изображены все тепловые сети, наглядно видно, какой объект является самым отдаленным потребителем, т.е. находится в самых неблагоприятных условиях работы. Программный комплекс рассчитывает  давление и температуры теплоносителя от источника до каждого потребителя. 

В зависимости от данных по состоянию и типу изоляции трубопроводов, способу прокладки и других характеристик тепловой сети, программный комплекс выполняет расчёт фактических потерь тепловой энергии.

Тепловые сети надземные и подземные. В основном трубы введены в эксплуатацию до 1997 года. Частичное разрушение изоляции трубопроводов, увеличение шероховатости труб, утечки приводят к увеличению тепловых потерь. Рекомендуется замена труб. Наибольшие тепловые потери у сетей котельной № 24 (20%). Это связано с большой протяженностью тепловых сетей (отдаленностью объектов от источника тепла). 

При замене труб по котельным мы получим уменьшение тепловых потерь на 27,5%. 

Защита от электрохимической коррозии не предусмотрена. СНиП Тепловые сети п.9.2. «При бесканальной прокладке в условиях высокой коррозионной активности грунтов, в поле блуждающих токов при положительной и знакопеременной разности потенциалов между трубопроводами и землей должна предусматриваться дополнительно электрохимическая защита трубопроводов тепловых сетей совместно со смежными металлическими сооружениями и инженерными сетями».

Подпитка тепловой сети не ограничивается. Не фиксируется количество подпитываемой воды.

Теплоснабжение потребителей проводится по графику 95-700С. 

В эксплуатирующей организации отсутствует должным образом организованная служба наладки системы теплоснабжения, в обязанности которой должны входить внутренний контроль за экономией тепловой энергии.

Наладка должна охватить все звенья системы централизованного теплоснабжения: источника теплоты, тепловую сеть, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и внутридомовую систему теплопотребления.

Энергетическая эффективность наладочных мероприятий определяется:

оптимизацией пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, что приведет к увеличению располагаемых напоров на вводах теплопотребителей;

улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения, т.е. использованием в большей мере температурного потенциала теплоносителя; 

для источника тепловой энергии - выдерживанием расчетных параметров.

Проведение наладочных работ по оптимизации теплового и гидравлического режимов системы теплоснабжения повышает надежность ее функционирования при обеспечении требуемого качества отпускаемой тепловой энергии.

Расчеты показывают, что при проведении наладочных работ при существующем положении источников теплоснабжения г. Щекино количество потребляемого тепла уменьшится, уменьшатся потери в тепловых сетях.

3.2. Перспектива строительства нового района

Строительство новых потребителей тепловой энергии не предусматривается.

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Дефицит тепловой мощности по каждой котельной отсутствует.

Таблица 4.1. Существующая тепловая мощность котельных

	Наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Подключенная тепловая  нагрузка, Гкал/ч
	Макс. часовые потери в ТС, Гкал/ч
	Отпуск  полезной тепловой энергии, тыс.Гкал/год

	Котельная №1
	1,58
	1,77
	0,33
	4,09

	Котельная №2
	2,30
	3,50
	0,47
	8,11

	Котельная №3
	3,43
	3,10
	0,45
	7,18

	Котельная №4
	4,01
	3,06
	0,45
	7,10

	Котельная №5
	4,67
	3,44
	0,73
	7,97

	Котельная №6
	4,59
	6,00
	0,79
	14,72

	Котельная №7
	1,25
	0,88
	0,22
	2,03

	Котельная №8
	2,07
	0,65
	0,20
	1,50

	Котельная №9
	2,34
	1,16
	0,22
	3,40

	Котельная №10
	1,97
	1,93
	0,38
	4,48

	Котельная №11
	1,52
	1,56
	0,31
	3,62

	Котельная №12
	1,65
	0,70
	0,20
	1,62

	Котельная №14
	1,54
	2,01
	0,21
	4,67

	Котельная №16
	3,29
	1,30
	0,20
	6,44

	Котельная №18
	5,20
	1,80
	0,45
	5,41

	Котельная №21
	8,81
	9,10
	0,77
	21,53

	Котельная №23
	1,38
	1,28
	0,30
	2,98

	Котельная №24
	5,72
	4,09
	0,75
	10,72

	Котельная №25
	9,79
	9,49
	0,52
	22,78

	Котельная №27
	10,08
	8,00
	0,61
	20,35

	Котельная №28
	5,64
	3,84
	0,24
	9,59

	Котельная №29
	2,21
	0,77
	0,11
	1,78

	Блочно-модульная котельная по ул. Советская, в районе д. № 18
	9,17
	6,60
	0,71
	15,86

	Первомайская ТЭЦ
	210
	30,57
	3,18
	81,13

	Итого:
	303,23
	108,05
	12,8
	269,06


С учётом мероприятий по строительству и переоборудованию источников теплоснабжения суммарная тепловая мощность источников на 2028 г. составит 303,23Гкал/ч (Таблица 4.2).
Таблица 4.2.

Перспективная мощность тепловых источников

	Наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная №1
	1,58
	1,71

	Котельная №2
	2,30
	3,54

	Котельная №3
	3,43
	3,69

	Котельная №4
	4,01
	3,09

	Котельная №5
	4,67
	3,42

	Котельная №6
	4,59
	5,82

	Котельная №7
	1,25
	0,87

	Котельная №8
	2,07
	0,69

	Котельная №9
	2,34
	1,16

	Котельная №10
	1,97
	1,83

	Котельная №11
	1,52
	1,53

	Котельная №12
	1,65
	0,68

	Котельная №14
	1,54
	2,00

	Котельная №16
	3,29
	2,77

	Котельная №18
	5,20
	1,57

	Котельная №21
	8,81
	8,99

	Котельная № 23
	1,38
	1,55

	Котельная №24
	5,72
	3,87

	Котельная №25
	9,79
	9,59

	Котельная №27
	10,08
	7,89

	Котельная №28
	5,64
	3,83

	Котельная №29
	2,21
	0,74

	Блочно-модульная котельная по ул. Советская, в районе д. № 18
	9,17
	6,37

	Первомайская ТЭЦ
	210
	31,38

	Итого:
	303,23
	108,51


5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1. Решение по бесхозяйным участкам тепловых сетей
В соответствие с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 15 п.6) орган местного самоуправления городского округа, в течение тридцати дней с даты выявления бесхозяйных тепловых сетей, обязан определить теплосетевую организацию, которая должна осуществлять содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей с включением затрат на содержание и обслуживание этих сетей в тарифы на следующий период регулирования.

5.2. Реконструкция участков тепловой сети
Для повышения надёжности системы теплоснабжения рекомендуется произвести полную замену участков тепловых сетей, срок службы которых превысил установленные нормативными документами эксплуатационные сроки магистральных трубопроводов теплоснабжения (10 – 15 лет). 

Ориентировочные затраты на замену тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения составят 750 000 руб. 

5.3. Реконструкция центральных тепловых пунктов
Реконструкция центральных тепловых пунктов не планируется.

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Существующий суммарный нормативный расход теплоносителя составляет 394,195 тыс. т/год. 

Балансы водопотребления по котельным (таблица 6.1).

Таблица 6.1. Балансы водопотребления по котельным

	№ п/п
	Котельная
Вода
	Паровые котлы, продувка котлов
	Подпитка и заполне-ние сети
	Промывка тепловой сети
	Горячее водоснабжение
	Хозбыт котельной
	Собственные нужды ХВО
	Всего, м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Котельная №1

	
	Химочищенная
	270 
	726
	74 
	 
	 
	 
	1070

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	 
	56
	745
	801

	
	Всего:
	270 
	726
	74
	 
	56
	745
	1871

	2
	Котельная №2

	
	Химочищенная
	492 
	1670
	182 
	 
	 
	 
	2344

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	 
	169
	1209
	1378

	
	Всего:
	492 
	1670
	182
	 
	169
	1209
	3722

	3
	Котельная №3

	
	Химочищенная
	461 
	1588
	176 
	 
	 
	 
	2225

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	 
	159
	819
	978

	
	Всего:
	461 
	1588
	176
	 
	159
	819
	3203

	4
	Котельная №4

	
	Химочищенная
	487 
	1514
	149 
	 
	 
	 
	2150

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	 
	103
	720
	823

	
	Всего:
	487 
	1514
	149
	 
	103
	720
	2973

	5
	Котельная №5

	
	Химочищенная
	547 
	2527
	260 
	 
	 
	 
	3334

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	 
	188
	423
	611

	
	Всего:
	547 
	2527
	260
	 
	188
	423
	3945

	6
	Котельная №6

	
	Химочищенная
	998
	3114
	347 
	 
	 
	 
	4458

	
	Водопроводная
	
	 
	
	10657
	229
	1069
	11955

	
	Всего:
	998
	3114
	347
	10657
	229
	1069
	16413

	7
	Котельная №7

	
	Химочищенная
	125 
	413
	 55
	 
	 
	 
	593

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	 
	104
	145
	249

	
	Всего:
	125 
	413
	55
	 
	104
	145
	842

	8
	Котельная №8

	
	Химочищенная
	 111
	372
	 50
	 
	 
	 
	533

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	 
	141
	71
	212

	
	Всего:
	 111
	372
	50
	 
	141
	71
	745

	9
	Котельная №9

	
	Химочищенная
	233
	513
	61
	 
	 
	 
	807

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	12521
	285
	578
	13384

	
	Всего:
	233
	513
	61
	12521
	285
	578
	14191

	10
	Котельная №10

	
	Химочищенная
	259
	865
	99 
	 
	 
	 
	1223

	
	Водопроводная
	
	 
	
	
	169
	788
	957

	
	Всего:
	259
	865
	99
	
	169
	788
	2180

	11
	Котельная №11

	
	Химочищенная
	213 
	695
	 79
	 
	 
	 
	986

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	 
	160
	363
	523

	
	Всего:
	213 
	695
	79
	 
	160
	363
	1503

	12
	Котельная №12

	
	Химочищенная
	
	
	
	 
	 
	 
	

	
	Водопроводная
	 97
	316
	40 
	 
	47
	 
	499

	
	Всего:
	 97
	316
	40
	 
	47
	
	499

	13
	Котельная №14

	
	Химочищенная
	266
	734
	 59
	 
	 
	 
	1059

	
	Водопроводная
	
	 
	
	
	178
	295
	473

	
	Всего:
	266
	734
	59
	
	178
	295
	1532

	14
	Котельная №16

	
	Химочищенная
	386 
	1054
	74
	 
	 
	 
	1514

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	 
	56
	549
	605

	
	Всего:
	386 
	1054
	74
	 
	56
	549
	2119

	15
	Котельная №18

	
	Химочищенная
	747
	885
	 100
	 
	 
	 
	1732

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	20696
	317
	664
	21677

	
	Всего:
	747
	885
	100
	20696
	317
	664
	23409

	16
	Котельная №21

	
	Химочищенная
	 1313
	4135
	405
	 
	 
	 
	5854

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	10200
	173
	7873
	18246

	
	Всего:
	1313
	4135
	405
	10200
	173
	7873
	24 350

	17
	Котельная №23

	
	Химочищенная
	 214
	699
	79 
	 
	 
	 
	992

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	 
	169
	210
	379

	
	Всего:
	 214
	699
	79
	 
	169
	210
	1371

	18
	Котельная №24

	
	Химочищенная
	710 
	2409
	325 
	 
	 
	 
	3445

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	12695
	189
	656
	13540

	
	Всего:
	 710
	2409
	325
	12695
	189
	656
	16985

	19
	Котельная №25

	
	Химочищенная
	1443
	3665
	246
	 
	 
	 
	5354

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	13531
	380
	1014
	14925

	
	Всего:
	1443
	3665
	246
	13531
	380
	1014
	20279

	20
	Котельная №27

	
	Химочищенная
	1266
	3285
	270 
	 
	 
	 
	4821

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	20947
	396
	1874
	23217

	
	Всего:
	1266
	3285
	270
	20947
	396
	1874
	28038

	21
	Котельная №28

	
	Химочищенная
	623
	1607
	97 
	 
	 
	 
	2327

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	10516
	332
	785
	11633

	
	Всего:
	623
	1607
	97
	10516
	332
	785
	13960

	22
	Котельная №29

	
	Химочищенная
	125
	344
	28 
	 
	 
	 
	497

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	 
	47
	163
	210

	
	Всего:
	125
	344
	28
	 
	47
	163 
	707

	23
	Блочно-модульная котельная по ул. Советская в районе дома № 18

	
	Химочищенная
	 
	3447
	310
	 
	 
	 
	3757

	
	Водопроводная
	 
	 
	
	 10819 
	
	4095 
	14914

	
	Всего:
	 
	3447
	310
	10819
	
	4095
	18671

	24
	Бойлерная №4

	
	Химочищенная
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	Водопроводная
	 40
	450 
	64
	23504
	
	 
	24058

	
	Всего:
	 40
	450
	64
	23504
	
	 
	24058

	
	ТЭЦ

	25
	ЦТП -1

ЦТП-4
	 
	16256
	1852 
	148521
	 
	 
	166629

	
	ИТОГО:
	11427
	53285
	5478
	294607
	4042,81 
	25108
	394195


7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
В качестве топлива для котельных и Первомайской ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» используется природный газ. 

Годовое потребление топлива котельными в среднем составляет до 24000 тыс. н. м3.

Годовое потребление природного газа на Первомайской ТЭЦ в 2018 году составило 377 243,592 тыс. н. м3;

Потребление топлива котельными за 2017, 2018, 2019 гг. представлено в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Потребление топлива котельными

	наименование котельной
	2017
	2018
	2019

	
	годовой расход, тыс.т.у.т.
	годовой расход, тыс. н.м3
	годовой расход, тыс.т.у.т.
	годовой расход, тыс. н.м3
	годовой расход, тыс.т.у.

т.
	годовой расход, тыс. н.м3

	котельная №1
	0,75
	0,66
	0,72
	0,64
	0,73
	0,65

	котельная №2
	1,48
	1,31
	1,46
	1,29
	1,49
	1,32

	котельная №3
	1,34
	1,18
	1,32
	1,17
	1,32
	1,17

	котельная №4
	1,19
	1,05
	1,22
	1,08
	1,23
	1,09

	котельная №5
	1,39
	1,23
	1,40
	1,24
	1,38
	1,23

	котельная №6
	2,52
	2,23
	2,49
	2,21
	2,40
	2,12

	котельная №7
	0,30
	0,26
	0,32
	0,29
	0,31
	0,28

	котельная №8
	0,28
	0,24
	0,26
	0,23
	0,26
	0,23

	котельная №9
	0,57
	0,51
	0,57
	0,50
	0,57
	0,50

	котельная №10
	0,73
	0,65
	0,78
	0,69
	0,78
	0,69

	котельная №11
	0,76
	0,67
	0,75
	0,67
	0,72
	0,63

	котельная №12
	0,28
	0,25
	0,28
	0,25
	0,28
	0,25

	котельная №14
	0,77
	0,68
	0,80
	0,71
	0,81
	0,72

	котельная №16
	1,11
	0,98
	1,11
	0,98
	1,11
	0,99

	котельная №18
	1,05
	0,93
	1,03
	0,91
	0,97
	0,86

	котельная №21
	3,36
	2,97
	3,37
	2,98
	3,35
	2,97

	котельная №23
	0,52
	0,46
	0,52
	0,46
	0,52
	0,46

	котельная №24
	1,78
	1,58
	1,79
	1,59
	1,70
	1,51

	котельная №25
	4,06
	3,59
	4,01
	3,55
	3,96
	3,51

	котельная №27
	3,56
	3,15
	3,57
	3,16
	3,52
	3,12

	котельная №28
	1,79
	1,59
	1,77
	1,57
	1,75
	1,55

	котельная №29
	0,31
	0,27
	0,30
	0,27
	0,31
	0,27

	Блочно-модульная котельная № 17
	
	
	2,43
	2,15
	2,45
	2,17

	Итого:
	29,87
	26,46
	32,28
	28,59
	31,93
	28,28


Таблица 7.2. Перспективное потребление топлива котельными

	наименование котельной
	годовой расход, тыс. м3

	
	

	котельная №1
	0,63

	котельная №2
	1,34

	котельная №3
	1,39

	котельная №4
	1,10

	котельная №5
	1,22

	котельная №6
	2,08

	котельная №7
	0,27

	котельная №8
	0,24

	котельная №9
	0,52

	котельная №10
	0,66

	котельная №11
	0,62

	котельная №12
	0,24

	котельная №14
	0,71

	котельная №16
	0,99

	котельная №18
	0,77

	котельная №21
	2,98

	котельная №23
	0,55

	котельная №24
	1,46

	котельная №25
	3,56

	котельная №27
	3,09

	котельная №28
	1,56

	котельная №29
	0,26

	Блочно-модульная котельная по ул. Советская, в районе д. № 18
	2,13

	Итого:
	28,38


8. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

8.1. Оценка надёжности источника
Определение надёжности источников теплоснабжения произведено в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

Для определения надежности источников теплоснабжения по каждой котельной используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей. 

Показатель надежности рассчитывается по формуле:
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где:

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты,

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения. 

Критерии и коэффициент надежности источников теплоснабжения приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Критерии надежности источника теплоснабжения

	Наименование источника теплоснабжения
	Надежность электро-снабжения
	Надежность водо-снабжения
	Надежность топливо-снабжения
	Размер дефицита тепловой мощности 
	Уровень резервирования
	Коэф-т состояния тепловых сетей
	Коэф-т надежности

	
	Кэ
	Кв
	Кт
	Кб
	Кр
	Кс
	Кнад

	Котельная №1
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,7

	Котельная №2
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,7

	Котельная №3
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №4
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №5
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №6
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №7
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №8
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №9
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №10
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №11
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №12
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,7

	Котельная №14
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №16
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,7

	Котельная №18
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №21
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №23
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №24
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №25
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №27
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №28
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8

	Котельная №29
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,7

	Блочно-модульная котельная по ул. Советская, в районе д. № 18
	1
	0,6
	0,5
	0,73
	0,2
	0,95
	0,66

	Первомайская ТЭЦ
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,87

	Всего
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	0,6
	0,8


Общий коэффициент надежности источников теплоснабжения города составляет 0,71. При коэффициенте от 0,75 до 0,89 система характеризуется как надежная.

8.2. Оценка надёжности тепловых сетей и потребителей
Одно из основных назначений системы централизованного отопления обеспечивать тепловой комфорт в жилых, общественно-административных и промышленных зданиях, т.е. поддерживать нормируемые санитарными правилами и СНиП значения внутренней температуры в отапливаемых помещениях, то в качестве показателей надёжности для систем теплопотребления следует принять:

1. Допустимые границы отклонений от нормы температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.

2. Допустимую продолжительность указанных отклонений в интервале времени, когда имеет место нарушение в работе одной или нескольких частей системы централизованного теплоснабжения

3. Допустимую суммарную продолжительность таких нарушений в работе теплопотребляющих установок и других частей системы в течение заданного периода.

Под безотказностью тепловых сетей понимается их способность сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице протяженности теплопроводов. 

Значение этого показателя зависит от конструкции теплопровода, качества металла и толщины стенки трубы, качества антикоррозионных покрытий и тепло- гидроизоляционных материалов, качества и срока эксплуатации теплопроводов, условий их укладки и др. С увеличением срока эксплуатации значение параметра потока отказов, как правило, возрастает.

Для расчётов необходимо провести анализ данных по отказам и восстановлениям участков тепловой сети от источника до потребителя за предыдущие несколько лет. 

Однако статистика по отказам и восстановлениям тепловых сетей до настоящего времени не осуществляется. Поэтому рекомендуем фиксировать факты аварий и продолжительность производимых ремонтных работ.

9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, МОДЕРНИЗАЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
9.1. Финансовые потребности в реализацию предложений
Для реализации мероприятий, направленных на улучшение системы теплоснабжения города Щекино, суммарные финансовые потребности составят 750 000 руб. (Таблица 9.1.1) 

Таблица 9.1.1.

Финансовые потребности в реализацию рекомендуемых предложений
	№ п/п
	Предлагаемые мероприятия
	Стоимость мероприятий,

	
	
	тыс. руб.(с НДС)

	1
	Реконструкция участков тепловых сетей
	750

	Всего
	750 


Примечания:

1. Расчет стоимости мероприятий составлен в ценах по состоянию на декабрь  2017 года.

2. Стоимость работ может корректироваться в ходе разработки проектно-сметной документации для реконструкции тепловых сетей. 
Таблица 9.1.2

	Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения город Щекино на 2020 – 2030 годы

	Год
	Наименование объекта 
	перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения 
	Стоимость тыс. руб.

	2020
	котельная 9
	Тепломеханическое решение по установке системы подмеса и регулировке котлового контура 
	300

	
	котельная 9
	Автоматизация тепломеханических установок с привязкой к температуре наружного воздух
	60

	
	котельная 9
	проектирование и модернизация теплотрасс для переподключения ЖФ от котельных № 8 на котельную № 9
	2 000

	
	котельная 24
	тепломеханическое решение по установке системы подмеса и регулировке котлового контура 
	1 000

	
	котельная 24
	Автоматизация тепломеханических установок с привязкой к температуре наружного воздуха
	100

	
	котельная 25 
	тепломеханическое решение по переоборудованию системы ГВС (замена паровых котлов Тула 1 на котел REX-62)
	1 000

	
	котельная 25
	замена морально устаревшего  оборудования системы ГВС (бойлер косвенного нагрева )
	1 000

	
	бойлерная 4
	тепломеханическое решение по установке системы подмеса и регулировке теплоносителя
	100

	
	бойлерная 4
	Автоматизация тепломеханических установок с привязкой к температуре ГВС
	120

	
	котельная  5
	Автоматизация котельного оборудования
	7 000

	
	котельная 12
	Автоматизация котельного оборудования
	2 100

	
	котельная 16
	Автоматизация котельного оборудования
	5 500

	
	котельная 28
	Автоматизация котельного оборудования
	7 000

	
	котельная 29
	Автоматизация котельного оборудования
	2 400

	итого:
	 
	 
	29 680

	2021
	Котельная №6
	Модернизация насосного оборудования с заменой циркуляционных насосов на насосы Lowara с установкой ЧРП ГВС
	800

	
	Котельная №11
	Модернизация 3-х котлов НР 18 с заменой котлов и  переподключение ЖФ от котельной № 12
	8 600

	
	Котельная №9
	Автоматизация котельной с переходом на диспетчерский пуль
	400

	
	котельная 24
	Модернизация насосного оборудования с заменой циркуляционных насосов на насосы Lowara с установкой ЧРП ГВС
	160

	
	котельная 24
	Модернизация насосного оборудования с заменой циркуляционных насосов на насосы Lowara с установкой ЧРП ЦО
	300

	итого:
	 

 
	10260

	2022
	котельная 21
	тепломеханическое решение по установке системы подмеса и регулировке котлового контура 
	1 000

	
	котельная 21
	Автоматизация тепломеханических установок с привязкой к температуре наружного воздуха
	100

	
	котельная 21
	Модернизация насосного оборудования с заменой циркуляционных насосов на насосы Lowara с установкой ЧРП ГВС
	160

	
	котельная 21
	Модернизация насосного оборудования с заменой циркуляционных насосов на насосы Lowara с установкой ЧРП ЦО
	300

	
	котельная 29 
	Модернизация 4-х котлов НР 18 с заменой котлов  
	10 000

	итого:
	
	
	11 560

	2023
	котельная № 17
	проектирование и модернизация теплотрасс для переподключения ЖФ от котельных № 23
	15 000

	
	котельная №6
	проектирование и модернизация теплотрасс для переподключения ЖФ от котельных № 29
	10 000

	
	 
	 
	

	итого:
	
	
	35 000

	2024
	Котельная №5
	Модернизация 10-ти котлов НР 18 с заменой секций котла и установкой рассечек
	2 000

	
	Котельная №3
	Модернизация насосного оборудования с заменой циркуляционных насосов на насосы Lowara с установкой ЧРП
	800

	
	Котельная №5
	Модернизация насосного оборудования с заменой циркуляционных насосов на насосы Lowara с установкой ЧРП
	800

	
	Котельная №11
	Модернизация насосного оборудования с заменой циркуляционных насосов на насосы Lowara с установкой ЧРП
	800

	итого:
	 
	 
	4 400

	2025
	котельная № 27
	Проектирование и модернизация котельного оборудования с заменой котлов Тула 3 на котлы REX 35
	2 000

	
	Котельная №27 
	Модернизация котельного оборудования с заменой теплообменников тип вода/вода
	500

	
	Котельная №27 
	Модернизация насосного оборудования с заменой циркуляционных насосов на насосы Lowara с установкой ЧРП
	800

	итого:
	 
	 
	3 300

	2026
	ЦТП №4
	Модернизация теплотрассы по ул. Пирогова ДУ 133 протяженностью 150 м по лотку 
	3 000

	итого:
	 
	 
	3 000

	2027
	ЦТП №4
	модернизация теплотрассы по ул. Дружба ДУ 159 с переврезкой вводов по ул. Дружба протяженностью 150м по лотку 
	5 000

	итого:
	 
	 
	5 000

	2028
	Котельная №2
	Модернизация 3-х котлов НР 18 с заменой секций котла и установкой рассечек
	600

	
	Котельная №4
	Модернизация 10-ти котлов НР 18 с заменой секций котла и установкой рассечек
	2 000

	
	котельная №24
	Модернизация насосного оборудования с заменой циркуляционных насосов на насосы Lowara с установкой ЧРП
	800

	
	Котельная №24
	Проектирование и модернизация оборудования с установкой второго контура и установкой ЧРП
	5 000

	итого:
	 
	 
	8 400

	  2029
	котельная №14
	Модернизация насосного оборудования с заменой циркуляционных насосов на насосы Lowara с установкой ЧРП
	800

	итого:
	 
	 
	800

	2030
	Котельная №3
	Модернизация насосного оборудования с заменой циркуляционных насосов на насосы Lowara с установкой ЧРП
	800

	
	Котельная №6
	Модернизация 11-ти котлов НР 18 с заменой секций котла и установкой рассечек
	2 200

	итого:
	 
	 
	3 000

	Всего
	 
	 
	147 380

	
	
	
	


9.2. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» потребителям муниципального образования город Щекино на  2017-2019 годы представлена в Таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1.

Динамика тарифов на тепловую энергию за 2017-2019 годы

	Тариф на тепловую энергию 
	2017
	2018
	2019

	
	с 01.01.2017 
	с 01.07.2017
	с 01.01.2018 
	с 01.08.2018


	с 01.01.2019
	с 01.07.2019

	АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» руб./Гкал  (без НДС)
	1654,43
	1700,17
	1700,17
	1764,76
	1764,76
	1769,00


Рост тарифов на тепловую энергию для потребителей с 2017 к 2019 году составил 4 %.

Размер прогнозных тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы получен с учетом принятых в расчетах индексов-дефляторов изменения цен по видам экономической деятельности, установленных Минэкономразвития России и экономии за счет реализации рекомендуемых мероприятий. (Таблица 9.2.2).


С 2019 года, по окончании утвержденного  долгосрочный тарифа на период 2019-2023 годы для предприятия АО «ЩЖКХ», прогнозируемый рост тарифов составит 4%.

	
	
	
	

	 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Полезный отпуск, тыс. Гкал
	254,2
	237,0
	232,2
	232,2
	232,2

	тариф, руб/Гкал без НДС
	1769
	1866,91
	1950,45
	2028,47
	2109,6

	рост  к пред. тарифу в %
	100,24
	105,53
	104,5
	104,0
	104,0


Таблица 9.2.2

Прогнозные параметры регулирования (плановые параметры расчета) тарифов на тепловую энергию
	Год
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ИПЦ
	105,1%
	105,1%
	105,1%
	105,1%
	105,1%
	105,1%
	105,1%
	105,1%
	105,1%
	105,1%
	105,1%
	105,1%

	Электроэнергия
	107,9%
	107,9%
	107,9%
	107,9%
	107,9%
	107,9%
	107,9%
	107,9%
	107,9%
	107,9%
	107,9%
	107,9%

	Газ
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%


10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, действующей в г. Щекино, является АО «ЩЖКХ». Подача тепловой энергии осуществляется от собственных котельных предприятия, а также приобретённой тепловой энергией у Первомайской ТЭЦ ОАО «Щекиноазот».

Заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от иных организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, и от организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями, не поступало.
	
	

	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства,

благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район
	Д.А. Субботин


	Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от _________  № ___________


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМИНЦЕВСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА  
НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2033 ГОД
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Муниципальное образование Ломинцевское расположено в северо-восточной части муниципального образования Щекинский район. На западе территория муниципального образования граничит с муниципальным образованием город Щекино, муниципальное образование р.п. Первомайский, муниципальное образование Яснополянское; на северо-востоке – с муниципальным образованием Ильинское Ленинского района; на востоке – с территориями муниципальных образований Киреевского района: Большекалмыкского, Приупского и г. Липки; на юге - с муниципальным образованием Огаревское.

Площадь территории муниципального образование Ломинцевское составляет 7791 га, численность постоянно проживающего населения – 6660 человек. На территории муниципального района находится 30 поселений. 

Административный центр муниципального образования - поселок Ломинцевский.

Климатическая характеристика

Климат – умеренно-континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом. Средние годовые температуры на территории области изменяются от +3,8 ºС до +4,5 ºС. Безморозный период в районе продолжается 132–147 дней.  Среднегодовое количество осадков уменьшается с северо-запада (650 мм) на юго-восток (447 мм), третья часть всех выпадающих осадков приходится на летние месяцы.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СП 131.13330.2018 и приведены в таблице 0.1.  

Таблица 0.1 - Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения

	Наименование параметра наружного воздуха
	Величина

	Расчетная температура наружного воздуха, ºС
	

	– отопления (средняя наиболее холодной пятидневки)
	– 26

	Продолжительность отопительного периода
	203

	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С
	– 2,6


Муниципальное образование относится к климатическому району II-В. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности.

1. Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"

1. величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);

Согласно генеральному плану муниципального образования Ломинцевское Щекинского района Тульской области перспективная застройка не предусмотрена.
2. существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

Согласно генеральному плану муниципального образования Ломинцевское Щекинского района Тульской области перспективная застройка не предусмотрена.
3. существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Согласно генеральному плану муниципального образования Ломинцевское Щекинского района Тульской области перспективная застройка не предусмотрена.

2. Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"
4. описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

На рисунке 2.1 представлена зона действия источника тепловой энергии.

 [image: image3.png]



Рисунок 2.1– Зона действия котельной №17

5. описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

На рисунке 2.2 представлены зоны действия индивидуальных источника тепловой энергии.
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Рисунок 2.2 - Зоны действия централизованных и индивидуальных источников тепловой энергии

6. существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Располагаемая мощность сумма, Гкал/час
	Расчетный расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Баланс тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	2019
	2023
	2028
	2033
	2019
	2023
	2028
	2033
	2019
	2023
	2028
	2033
	2019
	2023
	2028
	2033
	2019
	2023
	2028
	2033
	2019
	2023
	2028
	2033

	1
	Котельная №17 п. Ломинцевский
	2,8
	2,69
	2,58
	2,58
	1,48
	2,03
	2,58
	2,58
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-0,75
	-0,2
	0,35
	0,35


7. перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения;

1. существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Котельная №17 п. Ломинцевский
	2,8
	2,8
	2,8
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58


2. существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3- Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Располагаемая мощность сумма, Гкал/час

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Котельная №17 п. Ломинцевский
	1,48
	1,48
	1,48
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58


3.  существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии;

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4- Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Расчетный расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Котельная №17 п. Ломинцевский
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04


4.  значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5- Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Котельная №17 п. Ломинцевский
	1,44
	1,44
	1,44
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,54
	2,54
	2,54
	2,54
	2,54
	2,54


5. значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6- Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Котельная №17 п. Ломинцевский
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


6. затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей;

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей отсутствуют.

7. значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7- Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Баланс тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Котельная №17 п. Ломинцевский
	-0,75
	-0,75
	-0,75
	-0,2
	-0,2
	-0,2
	-0,2
	-0,2
	-0,2
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35


8.  значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.1.
8. радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для различных нагрузок потребителей приведен в таблице 2.8.

Таблица 2.8- Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

	Расчетная нагрузка потребителя
	Выбранный Ду
	Удельные потери
	Нагрузка / Отпуск
	Годовые потери
	затраты на выработку тепла
	выручка
	Радиус (длина)

	Гкал/ч
	мм
	Вт/м
	Гкал/год
	Гкал/год
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	м

	0.005
	25
	27
	14.2
	4.71
	28.9
	24.4
	29

	0.01
	25
	27
	28.5
	9.42
	57.8
	48.7
	59

	0.015
	25
	27
	42.7
	14.14
	86.8
	73.1
	88

	0.02
	25
	27
	57.0
	18.85
	115.7
	97.4
	118

	0.03
	32
	29
	85.4
	28.27
	173.5
	146.1
	164

	0.04
	40
	31
	113.9
	37.70
	231.3
	194.8
	205

	0.05
	40
	31
	142.4
	47.12
	289.2
	243.5
	256

	0.06
	50
	35
	170.9
	56.55
	347.0
	292.2
	272

	0.07
	50
	35
	199.3
	65.97
	404.9
	340.9
	317

	0.08
	50
	35
	227.8
	75.40
	462.7
	389.7
	363

	0.09
	70
	41
	256.3
	84.82
	520.5
	438.4
	348

	0.1
	70
	41
	284.8
	94.25
	578.4
	487.1
	387

	0.15
	80
	45
	427.1
	141.37
	867.5
	730.6
	529

	0.2
	80
	45
	569.5
	188.49
	1156.7
	974.1
	705

	0.25
	100
	49
	711.9
	235.62
	1445.9
	1217.7
	810

	0.3
	100
	49
	854.3
	282.74
	1735.1
	1461.2
	972

	0.35
	100
	49
	996.7
	329.86
	2024.3
	1704.7
	1134

	0.4
	125
	56
	1139.0
	376.99
	2313.5
	1948.3
	1134

	0.5
	125
	56
	1423.8
	471.23
	2891.8
	2435.3
	1417

	0.6
	150
	63
	1708.6
	565.48
	3470.2
	2922.4
	1511

	0.7
	150
	63
	1993.3
	659.72
	4048.6
	3409.5
	1763

	0.8
	200
	77
	2278.1
	753.97
	4626.9
	3896.5
	1649

	0.9
	200
	77
	2562.9
	848.22
	5205.3
	4383.6
	1855

	1
	200
	77
	2847.6
	942.46
	5783.7
	4870.7
	2061

	1.1
	200
	77
	3132.4
	1036.71
	6362.0
	5357.7
	2267

	1.2
	200
	77
	3417.1
	1130.96
	6940.4
	5844.8
	2473

	1.3
	200
	77
	3701.9
	1225.20
	7518.8
	6331.9
	2679

	1.4
	200
	77
	3986.7
	1319.45
	8097.1
	6818.9
	2885

	1.5
	250
	92
	4271.4
	1413.70
	8675.5
	7306.0
	2587

	1.6
	250
	92
	4556.2
	1507.94
	9253.9
	7793.1
	2760

	1.7
	250
	92
	4841.0
	1602.19
	9832.2
	8280.1
	2932

	1.8
	250
	92
	5125.7
	1696.43
	10410.6
	8767.2
	3105

	1.9
	250
	92
	5410.5
	1790.68
	10989.0
	9254.3
	3277

	2
	250
	92
	5695.2
	1884.93
	11567.3
	9741.3
	3450


Результаты расчета радиуса теплоснабжения представлены в графическом виде на рисунках 2.3 - 2.4.
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Рисунок 2.3- Эффективный радиус теплоснабжения, м
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Рисунок 2.4- Эффективный радиус теплоснабжения, м
3. Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя";
9. существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;

В таблице 3.1 представлены балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей. Генеральным планом, подключение новых абонентов не планируется, производительность ХВО в течение срока действия схемы теплоснабжения остается без изменений.
Таблица 3.1- Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок м3/год

	Расчетный этап
	Источник
	Нормальная производительность, м3/ч
	Максимальная производительность, м3/ч

	2019
	Котельная №17
	0,81
	1,09

	2020
	Котельная №17
	0,81
	1,09

	2021
	Котельная №17
	0,81
	1,09

	2022
	Котельная №17
	0,81
	1,09

	2023
	Котельная №17
	0,81
	1,09

	2024
	Котельная №17
	0,81
	1,09

	2025
	Котельная №17
	0,81
	1,09

	2026
	Котельная №17
	0,81
	1,09

	2027
	Котельная №17
	0,81
	1,09

	2028
	Котельная №17
	0,81
	1,09

	2029
	Котельная №17
	0,81
	1,09

	2030
	Котельная №17
	0,81
	1,09

	2031
	Котельная №17
	0,81
	1,09

	2032
	Котельная №17
	0,81
	1,09

	2033
	Котельная №17
	0,81
	1,09


10. существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Качество воды для подпитки закрытых тепловых сетей строго регламентировано и должно соответствовать требованиям п. 4.8.39 «Правил технической эксплуатации тепловых и электрических станций и сетей РФ 2003 г.» (ПТЭ) и приложения Е СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», должно удовлетворять следующим нормам:

а) содержание свободной угольной кислоты - 0;

б) значение рН для закрытых систем теплоснабжения – от 8,3 до 9,5; в) содержание растворенного кислорода - не более 50 мкг/дм3;

г) количество взвешенных веществ - не более 5 мг/дм3;

д) содержание нефтепродуктов - не более 1 мг/дм3;

е) карбонатный индекс - в соответствии с таблицей 4.4 ПТЭ.

Перспективные балансы производительности ВПУ подпитки тепловых сетей формируются с учетом:

· проектной производительности ВПУ подпитки тепловой сети и баков запаса подпиточной химически очищенной воды действующих и строящихся энергоисточников;

· расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепла определенной на расчетный этап схемы с учетом намечаемого перераспределения тепловых нагрузок и подключения новых потребителей тепла;

· нормативных расчетных расходов подпиточной воды для компенсации потерь теплоносителя и расчетной производительностью ВПУ подпитки тепловой сети согласно СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», а именно:

Расход подпиточной воды в рабочем режиме (подпиток), который компенсирует расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения:

[image: image8.png]


 = 0,0025 . Vсети , т/ч,
где Vсети - объем тепловой сети и присоединенных систем отопления и вентиляции;

Vсети = Qпр · 65 / 0,86 ,м3;

Qпр  - присоединенная тепловая нагрузка, Гкал / ч;

65 м3 / МВт - удельный объем закрытых систем теплоснабжения.

Для компенсации расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды на проведение следующих мероприятий:

· наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте;

· наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при подключении новых участков сети и потребителей;

· промывка трубопроводов и оборудования тепловых сетей;

· дезинфекция трубопроводов и оборудования тепловых сетей;

· проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей;

На рассмотренных энергоисточниках имеется дополнительная производительность водоподготовительных установок и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 3 СП 124.13330.2012.

Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения.
Производительность существующей ХВО обеспечивает подпитку в аварийном режиме в объеме 2,03м3/ч.
4. Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";
11. описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Основным источником централизованного теплоснабжения жилых домов, многоквартирных домов, общественных объектов п. Ломинцевский является водогрейная котельная №17, находящаяся в эксплуатации МКП «ЖКХ Ломинцевское». Эксплуатирующая организация оказывает услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии на нужды отопления. 

В хозяйственном ведении МКП «ЖКХ Ломинцевское» находятся тепловые сети и 1 котельная, в которой установлено 4 водогрейных котла. Топливом для котлов служит природный газ.  

Как видно из таблицы (Таблица 2.1), котельная п. Ломинцевский имеет дефицит тепловой мощности 51,0%.
В целях ликвидации сложившего дефицита и повышения эффективности и надежности системы теплоснабжения Схемой теплоснабжения предлагаются два варианта перспективного развития системы.

	Вариант №1
	Вариант №2

	Котельная №17

	Реконструкция котельной № 17  заменой  существующих котлов КВС-70 на  водогрейные Турботерм-гарант-1500-2 шт, с горелками Riello RS160/М BLU и дымовыми трубами. С автоматикой безопасности и управления АБУ-ЗД
	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 3,0 МВт в п. Ломинцевский с последующим выводом из эксплуатации котельной №17 (с учетом стоимости тех. присоединений)

	Тепловые сети

	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов

	Суммарные затраты на реализацию, тыс. рублей без учета НДС в ценах 2019 года

	37919,04
	57574,49


Стоимость мероприятий Варианта развития N 1 представлены в таблице (Таблица 4.1).  Стоимость мероприятия Варианта развития N 2 представлены в таблице (Таблица 4.2).

Таблица 4.1 –Суммарная стоимость реализации мероприятий, Вариант N1

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объем работ
	Год реализации
	Обоснование работ
	Всего, тыс. руб. без НДС в ценах 2019 г.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов
	км
	2,165
	2020-2031
	НЦС-13-05-003-2017
	30 374,01

	2
	Реконструкция котельной № 17  заменой  существующих котлов КВС-70 на  водогрейные Турботерм-гарант-1500-2 шт, с горелками Riello RS160/М BLU и дымовыми трубами. С автоматикой безопасности и управления АБУ-ЗД
	котлы
	2
	2020 (ПИР), 2021, 2027
	ЛС№1, ЛС№2, ЛС ПИР
	7 545,03

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	37 919,04


Общая стоимость реализации мероприятий по первому варианту развития системы теплоснабжения, составляет 37919,04 тыс. рублей без учета НДС, в ценах 2019г.

Таблица 4.2 –Суммарная стоимость реализации мероприятий, Вариант N2

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объем работ
	Год реализации
	Обоснование работ
	Всего, тыс. руб. без НДС в ценах 2019 г.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов
	км
	2,165
	2020-2031
	НЦС-13-05-003-2017
	30 374,01

	2
	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 3,0 МВт в п. Ломинцевский с последующим выводом из эксплуатации котельной №17 (с учетом стоимости тех. присоединений)
	котельная
	1
	2021
	НЦС-19-02-001-01
	27 200,49

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	57 574,49


Общая стоимость реализации мероприятий по второму варианту развития системы теплоснабжения, составляет 57574,49 тыс. рублей без учета НДС, в ценах 2019г.

2. Вариант развития N1:
Реконструкция котельной № 17 с заменой  существующих котлов КВС-70 на  водогрейные Турботерм-гарант-1500-2 шт, с горелками Riello RS160/М BLU и дымовыми трубами. С автоматикой безопасности и управления АБУ-ЗД 

На сегодняшний день в котельной п. Ломинцевский установлены водогрейные котлы КВС-70 – 4 шт. Срок службы таких котлов, согласно паспорту, 10 лет. Год последнего капитального ремонта котлов – 2017. Таким образом, эксплуатационный ресурс котлоагрегатов истекает в 2027 году. Согласно режимным картам КПД котлов №1, 2 - 81,7%, котлов №3,4 - 77,9%, согласно паспорту котлов КПД должно быть не менее 92 %.  В таблице (Таблица 4.3) приведен фактический тепловой баланс источника. 
Таблица 4.3 – Тепловые балансы источников, Гкал/ч

	№ п/п
	Котельная
	Установленная мощность
	Располагаемая мощность
	Суммарная подключенная нагрузка с учетом собственных нужд и тепловых потерь
	Мощность источника тепловой энергии "нетто"
	Резерв/дефицит тепловой мощности источника
	Резерв/дефицит тепловой мощности источника % от располагаемой

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №17 
	2,8
	1,48
	1,69
	1.44
	-0,75
	-51,0

	 
	ВСЕГО
	2,8
	1,48
	1,69
	1.44
	-0,75
	-51,0


В сложившейся ситуации при обеспечении максимальных часовых тепловых нагрузок и компенсации тепловых потерь на котельной МКП «ЖКХ Ломинцевское» необходимо увеличить тепловую мощность установкой дополнительных котлов или заменой существующих более мощными, с высоким КПД. Реализация мероприятия способствует повышению надежности функционирования источника, обеспечению бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям, а также снижению расходов природного газа.

В рамках данного мероприятия предлагается замена существующих котлов КВС-70 на два новых водогрейных котла Турботерм-гарант-1500-2шт, с горелками Riello RS160/М BLU и дымовыми трубами. Котлы в комплектации с автоматикой безопасности и управления АБУ-ЗД. 

В таблице (Таблица 4.4) приведен перспективный часовой тепловой баланс котельной №17. Как видно из таблицы, котельная п. Ломинцевский имеет профицит тепловой мощности 13,5% после проведения мероприятия. 

Таблица 4.4 – Перспективный тепловой баланс источника, Гкал/ч

	№ котельной
	Мощность котельной
	Присоединенная нагрузка
	Резерв/дефицит располагаемой мощности

	
	Установленная
	Располагаемая
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Собственные нужды котельной
	Расчетные тепловые потери в тепловых сетях
	Итого
	

	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	%

	Сущ положение

	Котельная 17
	2,8
	1,48
	1,69
	0,044
	0,501
	2,23
	-0,75
	-51,0

	1 Этап реконструкции

	Котельная 17
	2,69
	2,03
	1,69
	0,044
	0,501
	2,23
	-0,20
	-9,9

	2 Этап реконструкции

	Котельная 17
	2,58
	2,58
	1,69
	0,044
	0,501
	2,23
	0,35
	13,5


Ориентировочные сроки реализации мероприятия по замене котлов представлены в таблице (Таблица 4.5).

Таблица 4.5 – График выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	1
	Реконструкция котельной № 17  заменой  существующих котлов КВС-70 на  водогрейные Турботерм-гарант-1500-2 шт, с горелками Riello RS160/М BLU и дымовыми трубами. С автоматикой безопасности и управления АБУ-ЗД, в том числе:
	
	

	1.1
	Проектные работы
	2020
	2020

	1.2
	Реконструкция котельной № 17  с заменой 2-х  существующих котлов КВС-70 на  водогрейный Турботерм-гарант-1500, с горелкой Riello RS160/М BLU и дымовой трубой. С автоматикой безопасности и управления АБУ-ЗД
	2021
	2021

	1.3
	Реконструкция котельной № 17  с заменой 2-х  существующих котлов КВС-70 на  водогрейный Турботерм-гарант-1500, с горелкой Riello RS160/М BLU и дымовой трубой. С автоматикой безопасности и управления АБУ-ЗД
	2027
	2027


Определение стоимости реализации мероприятия представлено в локальном сметном расчете №1,2 (ЛСР №1, ЛСР №2) и Смете №01ПР, приведенные в Приложении 1. 

Общая стоимость реализации мероприятия в ценах 2019г составляет 7545,03 тыс. руб. без НДС.
Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов

Протяженность сетей отопления принята как общая протяженность сетей, определенная в результате камерального обследования в п. Ломинцевский Тульской области. Фактическая изоляция трубопроводов минеральная вата (100%), тип прокладки подземная (непроходные каналы) – 94% и надземная на низких опорах – 6%. Износ сетей составляет 73%. Реализация мероприятия позволит снизить потери тепловой энергии и теплоносителя, а также повысить надежность системы теплоснабжения.

Таблица 4.6 – Характеристики участков реконструируемых сетей 

	 
	
	
	Количество
	Мощностная характеристика
	Реконструкция тепловых сетей по годам реализации мероприятий, м в двухтрубном исчислении

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Вид изоляции
	Ед. изм.
	Количество
	Единица измерения
	Величина
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-7-ТК-8
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	16,35
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	16,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок Котельная -ТК-2
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	46,62
	Условный диаметр, Ду, мм
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	46,62
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-5-ТК-7
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	32,38
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,38
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-28-ТК-30
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	29,94
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	29,94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-23-ТК-24.1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	31,33
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31,33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-24.1-ТК-24
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	5,2
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-4-ТК-5
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	56,38
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56,38
	0
	0
	0
	0

	8
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-26-ТК-27
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	18,06
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	18,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-27-ТК-28
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	17,16
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	17,16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-3-ТК-23
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	20,17
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-3-ТК-4
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	24,62
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24,62
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-25-ТК-26
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	8,82
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	8,82
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-33-ТК-36
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	167,16
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	167,16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-34-Центральная, 6
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	12,01
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	0
	0
	0
	12,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-33-ТК-34
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	28,83
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28,83
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-32-ТК-33
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	74,82
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	74,82
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	17
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-2-ТК-3
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	73,61
	Условный диаметр, Ду, мм
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	73,61
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-31-ТК-32
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	20,96
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	20,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-24-ТК-25
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	47,51
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	47,51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-9-ТК-10
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	37,35
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	37,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-8-ТК-9
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	17,75
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	17,75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-30-ТК-31
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	21,56
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	21,56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-10-Центральная, 23
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	21,67
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	21,67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-26.1-Центральная, 13
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	20,04
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	20,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-14-Луговая, 12
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	28,12
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28,12
	0
	0
	0
	0

	26
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-15-Луговая, 14
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	26,61
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	26,61
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Надземная прокладка. Участок ТК-22-Центральная, 5
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	7,65
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-10-Центральная, 24
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	7,98
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	7,98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-8-Центральная, 21
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	22,87
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	22,87
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-7-Центральная, 20
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	13,49
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,49
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-6-Пролетарская, 1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	35,14
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35,14
	0
	0
	0
	0
	0

	32
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-5-ТК-6
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	37,52
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37,52
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-4-Центральная, 17
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	48,36
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48,36
	0
	0
	0
	0
	0

	34
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-4-Центральная, 16
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	14,85
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14,85
	0
	0
	0
	0
	0

	35
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-44-Центральная ТЖРУ, 5
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	28,58
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28,58
	0
	0
	0

	36
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-43-ТК-44
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	60,85
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60,85
	0
	0

	37
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-41-ТК-43
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	29,11
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29,11
	0
	0

	38
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-42-Центральная ТЖРУ, 2
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	90,16
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90,16
	0
	0
	0
	0

	39
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-42-Центральная ТЖРУ, 3
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	20,51
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,51
	0
	0

	40
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-41-ТК-42
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	60,67
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60,67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-41-Центральная ТЖРУ, 6
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	15,01
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	15,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-40-ТК-41
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	62,48
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	62,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	43
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-40-Центральная ТЖРУ, 7
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	38,8
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38,8
	0
	0
	0
	0

	44
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-39-ТК-40
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	66,56
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66,56
	0
	0
	0
	0
	0

	45
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-39-Центральная ТЖРУ, 8
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	34,19
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34,19
	0
	0
	0

	46
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-38-ТК-39
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	98,76
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	98,76
	0
	0
	0

	47
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-38-Центральная ТЖРУ, 16
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	13,89
	Условный диаметр, Ду, мм
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,89
	0
	0
	0
	0

	48
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-36-ТК-38
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	121,16
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	121,16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	49
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-26.1-Центральная, 11
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	58,57
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58,57
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	50
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-36-ТК-37
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	13,85
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	13,85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-32-Центральная, 8
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	15,13
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	52
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-31-Центральная, 9
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	29,64
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29,64
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	53
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-30-Центральная, 10
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	21,46
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21,46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	54
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-29-Торговая, 3
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	35,2
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	0
	0
	0
	35,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	55
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-28-ТК-29 (ДК)
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	64,8
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	0
	0
	0
	64,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	56
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-26-ТК-26.1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	27,4
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	57
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-2-Пролетарская, 2
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	23,77
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23,77
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	58
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-24-Лесная, 1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	21,44
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21,44
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-23-Центральная, 14
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	7,85
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	7,85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	60
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок Котельная -ТК-1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	12,5
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	12,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего реконструкция
	
	
	2165,23
	
	
	0
	123,97
	97,84
	275,1
	167,16
	182,58
	226,19
	189,81
	56,7
	346,53
	227,35
	161,53
	110,47
	0
	0


При реконструкции сетей рекомендуется изменение типа прокладки на подземную бесканальную, изменение протяженности сетей не планируется.
Трубопроводы, подлежащие замене, представлены на рисунке (Рисунок 4.1).
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Рисунок 4.1 – Реконструкция сетей системы отопления котельной №17 п. Ломинцевский 

Ориентировочные сроки реализации мероприятия с указанием протяженности участков тепловых сетей приведены в таблице (Таблица 4.7).
Таблица 4.7 – План выполнения работ по замене тепловой сетей, км

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Период
	Итого, м в двухтрубном исчислении

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	1
	Сети котельной №17 п. Ломинцевский
	км
	123,97
	97,84
	275,10
	167,16
	182,58
	226,19
	189,81
	56,70
	346,53
	227,35
	161,53
	110,47
	0,00
	0,00
	2165,23


3. Вариант развития N2:
Строительство блочно-модульной котельной мощностью 3,0 МВт в п. Ломинцевский с последующим выводом из эксплуатации котельной №17 (с учетом стоимости тех. присоединений).

В таблице (Таблица 4.8) приведен перспективный часовой тепловой баланс котельной №17. Как видно из таблицы, котельная п. Ломинцевский имеет профицит тепловой мощности 13,5% после проведения мероприятия. 

Таблица 4.8 – Перспективный тепловой баланс источника, Гкал/ч

	№ котельной
	Мощность котельной
	Присоединенная нагрузка
	Резерв/дефицит располагаемой мощности

	
	Установлен-ная
	Распола-гаемая
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Собственные нужды котельной
	Расчетные тепловые потери в тепловых сетях
	Итого
	

	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/
час
	Гкал/час
	%

	17
	2,58
	2,58
	1,69
	0,044
	0,501
	2,23
	0,35
	13,5


Ориентировочные сроки реализации мероприятия по строительству котельной представлены в таблице (Таблица 4.9).

Таблица 4.9 – График выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	1
	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 3,0 МВт в п. Ломинцевский с последующим выводом из эксплуатации котельной №17 (с учетом стоимости тех. присоединений), в том числе:
	
	

	1.1
	Проектные работы
	2021
	2021

	1.2
	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 3,0 МВт в п. Ломинцевский с последующим выводом из эксплуатации котельной №17 (с учетом стоимости тех. присоединений)
	2021
	2021


Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов

Данное мероприятие планируется аналогично и в первом и втором варианте развития системы теплоснабжения.
12. обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

На рисунке 4.2 представлены тарифные последствия для 2х вариантов развития системы теплоснабжения, описанных выше в данной главе. 
Технические показатели вариантов №1 и №2  имеют незначительные различия. В то же время, рост тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя по второму варианту значительно выше, чем по первому. Схемой теплоснабжения принимается вариант развития системы №1, так как он несет в себе более лояльную нагрузку для потребителя услуги централизованного теплоснабжения. 
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Рисунок 4.2 – Тарифные последствия для 2х вариантов развития системы теплоснабжения 
5. Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

13. предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения;

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранному варианту развития системы теплоснабжения.

14. предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранному варианту развития системы теплоснабжения.

15. предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

Реконструкция котельной № 17 с заменой  существующих котлов КВС-70 на  водогрейные Турботерм-гарант-1500-2 шт, с горелками Riello RS160/М BLU и дымовыми трубами. С автоматикой безопасности и управления АБУ-ЗД 

На сегодняшний день в котельной п. Ломинцевский установлены водогрейные котлы КВС-70 – 4 шт. Срок службы таких котлов, согласно паспорту, 10 лет. Год последнего капитального ремонта котлов – 2017. Таким образом, эксплуатационный ресурс котлоагрегатов истекает в 2027 году. Согласно режимным картам КПД котлов №1, 2 - 81,7%, котлов №3,4 - 77,9%, согласно паспорту котлов КПД должно быть не менее 92 %.  В таблице (Таблица 5.1) приведен фактический тепловой баланс источника. 

Таблица 5.1 – Тепловые балансы источников, Гкал/ч

	№ п/п
	Котельная
	Установленная мощность
	Располагаемая мощность
	Суммарная подключенная нагрузка с учетом собственных нужд и тепловых потерь
	Мощность источника тепловой энергии "нетто"
	Резерв/дефицит тепловой мощности источника
	Резерв/дефицит тепловой мощности источника % от располагаемой

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №17 
	2,8
	1,48
	1,69
	1.44
	-0,75
	-51,0

	 
	ВСЕГО
	2,8
	1,48
	1,69
	1.44
	-0,75
	-51,0


В сложившейся ситуации при обеспечении максимальных часовых тепловых нагрузок и компенсации тепловых потерь на котельной МКП «ЖКХ Ломинцевское» необходимо увеличить тепловую мощность установкой дополнительных котлов или заменой существующих более мощными, с высоким КПД. Реализация мероприятия способствует повышению надежности функционирования источника, обеспечению бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям, а также снижению расходов природного газа.

В рамках данного мероприятия предлагается замена существующих котлов КВС-70 на два новых водогрейных котла Турботерм-гарант-1500-2шт, с горелками Riello RS160/М BLU и дымовыми трубами. Котлы в комплектации с автоматикой безопасности и управления АБУ-ЗД. 

В таблице (Таблица 5.2) приведен перспективный часовой тепловой баланс котельной №17. Как видно из таблицы, котельная п. Ломинцевский имеет профицит тепловой мощности 13,5% после проведения мероприятия. 

Таблица 5.2 – Перспективный тепловой баланс источника, Гкал/ч

	№ котельной
	Мощность котельной
	Присоединенная нагрузка
	Резерв/дефицит располагаемой мощности

	
	Установленная
	Располагаемая
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Собственные нужды котельной
	Расчетные тепловые потери в тепловых сетях
	Итого
	

	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	%

	Сущ положение

	Котельная 17
	2,8
	1,48
	1,69
	0,044
	0,501
	2,23
	-0,75
	-51,0

	1 Этап реконструкции

	Котельная 17
	2,69
	2,03
	1,69
	0,044
	0,501
	2,23
	-0,20
	-9,9

	2 Этап реконструкции

	Котельная 17
	2,58
	2,58
	1,69
	0,044
	0,501
	2,23
	0,35
	13,5


Ориентировочные сроки реализации мероприятия по замене котлов представлены в таблице (Таблица 5.3).

Таблица 5.3 – График выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	1
	Реконструкция котельной № 17  заменой  существующих котлов КВС-70 на  водогрейные Турботерм-гарант-1500-2 шт, с горелками Riello RS160/М BLU и дымовыми трубами. С автоматикой безопасности и управления АБУ-ЗД, в том числе:
	
	

	1.1
	Проектные работы
	2020
	2020

	1.2
	Реконструкция котельной № 17  с заменой 2-х  существующих котлов КВС-70 на  водогрейный Турботерм-гарант-1500, с горелкой Riello RS160/М BLU и дымовой трубой. С автоматикой безопасности и управления АБУ-ЗД
	2021
	2021

	1.3
	Реконструкция котельной № 17  с заменой 2-х  существующих котлов КВС-70 на  водогрейный Турботерм-гарант-1500, с горелкой Riello RS160/М BLU и дымовой трубой. С автоматикой безопасности и управления АБУ-ЗД
	2027
	2027


Определение стоимости реализации мероприятия представлено в локальном сметном расчете №1,2 (ЛСР №1, ЛСР №2) и Смете №01ПР, приведенные в Приложении 1. 

16. графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;

На территории муниципального образования Ломинцевское источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

17. меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранному варианту развития системы теплоснабжения.

18. меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

На территории муниципального образования Ломинцевское источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

19. меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

На территории муниципального образования Ломинцевское источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

20. температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;

Работа системы теплоснабжения сохраняется по температурным графикам центрального качественного регулирования отпуска тепла:

· от существующих энергоисточников – 95-70 ˚C.

21. предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;

Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника представлены в таблице 2.2.

22. предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранному варианту развития системы теплоснабжения.

6. Раздел 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей";
23. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

В рассматриваемой системе теплоснабжения отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

24. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

Согласно генеральному плану муниципального образования Ломинцевское Щекинского района Тульской области перспективная застройка не предусмотрена.
25. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранному варианту развития системы теплоснабжения.

26. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа;

Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов

Протяженность сетей отопления принята как общая протяженность сетей, определенная в результате камерального обследования в п. Ломинцевский Тульской области. Фактическая изоляция трубопроводов минеральная вата (100%), тип прокладки подземная (непроходные каналы) – 94% и надземная на низких опорах – 6%. Износ сетей составляет 73%. Реализация мероприятия позволит снизить потери тепловой энергии и теплоносителя, а также повысить надежность системы теплоснабжения.

Таблица 6.1 – Характеристики участков реконструируемых сетей 

	 
	
	
	Количество
	Мощностная характеристика
	Реконструкция тепловых сетей по годам реализации мероприятий, м в двухтрубном исчислении

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Вид изоляции
	Ед. изм.
	Количество
	Единица измерения
	Величина
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-7-ТК-8
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	16,35
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	16,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок Котельная -ТК-2
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	46,62
	Условный диаметр, Ду, мм
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	46,62
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-5-ТК-7
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	32,38
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,38
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-28-ТК-30
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	29,94
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	29,94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-23-ТК-24.1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	31,33
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31,33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-24.1-ТК-24
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	5,2
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-4-ТК-5
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	56,38
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56,38
	0
	0
	0
	0

	8
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-26-ТК-27
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	18,06
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	18,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-27-ТК-28
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	17,16
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	17,16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-3-ТК-23
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	20,17
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-3-ТК-4
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	24,62
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24,62
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-25-ТК-26
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	8,82
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	8,82
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-33-ТК-36
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	167,16
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	167,16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-34-Центральная, 6
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	12,01
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	0
	0
	0
	12,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-33-ТК-34
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	28,83
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28,83
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-32-ТК-33
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	74,82
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	74,82
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-2-ТК-3
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	73,61
	Условный диаметр, Ду, мм
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	73,61
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-31-ТК-32
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	20,96
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	20,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-24-ТК-25
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	47,51
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	47,51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-9-ТК-10
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	37,35
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	37,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-8-ТК-9
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	17,75
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	17,75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-30-ТК-31
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	21,56
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	21,56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-10-Центральная, 23
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	21,67
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	21,67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-26.1-Центральная, 13
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	20,04
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	20,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-14-Луговая, 12
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	28,12
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28,12
	0
	0
	0
	0

	26
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-15-Луговая, 14
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	26,61
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	26,61
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Надземная прокладка. Участок ТК-22-Центральная, 5
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	7,65
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-10-Центральная, 24
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	7,98
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	7,98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-8-Центральная, 21
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	22,87
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	22,87
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-7-Центральная, 20
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	13,49
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,49
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-6-Пролетарская, 1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	35,14
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35,14
	0
	0
	0
	0
	0

	32
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-5-ТК-6
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	37,52
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37,52
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-4-Центральная, 17
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	48,36
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48,36
	0
	0
	0
	0
	0

	34
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-4-Центральная, 16
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	14,85
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14,85
	0
	0
	0
	0
	0

	35
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-44-Центральная ТЖРУ, 5
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	28,58
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28,58
	0
	0
	0

	36
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-43-ТК-44
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	60,85
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60,85
	0
	0

	37
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-41-ТК-43
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	29,11
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29,11
	0
	0

	38
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-42-Центральная ТЖРУ, 2
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	90,16
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90,16
	0
	0
	0
	0

	39
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-42-Центральная ТЖРУ, 3
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	20,51
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,51
	0
	0

	40
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-41-ТК-42
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	60,67
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60,67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-41-Центральная ТЖРУ, 6
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	15,01
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	15,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-40-ТК-41
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	62,48
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	62,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	43
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-40-Центральная ТЖРУ, 7
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	38,8
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38,8
	0
	0
	0
	0

	44
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-39-ТК-40
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	66,56
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66,56
	0
	0
	0
	0
	0

	45
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-39-Центральная ТЖРУ, 8
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	34,19
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34,19
	0
	0
	0

	46
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-38-ТК-39
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	98,76
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	98,76
	0
	0
	0

	47
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-38-Центральная ТЖРУ, 16
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	13,89
	Условный диаметр, Ду, мм
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,89
	0
	0
	0
	0

	48
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-36-ТК-38
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	121,16
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	121,16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	49
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-26.1-Центральная, 11
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	58,57
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58,57
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	50
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-36-ТК-37
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	13,85
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	13,85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-32-Центральная, 8
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	15,13
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	52
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-31-Центральная, 9
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	29,64
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29,64
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	53
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-30-Центральная, 10
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	21,46
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21,46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	54
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-29-Торговая, 3
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	35,2
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	0
	0
	0
	35,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	55
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-28-ТК-29 (ДК)
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	64,8
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	0
	0
	0
	64,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	56
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-26-ТК-26.1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	27,4
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	57
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-2-Пролетарская, 2
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	23,77
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23,77
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	58
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-24-Лесная, 1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	21,44
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21,44
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-23-Центральная, 14
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	7,85
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	7,85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	60
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок Котельная -ТК-1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	12,5
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	0
	0
	12,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего реконструкция
	
	
	2165,23
	
	
	0
	123,97
	97,84
	275,1
	167,16
	182,58
	226,19
	189,81
	56,7
	346,53
	227,35
	161,53
	110,47
	0
	0


При реконструкции сетей рекомендуется изменение типа прокладки на подземную бесканальную, изменение протяженности сетей не планируется.
Трубопроводы, подлежащие замене, представлены на рисунке (Рисунок 6.1).
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Рисунок 6.1 – Реконструкция сетей системы отопления котельной №17 п. Ломинцевский 

Ориентировочные сроки реализации мероприятия с указанием протяженности участков тепловых сетей приведены в таблице (Таблица 6.2).
Таблица 6.2 – План выполнения работ по замене тепловой сетей, км

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Период
	Итого, м в двухтрубном исчислении

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	1
	Сети котельной №17 п. Ломинцевский
	км
	123,97
	97,84
	275,10
	167,16
	182,58
	226,19
	189,81
	56,70
	346,53
	227,35
	161,53
	110,47
	0,00
	0,00
	2165,23


27.  предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Согласно принятому варианту развития системы теплоснабжения не рассматриваются мероприятия данного типа.
7. Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";
28. предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;

В рассматриваемой системе теплоснабжения отсутствует горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы.

29. предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

В рассматриваемой системе теплоснабжения отсутствует горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы.
8. Раздел 8 "Перспективные топливные балансы";

30. перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1– Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Максимально-часовой расход природного газа, тыс. м3/ч
	Максимально-суточный расход природного газа, тыс. м3/сут

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2029
	2033
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2029
	2033

	1
	Котельная №17 п. Ломинцевский
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	10,2
	9,5
	9,5
	9,5
	9,4
	9,4
	9,2
	9,0


31. потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

В настоящей Схеме теплоснабжения на перспективу не предусматривается применение технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) и ТНУ по причинам:

· ограниченной единичной мощности ВИЭ и ТНУ оборудования;

· высоких удельных капитальных вложений для их строительства;

· малого числа часов возможного использования мощности ВИЭ и ТНУ оборудования относительно традиционных источников теплоснабжения;

· отсутствия планов по внедрению технологий с использованием ВИЭ и ТНУ в программах развития теплоснабжающих организаций, обеспечивающих централизованное теплоснабжение города.

Основным видом топлива на перспективу остается природные газ.
9. Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";
32. предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

В целях ликвидации сложившего дефицита и повышения эффективности и надежности системы теплоснабжения Схемой теплоснабжения предлагаются к реализации мероприятия, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1– Определение суммарной стоимости реализации мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объем работ
	Год реализации
	Всего, тыс. руб. без НДС в ценах 2019 г.
	Обоснование работ

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов
	км
	2,165
	2020-2031
	30 374,01
	НЦС-13-05-003-2017

	2
	Реконструкция котельной № 17  заменой  существующих котлов КВС-70 на  водогрейные Турботерм-гарант-1500-2 шт, с горелками Riello RS160/М BLU и дымовыми трубами. С автоматикой безопасности и управления АБУ-ЗД
	котлы
	2
	2020 (ПИР), 2021, 2027
	7 545,03
	ЛС№1, ЛС№2, ЛС ПИР

	
	ИТОГО
	
	
	
	37 919,04
	


Общая стоимость реализации мероприятий составляет 37919,04 тыс. рублей без учета НДС. 

Определение стоимости реализации мероприятия по реконструкции котельной представлено в локальном сметном расчете №1, №2 (ЛС №1, ЛС№2) и Смете на ПИР, приведенные в Приложении 1. 

Смета ЛС№1 «на Реконструкцию котлоагрегатов» по состоянию на 1 квартал 2018 года составляет 2710,41 тыс. руб. без НДС. 

Смета ЛС№1 «на установку дымовой трубы» по состоянию на 1 квартал 2018 года составляет 506,10 тыс. руб. без НДС. 

Смета на ПИР по состоянию на 1 квартал 2018 года составляет 755,88 тыс. руб. без НДС.

Общая стоимость реализации мероприятия по состоянию на 1 квартал 2018 года  составляет 7188,89 тыс. руб. без НДС.

Общая стоимость реализации мероприятия по состоянию на 1 квартал 2019 года  составляет 7545,03 тыс. руб. без НДС.

Определение стоимости реализации мероприятия - реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов, приведено в таблице (Таблица 9.2)

Таблица 9.2 - Расходы на реализацию мероприятия по реконструкции сетей отопления в прогнозных ценах, тыс. руб. (без учета НДС)

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Вид изоляции
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Единица измере-ния
	Вели-чина
	Обоснование стоимости
	Стоимость по расценке, без НДС
	Территориальный коэффициент
	Индекс пересчета в цены текущего года
	Коэффициент на реконструкцию
	С учетом территориального коэффициента, тыс. руб
	Всего стоимость реализации мероприятия без учета НДС в ценах по состоянию на 1 квартал 2018 года, тыс. рублей
	Всего стоимость реализации мероприятия без учета НДС в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года, тыс. рублей
	Год реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-7-ТК-8
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	16,35
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	245,4
	257,56
	2020

	2
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок Котельная -ТК-2
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	46,62
	Условный диаметр, Ду, мм
	200
	13-05-003-05
	17479,49
	0,91
	1,052
	1,12
	18746,35
	874
	917,30
	2026

	3
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-5-ТК-7
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	32,38
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	485,9
	509,97
	2028

	4
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-28-ТК-30
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	29,94
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	449,3
	471,56
	2022

	5
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-23-ТК-24.1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	31,33
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	470,2
	493,49
	2027

	6
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-24.1-ТК-24
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	5,2
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	78
	81,86
	2027

	7
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-4-ТК-5
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	56,38
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	846,1
	888,02
	2029

	8
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-26-ТК-27
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	18,06
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	271
	284,43
	2022

	9
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-27-ТК-28
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	17,16
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	257,5
	270,26
	2022

	10
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-3-ТК-23
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	20,17
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	302,7
	317,70
	2027

	11
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-3-ТК-4
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	24,62
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	369,5
	387,81
	2028

	12
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-25-ТК-26
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	8,82
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	132,4
	138,96
	2022

	13
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-33-ТК-36
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	167,16
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	2508,5
	2632,77
	2023

	14
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-34-Центральная, 6
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	12,01
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	13-05-003-01 Ду=65 мм
	9856,8895
	0,91
	1,052
	1,12
	10571,29
	127
	133,29
	2022

	15
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-33-ТК-34
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	28,83
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	13-05-003-01 Ду=65 мм
	9856,8895
	0,91
	1,052
	1,12
	10571,29
	304,8
	319,90
	2025

	16
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-32-ТК-33
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	74,82
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	1122,8
	1178,42
	2025

	17
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-2-ТК-3
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	73,61
	Условный диаметр, Ду, мм
	200
	13-05-003-05
	17479,49
	0,91
	1,052
	1,12
	18746,35
	1379,9
	1448,26
	2028

	18
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-31-ТК-32
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	20,96
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	314,5
	330,08
	2024

	19
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-24-ТК-25
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	47,51
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	713
	748,32
	2022

	20
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-9-ТК-10
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	37,35
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	560,5
	588,27
	2020

	21
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-8-ТК-9
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	17,75
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	266,4
	279,60
	2020

	22
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-30-ТК-31
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	21,56
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	323,5
	339,53
	2022

	23
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-10-Центральная, 23
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	21,67
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	222,8
	233,84
	2020

	24
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-26.1-Центральная, 13
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	20,04
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	206
	216,21
	2022

	25
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-14-Луговая, 12
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	28,12
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	289,1
	303,42
	2029

	26
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-15-Луговая, 14
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	26,61
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	273,6
	287,15
	2024

	27
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Надземная прокладка. Участок ТК-22-Центральная, 5
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	7,65
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-06-002-01 Ду=50 мм
	10959,191
	0,91
	1,052
	1,12
	11753,48
	89,9
	94,35
	2026

	28
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-10-Центральная, 24
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	7,98
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	82
	86,06
	2020

	29
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-8-Центральная, 21
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	22,87
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	235,1
	246,75
	2020

	30
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-7-Центральная, 20
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	13,49
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	138,7
	145,57
	2028

	31
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-6-Пролетарская, 1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	35,14
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	361,3
	379,20
	2028

	32
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-5-ТК-6
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	37,52
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	385,8
	404,91
	2028

	33
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-4-Центральная, 17
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	48,36
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	497,2
	521,83
	2028

	34
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-4-Центральная, 16
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	14,85
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	152,7
	160,26
	2028

	35
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-44-Центральная ТЖРУ, 5
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	28,58
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	428,9
	450,15
	2030

	36
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-43-ТК-44
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	60,85
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	913,2
	958,44
	2031

	37
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-41-ТК-43
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	29,11
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	436,8
	458,44
	2031

	38
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-42-Центральная ТЖРУ, 2
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	90,16
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	13-05-003-01 Ду=65 мм
	9856,8895
	0,91
	1,052
	1,12
	10571,29
	953,1
	1000,32
	2029

	39
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-42-Центральная ТЖРУ, 3
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	20,51
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	13-05-003-01 Ду=65 мм
	9856,8895
	0,91
	1,052
	1,12
	10571,29
	216,8
	227,54
	2031

	40
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-41-ТК-42
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	60,67
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	910,5
	955,61
	2026

	41
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-41-Центральная ТЖРУ, 6
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	15,01
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	154,3
	161,94
	2021

	42
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-40-ТК-41
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	62,48
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	937,6
	984,05
	2021

	43
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-40-Центральная ТЖРУ, 7
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	38,8
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	398,9
	418,66
	2029

	44
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-39-ТК-40
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	66,56
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	998,9
	1048,39
	2028

	45
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-39-Центральная ТЖРУ, 8
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	34,19
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	351,5
	368,91
	2030

	46
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-38-ТК-39
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	98,76
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	1482,1
	1555,52
	2030

	47
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-38-Центральная ТЖРУ, 16
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	13,89
	Условный диаметр, Ду, мм
	25
	13-05-003-01 Ду=25 мм
	9354,0025
	0,91
	1,052
	1,12
	10031,95
	139,3
	146,20
	2029

	48
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-36-ТК-38
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	121,16
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	13-05-003-04
	13992,67
	0,91
	1,052
	1,12
	15006,82
	1818,2
	1908,27
	2024

	49
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-26.1-Центральная, 11
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	58,57
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	602,2
	632,03
	2025

	50
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-36-ТК-37
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	13,85
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	13-05-003-02
	11255,4
	0,91
	1,052
	1,12
	12071,16
	167,2
	175,48
	2024

	51
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-32-Центральная, 8
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	15,13
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	155,6
	163,31
	2025

	52
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-31-Центральная, 9
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	29,64
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	304,7
	319,79
	2026

	53
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-30-Центральная, 10
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	21,46
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	220,6
	231,53
	2026

	54
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-29-Торговая, 3
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	35,2
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	13-05-003-01 Ду=65 мм
	9856,8895
	0,91
	1,052
	1,12
	10571,29
	372,1
	390,53
	2022

	55
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-28-ТК-29 (ДК)
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	64,8
	Условный диаметр, Ду, мм
	65
	13-05-003-01 Ду=65 мм
	9856,8895
	0,91
	1,052
	1,12
	10571,29
	685
	718,93
	2022

	56
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-26-ТК-26.1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	27,4
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	281,7
	295,66
	2025

	57
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-2-Пролетарская, 2
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	23,77
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	244,4
	256,51
	2026

	58
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-24-Лесная, 1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	21,44
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	220,4
	231,32
	2025

	59
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок ТК-23-Центральная, 14
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	7,85
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	80,7
	84,70
	2021

	60
	Реконструкция сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов. Подземная бесканальная прокладка. Участок Котельная -ТК-1
	ППУ (или аналогичная по свойствам)
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	12,5
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	13-05-003-01 Ду=50 мм
	9586,8206
	0,91
	1,052
	1,12
	10281,65
	128,5
	134,87
	2021

	Всего
 
	
	
	2165,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	28940,30
	30374,01
	 


33. предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей представлены в таблице 9.2.

34. предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;

Данный тип мероприятий не предусмотрен принятым вариантом развития системы теплоснабжения.

35. предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

В рассматриваемой системе теплоснабжения отсутствует горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы.

36. оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции системы теплоснабжения определяется исходя их эффективности капитальных вложений. 

Методика оценки эффективности варианта реализации схемы теплоснабжения проводилась в соответствии с методическим рекомендациями, адаптированными к расчету систем теплоснабжения на стадии пред инвестиционных исследований по следующим критериям:

- чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтированных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала инвестиций до окончания эксплуатации. Варианты схемы, имеющие положительное значение ЧДД не убыточны, так как отдача на капитал превышает вложенный капитал при принятой норме дисконта;

- внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект;

- срок окупаемости показывает период, за который отдача на капитал достигает значений суммы первоначальных инвестиций.

Оценка эффективности инвестиций представлена в таблице 9.3.
Таблица 9.3– Показатели эффективности мероприятий схемы 

	Срок жизни проекта
	лет
	14

	ЧДД из расчета проекта на 15 лет
	тыс. руб.
	57 915

	ВНД из расчета проекта на 15 лет
	%
	3%

	Индекс доходности
	 
	0.28

	Срок окупаемости
	лет
	14

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	17


10. Раздел 10 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)";

37. решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

В хозяйственном ведении теплоснабжающей организации находятся источники тепловой энергии, установленной мощностью 2,8 Гкал/ч, а также магистральные и распределительные тепловые сети суммарной протяженностью в двухтрубном исчислении 2,996 км.
Перечень имущества с указанием свидетельств о правах собственности представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1-  Перечень имущества МО Щекинский район

	№
	Наименование
	Местонахождения
	Индивидуализирующие характеристики имущества
	Кадастровая стоимость, руб.

	1
	Нежилое здание, К№71:22:030702:1294
	Тульская обл., Щекинский р-он, п. Ломинцевский, ул. Лесная, д. 3а
	366,4 кв. м
	1192954,43

	2
	Дымовая труба, КN 71:22:030702:1489
	Тульская обл., Щекинский р-он, п. Ломинцевский, ул. Лесная, д. 3а
	Площадь 6 м. кв.
	1,0

	3
	Тепловые сети, К№ 71:22:000000:936
	Тульская обл., Щекинский р-он, п. Ломинцевский
	1274 м
	6470761,75


Единой теплоснабжающей организацией является МКП «ЖКХ Ломинцевское». Общие сведения о предприятии представлены в таблице. 

Наименование энергоснабжающей организации: МКП «ЖКХ Ломинцевское» (ИНН 
7118502086 КПП 711801001 ОГРН1147154020474);

ОКВЭД: 40.30.14 – производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

Юр. адрес: 301212, Тульская область, п. Ломинцевский, ул. Торговая, д. 5;

Руководитель предприятия – и.о. директор Горелова Ирина Александровна;

Телефон 8 (48751) 331-82;

Адрес электронной почты: lomincevo.gkx@yandex.ru, lomincevskoe@yandex.ru.
В отношении основных фондов имущества муниципального комплекса муниципального образования Ломинцевское Щекинского района назначения теплоснабжения должно быть заключено концессионное соглашение. 

Концедентом, как обладателем права собственности на объект концессионного соглашения, выступает Муниципальное образование Щекинский район.

Концессионным соглашением, объектом которого являются централизованные системы теплоснабжения будет предусматриваться предоставление концедентом во владение и (или) в пользование концессионера тепловых сетей и источников тепловой энергии, насосных станций, ЦТП, в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»).

Согласно Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 (в ред. от 04.02.2017) № 808, органы местного самоуправления для каждой централизованной системы теплоснабжения определяют единую теплоснабжающую организацию. Организация, осуществляющая теплоснабжение и эксплуатирующая тепловые сети, наделяется статусом единой теплоснабжающей организации.
На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Ломинцевское Щекинского района на основании Постановления администрации Щекинского района от 22.03.2019г №3-441, в качестве ЕТО действует МКП «ЖКХ Ломинцевское».
При условии заключения концессионного соглашения, полномочиями единой теплоснабжающей организации будет наделен концессионер.

38. реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);

На рисунке 10.1 представлены зоны действия единой теплоснабжающей организации.

[image: image12.png]



Рисунок 10.1 – Зона действия единой теплоснабжающей организации - котельная №17 

39. основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией;

Предложение базируется на требованиях следующих законодательных и нормативных актов:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 (в ред. от 19.12.2016) № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 (в. ред. от 12.07.2016) № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

3) Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 (в ред. от 23.09.2014) № 853 «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ в части разделения полномочий между федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения».

4) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 (в ред. от 04.02.2017) № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»).

Основные функции и задачи ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.

В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (раздел II п. 12) ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в зоне деятельности данной ЕТО при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со Схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Для осуществления своей деятельности, а также других технологически связанных с ними теплогенерирующих и теплосетевых предприятий, ЕТО получают плату от потребителей за тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по действующим тарифам или по ценам, определенным по соглашению сторон в случаях, установленных федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

По своим функциям и полномочиям ЕТО в назначенной зоне деятельности является аналогом гарантирующих поставщиков в системах электро- и водоснабжения.

В соответствии с п. 4 раздела II от 08.08.2012 № 808 в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности одной или нескольких ЕТО.

При этом возможны варианты назначения собственной ЕТО для каждой из технологически связанных систем теплоснабжения, либо одной ЕТО на несколько систем теплоснабжения, если она владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, входящими в зону ее деятельности.

При поименном рассмотрении каждой системы теплоснабжения исключается возможность возложения функций ЕТО на организацию, не имеющую собственности в данной системе теплоснабжения.

В соответствии со п. 7 раздела II постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 для ЕТО необходимо владеть теплоисточниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО.

Очевидно, что возможны три сочетания признаков максимальных значений рабочей тепловой мощности и тепловых сетей наибольшей емкости:

1) оба максимальных признака принадлежат одному претенденту;

2) максимальное значение рабочей тепловой мощностью принадлежит претенденту № 1, а максимальная емкость тепловых сетей другому претенденту № 2;

3) максимальное значение емкости тепловых сетей принадлежит претенденту № 1, а максимальная рабочая тепловая мощность источников тепла претенденту № 2.

В первом случае процедура выбора однозначно заканчивается без рассмотрения других критериев. Этот случай характерен для системы теплоснабжения, энергоисточник и тепловые сети которых принадлежат одной организации вне зависимости от мощности источника и емкости сети.

40. информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Поступала заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от теплоснабжающей организации МКП «ЖКХ Ломинцевское».
41. реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения представлен в таблице 10.2.
Таблица 10.2– Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная мощность, Гкал/ч

	1
	Система 1 - Котельная №17 п. Ломинцевский
	2,80


11. Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии";
Согласно генерального плана муниципального образования Ломинцевское Щекинского района Тульской области перспективная застройка не предусмотрена.
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлены в таблице 11.1.
Таблица 11.1- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Располагаемая мощность сумма, Гкал/час
	Расчетный расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Баланс тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	2019
	2023
	2028
	2033
	2019
	2023
	2028
	2033
	2019
	2023
	2028
	2033
	2019
	2023
	2028
	2033
	2019
	2023
	2028
	2033
	2019
	2023
	2028
	2033

	1
	Котельная №17 п. Ломинцевский
	2,8
	2,69
	2,58
	2,58
	1,48
	2,03
	2,58
	2,58
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-0,75
	-0,2
	0,35
	0,35


12. Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям";
Бесхозяйными объектами теплоснабжения являются тепловые сети от котельной поселка Ломинцевский не входящие в свидетельства о праве собственности (1761,78 м в двухтрубном исполнении). Администрацией муниципального образования Ломинцевское начата работа регистрации за собой права собственности на вышеуказанные объекты теплоснабжения. Ориентировочный срок постановки на баланс – до конца 2019 года.

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

13. Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения";

42. описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

Основным видом топлива на перспективу остается природные газ. Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии отсутствуют.
43. описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

44. предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

45. описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;

На территории муниципального образования Ломинцевское источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

46. предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

На территории муниципального образования Ломинцевское источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. 
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
47. описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Решения о развитии системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предлагаются настоящим документом.
48. предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.
14. раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"
Основные индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1- Предложения по плановым показателям функционирования предприятия в сфере теплоснабжения

	№ п/п
	Показатель
	2019
	Показатели

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная №17
	4011,96
	3953,79
	3953,79
	3953,79
	3953,79
	3953,79
	3953,79
	3953,79
	3953,79
	3953,79
	3953,79
	3953,79
	3953,79
	3953,79
	3953,79

	2
	Потери тепловой энергии в наружных тепловых сетях ЭСО, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная №17
	1458,14
	1488,10
	1173,77
	1158,78
	1116,19
	1088,60
	1059,33
	1026,55
	997,55
	988,20
	934,93
	902,06
	876,51
	858,68
	858,68

	3
	Удельный расход топлива на отпуск, кг у.т./Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная №17
	186,41
	186,48
	186,48
	186,65
	167,26
	167,77
	167,79
	167,81
	168,58
	158,94
	158,97
	158,99
	159,00
	159,61
	160,20

	4
	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности (полезный отпуск), кВт*ч/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная №17
	40,23
	40,23
	40,23
	40,23
	40,23
	40,23
	40,23
	40,23
	40,23
	40,23
	40,23
	40,23
	40,23
	40,23
	40,23

	5
	Протяженность тепловых сетей ЭСО в однотрубном исполнении всего, км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная №17
	6,26
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99

	6
	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации, 1/км/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная №17
	-
	0,6676
	0,6676
	0,6676
	0,6676
	0,6676
	0,3338
	0,3338
	0,3338
	0,3338
	0,3338
	0,3338
	0,3338
	0,3338
	0,3338

	7
	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная №17
	 -
	0,3571
	0,3571
	0,3717
	0,3717
	0,3717
	0,3717
	0,3717
	0,3717
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	8
	Значение показателя эффективности, Птп, Гкал/м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная №17
	- 
	2,16
	1,71
	1,69
	1,63
	1,59
	1,54
	1,50
	1,45
	1,44
	1,36
	1,32
	1,28
	1,25
	1,25


15.  раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"
Расчеты ценовых (тарифных) последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения выполнены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями Минэнерго РФ и Минрегионразвития РФ от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Для расчета прогнозных значений тарифов, цен, капитальных вложений и других показателей в денежном выражении использованы темпы роста, принятые в соответствии со следующим документом: Прогнозные параметры регулирования  (плановые параметры расчета) тарифов. Рост цен (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 30.09.2019 г. Рост цен (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 30.09.2019.

Расчет тарифов выполняется с учетом мероприятий, разработанных при актуализации схемы теплоснабжения, и учитывает изменения объемов полезного отпуска, объемов потребляемых ресурсов, издержек и затрат, обусловленных реализацией мероприятий.

Тарифные последствия для потребителей услуги централизованного теплоснабжения с учетом реализации стратегии развития системы представлены на рисунке 15.1.
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Рисунок 15.1 – Тарифные последствия от реализации мероприятий 
	                   Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, 
строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству
                              администрации муниципального 
                   образования Щекинский район                                                                                                   Д.А. Субботин
	Д.А. Субботин


	Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от ___________  №___________


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОГАРЕВСКОЕ 
ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА  
НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2038 ГОД
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В муниципальном образовании Огаревское Щекинского района, эксплуатацию системы централизованного теплоснабжения от двух отопительных котельных с 12.07.2013 г. осуществляет МКП «Огаревское ЖКХ». Системой централизованного теплоснабжения от котельной №1 обеспечено 37 потребителей (в т.ч. 3 учреждения), от котельной №1 обеспечено 39 потребителей (в т.ч. 3 учреждения). Население поселка 6906 человек. Установленная тепловая мощность отопительной котельной № 1, оборудованной тремя газовыми стальными водогрейными котлами марки  ВК-21 (горизонтальный, жаротрубный с дымогарными трубами) тепловой производительностью 1,72 Гкал/час каждый составляет 5,16 Гкал/час, система теплоснабжения состоит из тепловых сетей подземной прокладки общей протяженностью  1888 м. Установленная тепловая мощность отопительной котельной № 2, оборудованной тремя газовыми стальными водогрейными котлами марки  Viessmann типа Paromat Simpleks  (горизонтальный, жаротрубный с дымогарными трубами) тепловой производительностью 2,0 Гкал/час каждый составляет 6,0 Гкал/час, система теплоснабжения состоит из тепловых сетей общей протяженностью  3495 м, в том числе - надземной прокладки 390 м.
Котельная №1

Система теплоснабжения – водяная двухтрубная, закрытая;

Система горячего водоснабжения – отсутствует;

Диаметр трубопровода – от 32х3,5 мм до 159х4,5 мм;

Наибольшее удаление потребителя от теплового источника – жилой дом по адресу ул. Железнодорожная дом №2 – 628 м; 

Количество подключенных к котельной  зданий - 37;

Регулирование режима отпуска тепла качественное, производится централизованно на источнике.

Износ тепловых сетей – 15%. Теплоизоляция сетей в основном – минеральная плита, стекловолокно, стеклоткань. Общее состояние изоляции характеризуется как удовлетворительное. 

Котельная №2

Система теплоснабжения – водяная двухтрубная, закрытая;

Система горячего водоснабжения – отсутствует;

Диаметр трубопровода – от 57х3,5 мм до 273х5 мм;

Наибольшее удаление потребителя от теплового источника – жилой дом по адресу ул. Коммунальная дом 57 - 991 м; 

Количество подключенных к котельной  зданий  - 39;

Регулирование режима отпуска тепла качественное, производится централизованно на источнике.
Износ тепловых сетей – 50% (15 лет с момента ввода в эксплуатацию в 1998 г). Теплоизоляция сетей в основном – минеральная плита, стекловолокно, стеклоткань. Общее состояние изоляции характеризуется уплотнением, провисанием изоляции.

Климатическая характеристика

Климат – умеренно-континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом. Средние годовые температуры на территории области изменяются от +3,8 ºС до +4,5 ºС. Безморозный период в районе продолжается 132–147 дней.  Среднегодовое количество осадков уменьшается с северо-запада (650 мм) на юго-восток (447 мм), третья часть всех выпадающих осадков приходится на летние месяцы.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СП 131.13330.2018 и приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения

	Наименование параметра наружного воздуха
	Величина

	Расчетная температура наружного воздуха, ºС
	

	– отопления (средняя наиболее холодной пятидневки)
	– 26

	Продолжительность отопительного периода
	203

	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С
	– 2,6


16. Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"

49. величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);

Согласно утвержденной долгосрочной целевой программы «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Огаревское Щекинского района на 2015-2024 гг.» перспективная застройка не предусмотрена.
50. существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

Согласно утвержденной долгосрочной целевой программы «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Огаревское Щекинского района на 2015-2024 гг.» перспективная застройка не предусмотрена.
51. существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Согласно утвержденной долгосрочной целевой программы «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Огаревское Щекинского района на 2015-2024 гг.» перспективная застройка не предусмотрена.

17. Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"
52. описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

На рисунках 2.1 и 2.2 представлены зоны действия источников тепловой энергии.
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Рисунок 2.1 – Зона действия котельной №1 
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Рисунок 2.2 – Зона действия котельной №2 
53. описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

На рисунке 2.3 представлены зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.
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Рисунок 2.3 - Зоны действия централизованных и индивидуальных источников тепловой энергии
54. существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	
	Располагаемая мощность сумма, Гкал/час
	
	Расчетный расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	
	Баланс тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	2018
	2023
	2028
	2033
	2038
	2018
	2023
	2028
	2033
	2038
	2018
	2023
	2028
	2033
	2038
	2018
	2023
	2028
	2033
	2038
	2018
	2023
	2028
	2033
	2038
	2018
	2023
	2028
	2033
	2038

	1
	Котельная №1 р.п. Огаревка
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	2,1
	2,1
	2,2
	2,2
	2,2

	2
	Котельная №2 р.п. Огаревка
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	1,0
	1,1
	1,1
	1,2
	1,2


55. перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения;

1. существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	
	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2038

	1
	Котельная №1 р.п. Огаревка
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2

	2
	Котельная №2 р.п. Огаревка
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9


2. существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Располагаемая мощность сумма, Гкал/час

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2038

	2
	Котельная №1 р.п. Огаревка
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	3
	Котельная №2 р.п. Огаревка
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8


3. существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии;

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Расчетный расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2038

	2
	Котельная №1 р.п. Огаревка
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	3
	Котельная №2 р.п. Огаревка
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1


4. значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2038

	2
	Котельная №1 р.п. Огаревка
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	3
	Котельная №2 р.п. Огаревка
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7


5. значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2038

	2
	Котельная №1 р.п. Огаревка
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	3
	Котельная №2 р.п. Огаревка
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


6. затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей;

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей представлены в таблице 2.7.

7. значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Баланс тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2038

	2
	Котельная №1 р.п. Огаревка
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	3
	Котельная №2 р.п. Огаревка
	1,0
	1,0
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2


8. значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.7.
56. радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для различных нагрузок потребителей приведен в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

	Расчетная нагрузка потребителя
	Выбранный Ду
	Удельные потери
	Нагрузка / Отпуск
	Годовые потери
	затраты на выработку тепла
	выручка
	Радиус (длина)

	Гкал/ч
	мм
	Вт/м
	Гкал/год
	Гкал/год
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	м

	0.005
	25
	27
	14.2
	4.71
	28.9
	24.4
	29

	0.01
	25
	27
	28.5
	9.42
	57.8
	48.7
	59

	0.015
	25
	27
	42.7
	14.14
	86.8
	73.1
	88

	0.02
	25
	27
	57.0
	18.85
	115.7
	97.4
	118

	0.03
	32
	29
	85.4
	28.27
	173.5
	146.1
	164

	0.04
	40
	31
	113.9
	37.70
	231.3
	194.8
	205

	0.05
	40
	31
	142.4
	47.12
	289.2
	243.5
	256

	0.06
	50
	35
	170.9
	56.55
	347.0
	292.2
	272

	0.07
	50
	35
	199.3
	65.97
	404.9
	340.9
	317

	0.08
	50
	35
	227.8
	75.40
	462.7
	389.7
	363

	0.09
	70
	41
	256.3
	84.82
	520.5
	438.4
	348

	0.1
	70
	41
	284.8
	94.25
	578.4
	487.1
	387

	0.15
	80
	45
	427.1
	141.37
	867.5
	730.6
	529

	0.2
	80
	45
	569.5
	188.49
	1156.7
	974.1
	705

	0.25
	100
	49
	711.9
	235.62
	1445.9
	1217.7
	810

	0.3
	100
	49
	854.3
	282.74
	1735.1
	1461.2
	972

	0.35
	100
	49
	996.7
	329.86
	2024.3
	1704.7
	1134

	0.4
	125
	56
	1139.0
	376.99
	2313.5
	1948.3
	1134

	0.5
	125
	56
	1423.8
	471.23
	2891.8
	2435.3
	1417

	0.6
	150
	63
	1708.6
	565.48
	3470.2
	2922.4
	1511

	0.7
	150
	63
	1993.3
	659.72
	4048.6
	3409.5
	1763

	0.8
	200
	77
	2278.1
	753.97
	4626.9
	3896.5
	1649

	0.9
	200
	77
	2562.9
	848.22
	5205.3
	4383.6
	1855

	1
	200
	77
	2847.6
	942.46
	5783.7
	4870.7
	2061

	1.1
	200
	77
	3132.4
	1036.71
	6362.0
	5357.7
	2267

	1.2
	200
	77
	3417.1
	1130.96
	6940.4
	5844.8
	2473

	1.3
	200
	77
	3701.9
	1225.20
	7518.8
	6331.9
	2679

	1.4
	200
	77
	3986.7
	1319.45
	8097.1
	6818.9
	2885

	1.5
	250
	92
	4271.4
	1413.70
	8675.5
	7306.0
	2587

	1.6
	250
	92
	4556.2
	1507.94
	9253.9
	7793.1
	2760

	1.7
	250
	92
	4841.0
	1602.19
	9832.2
	8280.1
	2932

	1.8
	250
	92
	5125.7
	1696.43
	10410.6
	8767.2
	3105

	1.9
	250
	92
	5410.5
	1790.68
	10989.0
	9254.3
	3277

	2
	250
	92
	5695.2
	1884.93
	11567.3
	9741.3
	3450


Результаты расчета радиуса теплоснабжения представлены в графическом виде на рисунках 2.4 - 2.5.
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Рисунок 2.4 - Эффективный радиус теплоснабжения, м
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Рисунок 2.5 - Эффективный радиус теплоснабжения, м

18. Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя";
57. существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;

В таблице 3.1 представлены балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей.

Таблица 3.1 - Расход воды по котельным м3/год

	Период
	Подпитка и заполн. нормативные., м3
	Промывка тепловой сети, м3
	Х/б котельной, м3
	СН ХВО, м3
	Продувка, м3
	Всего, м3

	2019 г.
	2032,75
	307,78
	383,99
	10
	454,0
	3188,52

	2018 г.
	2152,15
	303,36
	345,7
	818,94
	380
	4000,15


58. существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Качество воды для подпитки закрытых тепловых сетей строго регламентировано и должно соответствовать требованиям п. 4.8.39 «Правил технической эксплуатации тепловых и электрических станций и сетей РФ 2003 г.» (ПТЭ) и приложения Е СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», должно удовлетворять следующим нормам:

а) содержание свободной угольной кислоты - 0;

б) значение рН для закрытых систем теплоснабжения – от 8,3 до 9,5; в) содержание растворенного кислорода - не более 50 мкг/дм3;

г) количество взвешенных веществ - не более 5 мг/дм3;

д) содержание нефтепродуктов - не более 1 мг/дм3;

е) карбонатный индекс - в соответствии с таблицей 4.4 ПТЭ.

Перспективные балансы производительности ВПУ подпитки тепловых сетей формируются с учетом:

· проектной производительности ВПУ подпитки тепловой сети и баков запаса подпиточной химически очищенной воды действующих и строящихся энергоисточников;

· расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепла определенной на расчетный этап схемы с учетом намечаемого перераспределения тепловых нагрузок и подключения новых потребителей тепла;

· нормативных расчетных расходов подпиточной воды для компенсации потерь теплоносителя и расчетной производительностью ВПУ подпитки тепловой сети согласно СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», а именно:

Расход подпиточной воды в рабочем режиме (подпиток), который компенсирует расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения:
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 = 0,0025 . Vсети , т/ч,
где Vсети - объем тепловой сети и присоединенных систем отопления и вентиляции;

Vсети = Qпр · 65 / 0,86 ,м3;

Qпр  - присоединенная тепловая нагрузка, Гкал / ч;

65 м3 / МВт - удельный объем закрытых систем теплоснабжения.

Для компенсации расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды на проведение следующих мероприятий:

· наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте;

· наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при подключении новых участков сети и потребителей;

· промывка трубопроводов и оборудования тепловых сетей;

· дезинфекция трубопроводов и оборудования тепловых сетей;

· проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей;

На рассмотренных энергоисточниках имеется дополнительная производительность водоподготовительных установок и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 3 СП 124.13330.2012.

Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения.

19. Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";
59. описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

	Вариант №1
	Вариант №2

	Котельная №1

	Реконструкция котельной. Замена подпиточного насоса К65-50-160 на новый
	Реконструкция котельной. Замена подпиточного насоса К65-50-160 на новый

	Реконструкция дымовой трубы с заменой на новые
	Реконструкция дымовой трубы с заменой на новые

	Установка прибора учета тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной
	Установка прибора учета тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной

	Котельная №2

	Реконструкция котельной №2 с заменой трех котлоагрегатов Vissman Paromat-Simplex 1120 с горелками Weishaupt G7/1-D на новые ТТС-800 мощность 800 кВт
	Строительство новой котельной мощностью 2.4 МВт

	Реконструкция котельной с заменой существующих пластинчатых теплообменников на РИДАН НН№47 (134 пластины) – 2 шт.(или аналогичный)
	

	Реконструкция котельной. Замена насоса первого контура Grundfos LP 100-160/152 на новый
	

	Реконструкция котельной. Замена сетевого насоса Grundfos LP 100-160/168 на новый
	

	Установка прибора учета тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной
	

	Тепловые сети

	Реконструкция и строительство тепловых сетей
	Реконструкция и строительство тепловых сетей

	Суммарные затраты на реализацию, тыс. рублей без учета НДС в ценах 2019 года

	38 293.85
	50 208.31


Вариант №2, в отличии от варианта №1 предусматривает строительство новой модульной котельной №2 вместо существующей (по варианту №1 – частичная реконструкция).

На основании выполненных обследований и проведенных анализов фактических данных по эксплуатации систем теплоснабжения разработаны следующие мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения. Мероприятия на источниках тепловой энергии представлены в таблице 4.1, на тепловых сетях котельных в таблицах 4.2 и 4.6.

Таблица 4.1 - Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных

	№ пп.
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Количество
	Мощностная характеристика

	
	
	
	Единица измерения
	Количество
	Единица измерения
	Величина

	Котельная №1

	1
	Реконструкция котельной. Замена подпиточного насоса К65-50-160 на новый
	2025
	шт.
	1
	 
	 

	2
	Реконструкция дымовой трубы с заменой на новые
	2024
	шт.
	1
	Высота/диаметр
	33 м/780 мм

	3
	Установка прибора учета тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной
	2020
	компл.
	1
	Ду
	200

	Котельная №2

	4
	Реконструкция котельной №2 с заменой трех котлоагрегатов Vissman Paromat-Simplex 1120 с горелками Weishaupt G7/1-D на новые ТТС-800 мощность 800 кВт
	2022
	шт.
	3
	МВт
	0,8

	5
	Реконструкция котельной с заменой существующих пластинчатых теплообменников на РИДАН НН№47 (134 пластины) – 2 шт.(или аналогичный)
	2020
	шт.
	2
	МВт
	2.4

	6
	Реконструкция котельной. Замена насоса первого контура Grundfos LP 100-160/152 на новый
	2021
	шт.
	1
	-
	-

	7
	Реконструкция котельной. Замена сетевого насоса Grundfos LP 100-160/168 на новый
	2021
	шт.
	1
	-
	-

	8
	Установка прибора учета тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной
	2020
	компл.
	1
	Ду
	200


Таблица 4.2 - Мероприятия по реконструкции, ремонту и модернизации тепловых сетей от котельной №1
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем вводимых, реконструируемых мощностей 
	Год реализации мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

	1
	Котельная №1. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	87.6
	2020

	2
	Котельная №1. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	152.8
	2021

	3
	Котельная №1. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	167.4
	2022

	4
	Котельная №1. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	117.3
	2023

	5
	Котельная №1. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	185.6
	2029

	6
	Котельная №1. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	177.8
	2030

	7
	Котельная №1. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	76.1
	2031

	8
	Котельная №1. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	105.7
	2033

	9
	Котельная №1. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	59.1
	2036


Таблица 4.3 - Мероприятия по реконструкции, ремонту и модернизации тепловых сетей от котельной №2
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем вводимых, реконструируемых мощностей 
	Год реализации мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная №2. Участок ТК-1 - ТК-1р. Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода. Надземная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=84.11 м, Ду=250 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	84.1
	2023

	2
	Котельная №2. Участок ТК-1 - ТК-4. Реконструкция с уменьшением диаметра трубопровода. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=25.3 м, Ду=100 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	25.3
	2020

	3
	Котельная №2. Участок ТК-4 - ТК-7. Реконструкция с уменьшением диаметра трубопровода. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=40.57 м, Ду=100 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	40.6
	2020

	4
	Котельная №2. Участок ТК-7 - ТК-8. Вывод из эксплуатации. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=22.09 м, Ду=150 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	22.1
	2020

	5
	Котельная №2. Участок ТК-8 - ТК-9. Вывод из эксплуатации. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=130.22 м, Ду=150 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	130.2
	2020

	6
	Котельная №2. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	91.6
	2021

	7
	Котельная №2. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	35.1
	2023

	8
	Котельная №2. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	102.3
	2024

	9
	Котельная №2. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	169.3
	2025

	10
	Котельная №2. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	177.6
	2026

	11
	Котельная №2. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	178.3
	2027

	12
	Котельная №2. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	116.5
	2028

	13
	Котельная №2. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	8.3
	2031

	14
	Котельная №2. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	76.5
	2032

	15
	Котельная №2. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	167.3
	2034

	16
	Котельная №2. Реконструкция участков тепловых сетей с заменой тепловой изоляции
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	84.8
	2035


Таблица 4.4 - Описание участков тепловой сети котельной №2

	№ пп
	Обслуживание
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Год строительства
	Износ, %
	Рекомендуемое мероприятие

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ЭСО
	ТК-1
	ТК-1р
	84.11
	0.20
	0.20
	Надземная
	1998
	100
	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода

	2
	ЭСО
	ТК-1
	ТК-4
	25.3
	0.1
	0.1
	Подземная канальная
	1999
	100
	Реконструкция с уменьшением диаметра трубопровода

	3
	ЭСО
	ТК-4
	ТК-7
	40,6
	0.1
	0.1
	Подземная канальная
	1999
	100
	Реконструкция с уменьшением диаметра трубопровода

	4
	ЭСО
	ТК-1р
	ТК-9
	74.26
	0.15
	0.15
	Подземная канальная
	2019
	новый
	Строительство нового участка тепловой сети*


*строительство и капитальный ремонт участка тепловой сети вошло в программу бюджетного финансирования на 2020 год по реконструкции тепловых сетей.
Таблица 4.5 - Описание участков тепловой сети котельных, где требуется восстановление тепловой изоляции
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Износ, %
	Рекомендуемое мероприятие

	Котельная №1

	ТК-16
	ТК-31
	33.39
	0.08
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-31
	ТК-32
	52
	0.065
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-32
	ТК-33
	35.79
	0.1
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-33
	ТК-34
	12.31
	0.082
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-34
	ТК-35
	52.14
	0.082
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-16
	ТК-19
	16.52
	0.1
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-19
	ТК-15
	50.6
	0.1
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-15
	ТК-23
	75.19
	0.08
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-23
	ТК-26-1
	20.89
	0.065
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-26-1
	ТК-27
	14.6
	0.065
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-14
	ТК-16
	15.29
	0.082
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-16
	ТК-17
	27.31
	0.05
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-9
	ТК-10
	38.38
	0.1
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-10
	ТК-12
	67.31
	0.1
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-5
	ТК-4
	38.01
	0.1
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-4
	ТК-3
	21.11
	0.1
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-2
	ТК-1
	33.52
	0.065
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ИТОГО
	604,4
	
	
	
	

	Котельная №2

	ТК-10
	ТК-11
	61.95
	0.08
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-11
	ТК-12
	84.65
	0.08
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-12
	ТК-13
	11.99
	0.08
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-13
	Первомайская 101
	8.73
	0.05
	Подземная канальная
	30
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-13
	ТК-16
	68.62
	0.065
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-16
	Школьная 100
	16.18
	0.05
	Подземная канальная
	30
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-40
	Перемычка
	8.27
	0.05
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-42
	ТК-43
	40.28
	0.08
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-43
	Коммунальная 57
	18.41
	0.05
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-22
	Школьная 36
	17.77
	0.05
	Подземная канальная
	30
	Восстановление тепловой изоляции

	ИТОГО
	336,85
	
	
	
	


60. обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

На рисунке 4.4 представлены тарифные последствия для 2х вариантов развития системы теплоснабжения, описанных выше в данной главе. 
Схемой теплоснабжения принимается вариант развития системы №1, так как он несет в себе более лояльную нагрузку для потребителя услуги централизованного теплоснабжения (либо на бюджет МО).
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Рисунок 4.4 – Тарифные последствия для 2х варианта развития системы теплоснабжения 
20. Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

61. предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения;

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.

62. предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.

63. предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

На основании выполненных обследований и проведенных анализов фактических данных по эксплуатации систем теплоснабжения разработаны следующие мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения. Мероприятия на источниках тепловой энергии представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных

	№ пп.
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Количество
	Мощностная характеристика

	
	
	
	Единица измерения
	Количество
	Единица измерения
	Величина

	Котельная №1

	1
	Реконструкция котельной. Замена подпиточного насоса К65-50-160 на новый
	2025
	шт.
	1
	 
	 

	2
	Реконструкция дымовой трубы с заменой на новые
	2024
	шт.
	1
	Высота/диаметр
	33 м/780 мм

	3
	Установка прибора учета тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной
	2020
	компл.
	1
	Ду
	200

	Котельная №2

	4
	Реконструкция котельной №2 с заменой трех котлоагрегатов Vissman Paromat-Simplex 1120 с горелками Weishaupt G7/1-D на новые ТТС-800 мощность 800 кВт
	2022
	шт.
	3
	МВт
	0,8

	5
	Реконструкция котельной с заменой существующих пластинчатых теплообменников на РИДАН НН№47 (134 пластины) – 2 шт.(или аналогичный)
	2020
	шт.
	2
	МВт
	2.4

	6
	Реконструкция котельной. Замена насоса первого контура Grundfos LP 100-160/152 на новый
	2021
	шт.
	1
	-
	-

	7
	Реконструкция котельной. Замена сетевого насоса Grundfos LP 100-160/168 на новый
	2021
	шт.
	1
	-
	-

	8
	Установка прибора учета тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной
	2020
	компл.
	1
	Ду
	200


Реконструкция котельной №1 с заменой подпиточного насоса К65-50-160 на новый

Износ подпиточного насоса составляет 100 %. Описание насоса К65-50-165 представлено в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Описание подпиточного насоса К65-50-160 котельной №1

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Год установки
	Норм. срок службы
	Основные характеристики
	Техническое состояние

	
	
	
	
	
	
	
	Наименование показателя
	Величина
	Описание
	Состояние
	Износ, %

	1
	Подпиточный насос
	К65-50-160
	шт.
	2
	-
	10
	Напор, расход
	Н=32 м.вод.ст., Q=25 м3/час
	Ресурс выработан
	Ограниченная работоспособность
	100


В рамках данного мероприятия предлагается демонтаж подпиточного насоса К65-50-160, приобретение и монтаж нового подпиточного насоса К65-50-160 с последующими режимно-наладочными испытаниями. 

Окончание реализации мероприятия – 2025 год.

Определение стоимости реализации мероприятия представлено в сметном расчете №2 (приложение Б Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения). Стоимость реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года составит 39,11 тыс. рублей без учета НДС.
Реконструкция котельной №1 с заменой дымовой трубы на новые для каждого котла

Год ввода в эксплуатацию дымовой трубы – 2003 г. Износ дымовой трубы составляет 100 %.
 Описание дымовой трубы представлено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Описание дымовой трубы котельной №1

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Год установки
	Норм. срок службы
	Основные характеристики
	Техническое состояние

	
	
	
	
	
	
	
	Наименование показателя
	Величина
	Описание
	Состояние
	Износ, %

	1
	Дымовая труба
	Одноствольная
	шт.
	1
	2003
	15
	Высота/диаметр
	33 м/780 мм
	Работоспособное
	Ограниченная работоспособность
	100


В рамках данного мероприятия предлагается демонтаж дымовой трубы, приобретение и монтаж трех новых дымовых труб (для каждого котлоагрегата).
Окончание реализации мероприятия –2024 год.

Определение стоимости реализации мероприятия представлено в сметном расчете №3 (приложение А Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения). Стоимость реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года составит 1 269,62 тыс. рублей без учета НДС. 

Установка прибора учета тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной

На источниках тепловой энергии (котельная №1 и №2) отсутствует узел теплового учета, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 г. Москва "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" необходима установка приборов учета тепловой энергии.
В рамках данного мероприятия предлагается установка узла учета тепловой энергии.
Окончание реализации мероприятия –2020 год.

Определение стоимости реализации мероприятия представлено в сметном расчете №4 (приложение А Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения). Стоимость реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2018 года составит 327.84 тыс. рублей без учета НДС.
Реконструкция котельной №2 с заменой трех котлоагрегатов Vissman Paromat-Simplex 1120 с горелками Weishaupt G7/1-D на новые ТТС-800 мощность 800 кВт 

Год ввода в эксплуатацию котлов – 1998 г. Износ оборудования котлоагрегатов Vissman Paromat-Simplex 1120 составляет 100 %.
Описание котлоагрегатов представлено в таблице 5.5.
Таблица 5.5 – Описание котлоагрегатов котельной №2

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	Ед. из.
	Кол-во
	Год установки
	Нормативный срок службы
	Основные характеристики
	Техническое состояние

	
	
	
	
	
	
	
	Наименование показателя
	Величина
	Описание
	Состояние
	Износ, %

	1
	Котел
	Vissman Paromat-Simplex 1120
	шт.
	3
	1998
	15
	Теплопроизводительность
	0,96 Гкал/час
	Ресурс выработан. В автоматическом режиме не работают
	Ограниченная работоспособность
	100

	2
	Горелка
	Weishaupt G7/1-D
	шт.
	3
	1998
	15
	Теплопроизводительность
	300-1750 kW
	Ресурс выработан. В автоматическом режиме не работают
	Ограниченная работоспособность
	100


В рамках данного мероприятия предлагается демонтаж трех котлоагрегатов Vissman Paromat-Simplex 1120 c горелками Weishaupt G7/1-D, приобретение и монтаж новых котлоагрегатов ТТС-800 мощность 800 кВт с последующими режимно-наладочными испытаниями. 

Окончание реализации мероприятия – 2022 год.

Определение стоимости реализации мероприятия представлено в сметном расчете №5 (приложение Б Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения). Стоимость реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года составит 4 515.94 тыс. рублей без учета НДС.
Реконструкция котельной №2 с заменой существующих пластинчатых теплообменников на РИДАН НН№47 (134 пластины) – 2 шт. (или аналогичный)

Год ввода в эксплуатацию пластинчатых теплообменников – 1998 г. Износ пластинчатых теплообменников Funke ТПР-31-143-1-EM составляет 100 %.

Описание теплообменного оборудования представлено в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Описание теплообменного оборудования котельной №2

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Год установки
	Нормативный срок службы
	Основные характеристики
	Техническое состояние

	
	
	
	
	
	
	
	Наименование показателя
	Величина
	Описание
	Состояние
	Износ, %

	1
	Теплообменное оборудование
	Funke ТПР-31-143-1-EM
	шт.
	2
	1998
	10
	Теплопроизводительность
	-
	Ресурс выработан. Теплообменник №2 разобран. Пластины отсутствуют. Т/о №1 в работоспособном состоянии. Требуется замена
	Ограниченная работоспособность
	100


В рамках данного мероприятия предлагается демонтаж существующих пластинчатых теплообменников, приобретение и монтаж новых теплообменников РИДАН НН№7. Подбор пластинчатого теплообменника представлен на рисунке 5.1.
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Рисунок 5.1 – Подбор пластинчатого теплообменника

Окончание реализации мероприятия – 2020 год.

Определение стоимости реализации мероприятия представлено в сметном расчете №6 (приложение А Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения). Стоимость реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года составит 2 680,63 тыс. рублей без учета НДС.
Реконструкция котельной №2 с заменой насоса первого контура Grundfos LP 100-160/152 на новый

Год ввода в эксплуатацию насоса Grundfos LP 100-160/152 – 1998 г. Износ насоса первого контура составляет 100 %.
 Описание сетевого насоса представлено в таблице 5.7.
Таблица 5.7 – Описание насоса первого контура котельной №2

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Год установки
	Нормативный срок службы
	Основные характеристики
	Техническое состояние

	
	
	
	
	
	
	
	Наименование показателя
	Величина
	Описание
	Состояние
	Износ, %

	1
	Сетевой насос первого контура
	Grundfos LP 100-160/152
	шт.
	2
	1998
	10
	Напор, расход
	Н=27 м. вод. ст., Q=87 м3/час, 11 кВт
	Ресурс выработан
	Ограниченная работоспособность
	100


В рамках данного мероприятия предлагается демонтаж насоса первого контура Grundfos LP 100-160/152, приобретение и монтаж нового насоса с последующими режимно-наладочными испытаниями. 

Окончание реализации мероприятия – 2021 год.
Определение стоимости реализации мероприятия представлено в сметном расчете №7 (приложение А Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения). Стоимость реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года составит 270,86 тыс. рублей без учета НДС.
Реконструкция котельной №2 с заменой насоса Grundfos LP 100-160/168 на новый

Год ввода в эксплуатацию насоса Grundfos LP 100-160/168 – 1998 г. Износ насоса первого контура составляет 100 %.
 Описание сетевого насоса представлено в таблице 5.8.
Таблица 5.8 – Описание насоса второго контура котельной №2

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Год установки
	Норм. срок службы
	Основные характеристики
	Техническое состояние

	
	
	
	
	
	
	
	Наименование показателя
	Величина
	Описание
	Состояние
	Износ, %

	1
	Сетевой насос второго контура
	Grundfos LP 100-160/168
	шт.
	2
	1998
	10
	Напор, расход
	Н=34 м. вод. ст. 15 кВт
	Ресурс выработан
	Ограниченная работоспособность
	100


В рамках данного мероприятия предлагается демонтаж насоса второго контура Grundfos LP 100-160/168, приобретение и монтаж нового насоса с последующими режимно-наладочными испытаниями.
Окончание реализации мероприятия – 2021 год.
Определение стоимости реализации мероприятия представлено в сметном расчете №8 (приложение Б Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения). Стоимость реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года составит 329,13 тыс. рублей без учета НДС.
64. графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;

На территории муниципального образования с.п. Огаревка источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

65. меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.

66. меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

На территории муниципального образования с.п. Огаревка источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

67. меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

На территории муниципального образования с.п. Огаревка источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

68. температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;

Работа системы теплоснабжения сохраняется по температурным графикам центрального качественного регулирования отпуска тепла:

· от существующих энергоисточников – 95-70 ˚C.

69. предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;

Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника представлены в таблице 2.2.

70. предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

21. Раздел 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей";
71. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

В рассматриваемой системе теплоснабжения отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

72. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

Согласно утвержденной долгосрочной целевой программы «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Огаревское Щекинского района на 2015-2024 гг.» перспективная застройка не предусмотрена.
73. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Согласно принятого варианта развития системы теплоснабжения не рассматриваются мероприятия данного типа.

74. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа;

Согласно принятого варианта развития системы теплоснабжения не рассматриваются мероприятия данного типа.

75. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Строительство нового участка тепловой сети с.п. Огаревка котельной №2 

В связи с переключением тепловой нагрузки, ранее подключенной к ветке тепловой сети по улице Первомайская, на участок тепловой сети по улице Советская необходимо мероприятие по реконструкции с изменением диаметра трубопровода и строительство нового участка тепловой сети.
Описание строящегося участка тепловой сети представлено в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Описание участков тепловой сети котельной №2

	№ п/п
	Обслуживание
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Год строительства
	Износ, %
	Рекомендуемое мероприятие

	1
	ЭСО
	ТК-1р
	ТК-9
	74.3
	0.15
	0.15
	бесканальная
	2019
	новый
	Строительство нового участка тепловой сети


Строительство нового участка тепловой сети предусмотрено в связи с перераспределением тепловой нагрузки. Материал трубопроводов: стальные предизолированные. Способ прокладки: подземный бесканальный. Тепловая изоляция: ППУ (ППМи).

Диаметры и протяженность строящихся и реконструируемых тепловых сетей уточнить при выполнении проектных работ.

Вновь строящийся участок тепловой сети протяженностью 74,3 м представлен на рисунке 8.2.

Реализации мероприятия – 2019 год.

Реконструкция участков трубопроводов тепловых сетей системы отопления с.п. Огаревка котельной №1 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Год строительства участков тепловой сети 1994 – 1996 г. Износ участков теплосети котельной №1 составляет 100 %.

 Описание участков тепловой сети представлено в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Описание участков тепловой сети котельной №1

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Год строительства
	Износ, %
	Рекомендуемое мероприятие

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Котельная №1
	ТК-16
	77.24
	0.15
	Подземная канальная
	1995
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-34
	ЖД ул. Шахтерская, д.12
	7.85
	0.05
	Подземная канальная
	1994
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-32
	ЖД ул. Шахтерская, д.10
	3.92
	0.05
	Подземная канальная
	1994
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-31
	ЖД ул. Шахтерская, д.5
	18.19
	0.05
	Подземная канальная
	1994
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-15
	ТК-21
	23.94
	0.1
	Подземная канальная
	1995
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-21
	ТК-22
	44.4
	0.08
	Подземная канальная
	1995
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	Котельная №1
	ТК-14
	95.82
	0.15
	Подземная канальная
	1995
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-9
	ЖД ул. 1-я Клубная, д.23
	12.97
	0.05
	Подземная канальная
	2016
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-4
	ул. Школьная, д.7
	14.11
	0.05
	Подземная канальная
	1995
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-2
	ЖД ул. Школьная, д.9
	14.53
	0.05
	Подземная канальная
	1995
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-35
	ЖД ул. Шахтерская, д.14
	7.55
	0.05
	Подземная канальная
	1994
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-14
	ТК-37
	38.7
	0.15
	Подземная канальная
	1995
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-22
	ТК-23
	45.79
	0.065
	Подземная канальная
	1995
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-28
	ТК-29
	49.76
	0.1
	Подземная канальная
	1996
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-29
	ТК-30
	37.87
	0.065
	Подземная канальная
	1996
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-30
	ЖД ул. Железнодорожная, д.2
	4.56
	0.05
	Подземная канальная
	1996
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-28
	ЖД ул. Железнодорожная, д.4
	10.81
	0.05
	Подземная канальная
	1996
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-28
	ЖД ул. Железнодорожная, д.3
	17.17
	0.05
	Подземная канальная
	1996
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	
	ИТОГО
	525,18
	
	
	
	
	


Реконструкция участков трубопроводов тепловых сетей системы отопления предусмотрено в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Материал трубопроводов: стальные предизолированные. Способ прокладки: подземный бесканальный. Тепловая изоляция: ППУ (ППМи).

Диаметры и протяженность строящихся и реконструируемых тепловых сетей уточнить при выполнении проектных работ. Трубопроводы, подлежащие замене, представлены на рисунке 6.1.
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Рисунок 6.1 – Реконструкция с заменой трубопроводов и тепловой изоляции сетей системы отопления котельной №1

Реализация мероприятия – 2020 – 2023 год.
Определение стоимости реализации мероприятия представлено в приложении. Стоимость реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года составит 6911,6 тыс. рублей без учета НДС. 

Реконструкция участков трубопроводов тепловых сетей системы отопления с.п. Огаревка котельной №2 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Год строительства участков тепловой сети 1993 – 1999 г. Износ участков теплосети котельной №2 составляет 100 %. 
Описание участков тепловой сети представлено в таблице.

Таблица 6.3 – Описание участков тепловой сети котельной №2

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Год строительства
	Износ, %
	Рекомендуемое мероприятие

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ТК-2
	ТК-3
	31.26
	0.2
	Надземная
	1999
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-7
	ТК-8
	22.09
	0.15
	Подземная канальная
	1998
	100
	Вывод из эксплуатации

	ТК-8
	ТК-9
	130.22
	0.15
	Подземная канальная
	1995
	100
	Вывод из эксплуатации

	ТК-14
	Коммунальная 93
	17.98
	0.05
	Подземная бесканальная
	1995
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-11
	Первомайская 102
	9.14
	0.05
	Подземная канальная
	1995
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-14
	ТК-45
	12.84
	0.07
	Подземная бесканальная
	1993
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-18
	Коммунальная 66
	18.68
	0.05
	Подземная бесканальная
	1993
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-3
	Советская 27
	5.82
	0.07
	Подземная бесканальная
	1999
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-3
	ТК-19
	35.56
	0.2
	Подземная бесканальная
	1999
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-19
	Советская 28
	5.29
	0.05
	Подземная бесканальная
	1999
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-21
	Советская 34
	5.07
	0.05
	Подземная бесканальная
	1999
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-22
	Советская 35
	2.64
	0.05
	Подземная бесканальная
	1999
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-25
	Советская 41
	17.75
	0.05
	Подземная бесканальная
	1999
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-27
	Школьная 40
	5.53
	0.05
	Подземная бесканальная
	1994
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-28
	Школьная 39
	6.1
	0.05
	Подземная бесканальная
	1994
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-29
	Школьная 38
	7.06
	0.05
	Подземная бесканальная
	1994
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-33
	Советская 44
	8.77
	0.05
	Подземная бесканальная
	1993
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-34
	Амбулаторная 45
	5.99
	0.05
	Подземная бесканальная
	1993
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-36
	Амбулаторная 47
	7.92
	0.05
	Подземная бесканальная
	1993
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-31
	ТК-37
	91.33
	0.065
	Подземная бесканальная
	1993
	60
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-37
	Амбулаторная 49
	5.28
	0.05
	Подземная бесканальная
	1993
	10
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-37
	ТК-38
	40.8
	0.065
	Подземная бесканальная
	2016
	60
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-38
	Амбулаторная 48
	4.04
	0.05
	Подземная бесканальная
	1993
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-32
	Советская 62
	13.18
	0.05
	Подземная бесканальная
	1999
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-40
	Советская 61
	14.45
	0.05
	Подземная бесканальная
	1999
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-41
	Коммунальная 60
	4.36
	0.05
	Подземная бесканальная
	2016
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-42
	Коммунальная 59
	3.36
	0.05
	Подземная бесканальная
	2016
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-42
	Коммунальная 56
	18.78
	0.05
	Подземная бесканальная
	2016
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-45
	ТК-18
	65.42
	0.07
	Подземная бесканальная
	1993
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-7
	ТК-46
	132.67
	0.1
	Подземная канальная
	1998
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-46
	ТК-47
	18.41
	0.076
	Подземная канальная
	1998
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-47
	Клубная 1
	19.43
	0.076
	Подземная канальная
	1998
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-47
	Клубная 2
	8.78
	0.076
	Подземная канальная
	1998
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-46
	Клубная 3
	6.93
	0.076
	Подземная канальная
	1998
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-22
	ТК-48
	20.6
	0.15
	Подземная бесканальная
	1999
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	Перемычка
	Советская 64
	71.04
	0.05
	Подземная бесканальная
	2016
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-48
	ТК-24
	36.78
	0.15
	Подземная бесканальная
	1999
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	ТК-1р
	ТК-2
	91.64
	0.2
	Надземная
	1999
	100
	Реконструкция  с заменой трубопровода и тепловой изоляции

	Всего реконструкция
	870,7
	
	
	
	
	

	Всего вывод из эксплуатации
	152,3
	
	
	
	
	


Реконструкция участков трубопроводов тепловых сетей системы отопления предусмотрено в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Материал трубопроводов: стальные предизолированные. Способ прокладки: подземный бесканальный и надземный. Тепловая изоляция: ППУ (ППМи).

Диаметры и протяженность строящихся и реконструируемых тепловых сетей уточнить при выполнении проектных работ. Трубопроводы, подлежащие замене, представлены на рисунке 6.2.
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Рисунок 6.2 – Реконструкция с заменой трубопроводов и тепловой изоляции сетей системы отопления котельной №2
Реализация мероприятия – 2021 – 2028 год.

Определение стоимости реализации мероприятия представлено в приложении. Стоимость реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года составит 11 190,2 тыс. рублей без учета НДС.
Реконструкция тепловых сетей системы теплоснабжения на 2019 год

На реконструкцию тепловых сетей системы теплоснабжения в 2019 году заложены денежные средства в размере 5 362,1 тыс. рублей с учетом НДС в ценах по состоянию на 4 квартал 2018 года. Перечень реконструируемых и строящихся участков представлен в таблице.

Таблица 6.4 – Реконструируемые участки тепловых сетей на 2019 год *

	№ пп
	Наименование участка
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м

	1
	Участок ТК-12 - ЖД ул. 1-я Клубная, д.19. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	655.00

	2
	Участок ТК-7 - ЖД ул. Школьная, д.1. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	3
	Участок ТК-14-1 - ЖД ул. Школьная, д.2. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	4
	Участок ТК-22 - ЖД ул. 1-я Клубная, д.18. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	5
	Участок ТК-23 - ЖД ул. 1-я Клубная, д.25. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	6
	Участок ТК-23 - ЖД ул. 1-я Клубная, д.16. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	7
	Участок ТК-14 - ТК-14-1 Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	8
	Участок ТК-9 - ТК-10. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	9
	Участок ТК-9 - Первомайская 105. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	10
	Участок ТК-10 - Первомайская 103. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	11
	Участок ТК-19 - ТК-20. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	12
	Участок ТК-20 - ТК-21. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	13
	Участок ТК-21 - ТК-22. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	14
	Участок ТК-43 - Коммунальная 58. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	15
	Участок ТК-39 - ТК-41. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	16
	Участок ТК-42 - ТК-43. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	17
	Участок ТК-41 - ТК-42. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции.  
	

	18
	Участок ТК-1р - ТК-9. Строительство нового участка тепловой сети.  
	


*информация по данным эксплуатирующей организации

Реконструкция с изменением диаметра трубопровода и строительство нового участка тепловой сети с.п. Огаревка котельной №2 

В связи с переключением тепловой нагрузки, ранее подключенной к ветке тепловой сети по улице Первомайская, на участок тепловой сети по улице Советская необходимо мероприятие по реконструкции с изменением диаметра трубопровода и строительство нового участка тепловой сети.
Таблица 6.5 – Описание участков тепловой сети котельной №2

	№ пп
	Обслуживание
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Год строительства
	Износ, %
	Рекомендуемое мероприятие

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ЭСО
	ТК-1
	ТК-1р
	84.1
	0.20
	0.20
	Надземная
	1998
	100
	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода

	2
	ЭСО
	ТК-1
	ТК-4
	25.3
	0.1
	0.1
	Подземная канальная
	1999
	100
	Реконструкция с уменьшением диаметра трубопровода

	3
	ЭСО
	ТК-4
	ТК-7
	40,6
	0.1
	0.1
	Подземная канальная
	1999
	100
	Реконструкция с уменьшением диаметра трубопровода

	4
	ЭСО
	ТК-1р
	ТК-9
	74.3
	0.15
	0.15
	Бесканальная
	2019
	новый
	Строительство нового участка тепловой сети*


*строительство и капитальный
 ремонт участка тепловой сети вошло в программу бюджетного финансирования на 2020 год по реконструкции тепловых сетей (п.11 настоящего документа).

Реконструкция с изменением диаметра трубопровода и строительство нового участка тепловой сети предусмотрено в связи с перераспределением тепловой нагрузки. Материал трубопроводов: стальные предизолированные. Способ прокладки: подземный бесканальный и надземный. Тепловая изоляция: ППУ (ППМи).

Диаметры и протяженность строящихся и реконструируемых тепловых сетей уточнить при выполнении проектных работ.

Реконструируемые трубопроводы протяженностью 150 м, а также вновь строящийся участок тепловой сети протяженностью 74 м представлены на рисунке.

Реализации мероприятия – 2019 - 2024 год.

Стоимость реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года составит 2 638,24 тыс. рублей без учета НДС (стоимость представлена без учета стоимости строительства нового участка тепловой сети ТК1р – ТК9, т.к. по данному мероприятию предусмотрено бюджетное финансирование 2019 года).

Восстановление тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей котельных №1 и №2

Многие участки тепловых сетей реконструированы в последние 10 лет, но тепловая изоляция в условиях сильной влажности пришла в негодность. Требуется восстановление тепловой изоляции трубопроводов.
Таблица 6.6 – Описание участков тепловой сети котельных №1 и №2

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Износ, %
	Рекомендуемое мероприятие

	Котельная №1

	ТК-16
	ТК-31
	33.39
	0.08
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-31
	ТК-32
	52
	0.065
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-32
	ТК-33
	35.79
	0.1
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-33
	ТК-34
	12.31
	0.082
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-34
	ТК-35
	52.14
	0.082
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-16
	ТК-19
	16.52
	0.1
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-19
	ТК-15
	50.6
	0.1
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-15
	ТК-23
	75.19
	0.08
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-23
	ТК-26-1
	20.89
	0.065
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-26-1
	ТК-27
	14.6
	0.065
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-14
	ТК-16
	15.29
	0.082
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-16
	ТК-17
	27.31
	0.05
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-9
	ТК-10
	38.38
	0.1
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-10
	ТК-12
	67.31
	0.1
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-5
	ТК-4
	38.01
	0.1
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-4
	ТК-3
	21.11
	0.1
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-2
	ТК-1
	33.52
	0.065
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ИТОГО
	604,4
	
	
	
	

	Котельная №2

	ТК-10
	ТК-11
	61.95
	0.08
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-11
	ТК-12
	84.65
	0.08
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-12
	ТК-13
	11.99
	0.08
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-13
	Первомайская 101
	8.73
	0.05
	Подземная канальная
	30
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-13
	ТК-16
	68.62
	0.065
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-16
	Школьная 100
	16.18
	0.05
	Подземная канальная
	30
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-40
	Перемычка
	8.27
	0.05
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-42
	ТК-43
	40.28
	0.08
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-43
	Коммунальная 57
	18.41
	0.05
	Подземная канальная
	50
	Восстановление тепловой изоляции

	ТК-22
	Школьная 36
	17.77
	0.05
	Подземная канальная
	30
	Восстановление тепловой изоляции

	ИТОГО
	336,85
	
	
	
	


Материал тепловой изоляции – маты минераловатные. Покровный слой – рулонные материалы. Суммарная протяженность тепловых сетей, требующих восстановления тепловой изоляции 941,25 м в двухтрубном исчислении.

Реализация мероприятия – 2029 – 2036 год.

Стоимость реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года составит 1391,3 тыс. рублей без учета НДС.

Таблица 6.7 – Инвестиции по годам реализации мероприятия

	Наименование 
мероприятия
	Ед. измерения
	Период
	Итого

	
	
	2029
	2030
	2031
	2032
	2023
	2034
	2035
	2034
	

	Реконструкция тепловых сетей
	тыс. руб. без НДС
	274.8
	266.2
	119.0
	108.8
	164.0
	246.6
	120.2
	91.7
	1391,3


22. Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";
76. предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;

В рассматриваемой системе теплоснабжения отсутствует горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы.

77. предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

В рассматриваемой системе теплоснабжения отсутствует горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы.
23. Раздел 8 "Перспективные топливные балансы";

78. перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых расходов основного вида топлива
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	
	Максимально-часовой расход природного газа, тыс. м3/ч
	
	Максимально-суточный расход природного газа, тыс. м3/сут

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2029
	2035
	2038
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2029
	2035
	2038

	1
	Котельная №1 р.п. Огаревка
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	5.2
	5.2
	5.2
	5.2
	5.2
	5.2
	5.2
	5.2
	5.2
	5.2

	2
	Котельная №2 р.п. Огаревка
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	5.9
	5.9
	5.9
	5.9
	5.9
	5.9
	5.9
	5.9
	5.9
	5.9


Проектами котельных не предусмотрен резервный и аварийный запасы топлива.

79. потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

В настоящей Схеме теплоснабжения на перспективу не предусматривается применение технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) и ТНУ по причинам:

· ограниченной единичной мощности ВИЭ и ТНУ оборудования;

· высоких удельных капитальных вложений для их строительства;

· малого числа часов возможного использования мощности ВИЭ и ТНУ оборудования относительно традиционных источников теплоснабжения;

· отсутствия планов по внедрению технологий с использованием ВИЭ и ТНУ в программах развития теплоснабжающих организаций, обеспечивающих централизованное теплоснабжение города.

Основным видом топлива на перспективу остается природные газ.
24. Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";
80. предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

Мероприятиями по реконструкции системы теплоснабжения от котельных №1 и №2 МО Огаревское предусматривается:

1. Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов на новые с тепловой изоляцией ППУ или аналогичной по свойствам;

2. Восстановление тепловой изоляции на участках тепловых сетей, где износ тепловых труб 50 и менее %;

3. Реконструкция котельной №1 с заменой дымовой трубы на новые (для каждого из двух новых котлов), заменой подпиточного насоса котельной, установка прибора учета тепловой энергии, отпускаемой от котельной;

4. Реконструкция котельной №2 с заменой трех котлов на новые с меньшей мощностью,  замена существующих изношенных теплообменников на новые, замена сетевых насосов первого и второго контура котельной, установка прибора учета тепловой энергии, отпускаемой от котельной.

Реконструкцией сетей предусмотрено (в двухтрубном исчислении):

- реконструкция на 2019 год (бюджетные средства) по котельным №1 и №2 – 655 м (в т.ч. строительство нового участка – 74,3 м);

- реконструкция ветхих сетей по котельной №1 – 525,18 м;

- реконструкция ветхих сетей по котельной №2 – 870,7 м;

- реконструкция ветхих сетей с увеличением (уменьшением) диаметра) по котельной №2 – 150 м;

- вывод из эксплуатации сетей котельной №2 – 152,3 м;

- восстановление тепловой изоляции тепловых сетей котельной №1 – 604,36 м;

- восстановление тепловой изоляции тепловых сетей котельной №2 – 336,85 м.

Общая стоимость реализации мероприятий составляет 38 293,85 тыс. рублей без учета НДС (в уровне цен 1 квартала 2019 года).

Обоснование стоимости представлено в приложении Б к Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения.

Таблица 9.1 – Определение суммарной стоимости реализации мероприятий

	№ пп.
	Наименование мероприятия
	Количество
	Мощностная характеристика
	Обоснование стоимости
	Стоимость в соответствии с НЦС, тыс. руб
	Территориальный коэффициент
	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) : Строительство
	Коэффициент учета реконструкции
	С учетом территориального коэффициента, тыс. руб
	Всего стоимость реализации мероприятия без учета НДС в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года, тыс. рублей
	Год реализации

	
	
	Единица измерения
	Количество
	Единица измерения
	Величина
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Котельная №1
	 
	 

	1
	Реконструкция котельной. Замена подпиточного насоса К65-50-160 на новый
	шт.
	1
	 
	 
	Локальный сметный расчет №2
	 
	 
	 
	 
	 
	39.11
	2025

	2
	Реконструкция дымовой трубы с заменой на новые
	шт.
	1
	Высота/диаметр
	33 м/780 мм
	Локальный сметный расчет №3
	 
	 
	 
	 
	 
	1 269.62
	2024

	3
	Установка прибора учета тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной
	компл.
	1
	Ду
	200
	Локальный сметный расчет №4
	 
	 
	 
	 
	 
	327.84
	2020

	5
	Участок Котельная №1 - ТК-16. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. L=77.24 м, Ду=150 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	77.24
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	НЦС13-05-003-04
	13 992.67
	0.91
	105.23%
	112.00%
	15 006.82
	1 216.55
	2023

	6
	Участок ТК-34 - ЖД ул. Шахтерская, д.12. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=7.85 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	7.85
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	84.71
	2022

	7
	Участок ТК-32 - ЖД ул. Шахтерская, д.10. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=3.92 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	3.92
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	42.30
	2022

	8
	Участок ТК-31 - ЖД ул. Шахтерская, д.5. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=18.19 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	18.19
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	196.29
	2022

	9
	Участок ТК-15 - ТК-21. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=23.94 м, Ду=100 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	23.94
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	НЦС13-05-003-02
	11 255.40
	0.91
	105.23%
	112.00%
	12 071.16
	303.30
	2021

	10
	Участок ТК-21 - ТК-22. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=44.4 м, Ду=80 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	44.4
	Условный диаметр, Ду, мм
	80
	НЦС13-05-003-01
	10 194.01
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 932.84
	509.47
	2021

	11
	Участок Котельная №1 - ТК-14. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=95.82 м, Ду=150 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	95.82
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	НЦС13-05-003-04
	13 992.67
	0.91
	105.23%
	112.00%
	15 006.82
	1 509.19
	2022

	12
	Участок ТК-9 - ЖД ул. 1-я Клубная, д.23. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=12.97 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	12.97
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	139.96
	2022

	14
	Участок ТК-4 - ул. Школьная, д.7. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=14.11 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	14.11
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	152.26
	2022

	15
	Участок ТК-2 - ЖД ул. Школьная, д.9. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=14.53 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	14.53
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	156.79
	2022

	16
	Участок ТК-35 - ЖД ул. Шахтерская, д.14. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=7.55 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	7.55
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	81.47
	2023

	18
	Участок ТК-14 - ТК-37. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=38.7 м, Ду=150 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	38.7
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	НЦС13-05-003-04
	13 992.67
	0.91
	105.23%
	112.00%
	15 006.82
	609.53
	2021

	19
	Участок ТК-22 - ТК-23. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=45.79 м, Ду=70 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	45.79
	Условный диаметр, Ду, мм
	70
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 70)
	9 856.89
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 571.29
	508.04
	2021

	20
	Участок ТК-28 - ТК-29. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. Изоляция ППУ или аналог. L=49.76 м, Ду=100 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	49.76
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	НЦС13-05-003-02
	11 255.40
	0.91
	105.23%
	112.00%
	12 071.16
	630.42
	2020

	21
	Участок ТК-29 - ТК-30. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=37.87 м, Ду=70 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	37.87
	Условный диаметр, Ду, мм
	70
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 70)
	9 856.89
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 571.29
	420.17
	2020

	25
	Участок ТК-30 - ЖД ул. Железнодорожная, д.2. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=4.56 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	4.56
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	49.21
	2023

	26
	Участок ТК-28 - ЖД ул. Железнодорожная, д.4. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=10.81 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	10.81
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	116.65
	2023

	28
	Участок ТК-28 - ЖД ул. Железнодорожная, д.3. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=17.17 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	17.17
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	185.28
	2023

	Всего по котельной №1 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 548.16
	 

	Котельная №2
	 
	 

	29
	Реконструкция котельной №2 с заменой трех котлоагрегатов Vissman Paromat-Simplex 1120 с горелками Weishaupt G7/1-D на новые ТТС-800 мощность 800 кВт
	шт.
	3
	МВт
	0.8
	Локальный сметный расчет №5, Смета ПИР №1
	 
	 
	 
	 
	 
	6 306.83
	2022

	30
	Реконструкция котельной с заменой существующих пластинчатых теплообменников на РИДАН НН№47 (134 пластины) – 2 шт.(или аналогичный)
	шт.
	2
	МВт
	2.4
	Локальный сметный расчет №6
	 
	 
	 
	 
	 
	2 680.63
	2020

	31
	Реконструкция котельной. Замена насоса первого контура Grundfos LP 100-160/152 на новый
	шт.
	1
	 
	 
	Локальный сметный расчет №7
	 
	 
	 
	 
	 
	270.86
	2021

	32
	Реконструкция котельной. Замена сетевого насоса Grundfos LP 100-160/168 на новый
	шт.
	1
	 
	 
	Локальный сметный расчет №8
	 
	 
	 
	 
	 
	329.13
	2021

	33
	Установка прибора учета тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной
	компл.
	1
	Ду
	200
	Локальный сметный расчет №4
	 
	 
	 
	 
	 
	327.84
	2020

	34
	Участок ТК-1 - ТК-1р. Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода. Надземная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=84.11 м, Ду=250 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	84.11
	Условный диаметр, Ду, мм
	250
	НЦС13-06-002-06
	19 051.69
	0.91
	105.23%
	112.00%
	20 432.50
	1 803.72
	2020

	35
	Участок ТК-2 - ТК-3. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Надземная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=31.26 м, Ду=200 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	31.26
	Условный диаметр, Ду, мм
	200
	НЦС13-06-002-05
	15 823.65
	0.91
	105.23%
	112.00%
	16 970.50
	556.78
	2024

	36
	Участок ТК-1 - ТК-4. Реконструкция с уменьшением диаметра трубопровода. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=25.3 м, Ду=100 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	25.3
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	НЦС13-05-003-02
	11 255.40
	0.91
	105.23%
	112.00%
	12 071.16
	320.53
	2024

	37
	Участок ТК-4 - ТК-7. Реконструкция с уменьшением диаметра трубопровода. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=40.57 м, Ду=100 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	40.57
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	НЦС13-05-003-02
	11 255.40
	0.91
	105.23%
	112.00%
	12 071.16
	513.99
	2024

	38
	Участок ТК-7 - ТК-8. Вывод из эксплуатации. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=22.09 м, Ду=150 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	22.09
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	НЦС13-05-003-04
	13 992.67
	0.91
	105.23%
	112.00%
	15 006.82
	0.00
	2020

	39
	Участок ТК-8 - ТК-9. Вывод из эксплуатации. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=130.22 м, Ду=150 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	130.22
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	НЦС13-05-003-04
	13 992.67
	0.91
	105.23%
	112.00%
	15 006.82
	0.00
	2020

	41
	Участок ТК-14 - Коммунальная 93. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=17.98 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	17.98
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	194.02
	2025

	44
	Участок ТК-11 - Первомайская 102. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=9.14 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	9.14
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	98.63
	2028

	45
	Участок ТК-14 - ТК-45. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=12.84 м, Ду=70 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	12.84
	Условный диаметр, Ду, мм
	70
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 70)
	9 856.89
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 571.29
	142.46
	2025

	46
	Участок ТК-18 - Коммунальная 66. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=18.68 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	18.68
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	201.58
	2025

	47
	Участок ТК-3 - Советская 27. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=5.82 м, Ду=70 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	5.82
	Условный диаметр, Ду, мм
	70
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 70)
	9 856.89
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 571.29
	64.57
	2028

	48
	Участок ТК-3 - ТК-19. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=35.56 м, Ду=200 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	35.56
	Условный диаметр, Ду, мм
	200
	НЦС13-05-003-05
	17 479.49
	0.91
	105.23%
	112.00%
	18 746.35
	699.64
	2027

	49
	Участок ТК-19 - Советская 28. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=5.29 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	5.29
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	57.08
	2027

	52
	Участок ТК-21 - Советская 34. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=5.07 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	5.07
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	54.71
	2028

	54
	Участок ТК-22 - Советская 35. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=2.64 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	2.64
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	28.49
	2028

	55
	Участок ТК-25 - Советская 41. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=17.75 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	17.75
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	191.54
	2028

	56
	Участок ТК-27 - Школьная 40. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=5.53 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	5.53
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	59.67
	2028

	57
	Участок ТК-28 - Школьная 39. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=6.1 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	6.1
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	65.83
	2028

	58
	Участок ТК-29 - Школьная 38. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=7.06 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	7.06
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	76.18
	2028

	59
	Участок ТК-33 - Советская 44. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=8.77 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	8.77
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	94.64
	2025

	60
	Участок ТК-34 - Амбулаторная 45. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=5.99 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	5.99
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	64.64
	2025

	61
	Участок ТК-36 - Амбулаторная 47. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=7.92 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	7.92
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	85.46
	2025

	62
	Участок ТК-38 - Амбулаторная 48. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=4.04 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	4.04
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	43.60
	2025

	63
	Участок ТК-32 - Советская 62. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=13.18 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	13.18
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	142.23
	2025

	64
	Участок ТК-40 - Советская 61. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=14.45 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	14.45
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	155.93
	2025

	65
	Участок ТК-41 - Коммунальная 60. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=4.36 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	4.36
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	47.05
	2026

	66
	Участок ТК-42 - Коммунальная 59. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=3.36 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	3.36
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	36.26
	2026

	67
	Участок ТК-42 - Коммунальная 56. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=18.78 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	18.78
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	202.65
	2026

	68
	Участок ТК-45 - ТК-18. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=65.42 м, Ду=70 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	65.42
	Условный диаметр, Ду, мм
	70
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 70)
	9 856.89
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 571.29
	725.83
	2025

	69
	Участок ТК-7 - ТК-46. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=132.67 м, Ду=100 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	132.67
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	НЦС13-05-003-02
	11 255.40
	0.91
	105.23%
	112.00%
	12 071.16
	1 680.82
	2026

	70
	Участок ТК-46 - ТК-47. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=18.41 м, Ду=76 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	18.41
	Условный диаметр, Ду, мм
	76
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 70)
	9 856.89
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 571.29
	204.26
	2026

	71
	Участок ТК-47 - Клубная 1. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=19.43 м, Ду=76 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	19.43
	Условный диаметр, Ду, мм
	76
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 70)
	9 856.89
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 571.29
	215.58
	2023

	72
	Участок ТК-47 - Клубная 2. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=8.78 м, Ду=76 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	8.78
	Условный диаметр, Ду, мм
	76
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 70)
	9 856.89
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 571.29
	97.41
	2023

	73
	Участок ТК-46 - Клубная 3. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=6.93 м, Ду=76 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	6.93
	Условный диаметр, Ду, мм
	76
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 70)
	9 856.89
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 571.29
	76.89
	2023

	74
	Участок ТК-22 - ТК-48. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=20.6 м, Ду=150 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	20.6
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	НЦС13-05-003-04
	13 992.67
	0.91
	105.23%
	112.00%
	15 006.82
	324.46
	2028

	79
	Участок Перемычка - Советская 64. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=71.04 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	71.04
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	766.59
	2024

	80
	Участок ТК-48 - ТК-24. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=36.78 м, Ду=150 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	36.78
	Условный диаметр, Ду, мм
	150
	НЦС13-05-003-04
	13 992.67
	0.91
	105.23%
	112.00%
	15 006.82
	579.29
	2028

	80
	Участок ТК-31 - ТК-37. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=91.33 м, Ду=76 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	91.33
	Условный диаметр, Ду, мм
	76
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 70)
	9 856.89
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 571.29
	1 013.31
	2027

	80
	Участок ТК-37 - ТК-48. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=40.8 м, Ду=76 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	40.8
	Условный диаметр, Ду, мм
	76
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 70)
	9 856.89
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 571.29
	452.68
	2027

	80
	Участок ТК-37 - Амбулаторная 49. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=5.3 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	5.3
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	НЦС13-05-003-01 (пересчет на Ду 50)
	9 586.82
	0.91
	105.23%
	112.00%
	10 281.65
	57.19
	2027

	81
	Участок ТК-1р - ТК-2. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Надземная прокладка. Изоляция ППУ или аналог. L=91.64 м, Ду=200 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	91.64
	Условный диаметр, Ду, мм
	200
	НЦС13-06-002-05
	15 823.65
	0.91
	105.23%
	112.00%
	16 970.50
	1 632.22
	2021

	Всего по котельной №2 реконструкция сетей
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 743.70
	 

	Восстановление тепловой изоляции. Котельная №1
	 
	 

	82
	Участок ТК-16 - ТК-31. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=33.39 м, Ду=80 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	33.39
	Условный диаметр, Ду, мм
	80
	Локальный сметный расчет №11
	 
	 
	 
	 
	1 410.20
	49.42
	2029

	83
	Участок ТК-31 - ТК-32. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=52 м, Ду=76 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	52
	Условный диаметр, Ду, мм
	76
	Локальный сметный расчет №10
	 
	 
	 
	 
	1 363.50
	74.41
	2029

	84
	Участок ТК-32 - ТК-33. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=35.79 м, Ду=100 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	35.79
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	Локальный сметный расчет №12
	 
	 
	 
	 
	1 478.55
	55.54
	2029

	85
	Участок ТК-33 - ТК-34. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=12.31 м, Ду=80 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	12.31
	Условный диаметр, Ду, мм
	80
	Локальный сметный расчет №11
	 
	 
	 
	 
	1 410.20
	18.22
	2029

	86
	Участок ТК-34 - ТК-35. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=52.14 м, Ду=80 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	52.14
	Условный диаметр, Ду, мм
	80
	Локальный сметный расчет №11
	 
	 
	 
	 
	1 410.20
	77.17
	2029

	87
	Участок ТК-16 - ТК-19. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=16.52 м, Ду=100 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	16.52
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	Локальный сметный расчет №12
	 
	 
	 
	 
	1 478.55
	25.64
	2030

	88
	Участок ТК-19 - ТК-15. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=50.6 м, Ду=100 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	50.6
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	Локальный сметный расчет №12
	 
	 
	 
	 
	1 478.55
	78.52
	2030

	89
	Участок ТК-15 - ТК-23. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=75.19 м, Ду=80 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	75.19
	Условный диаметр, Ду, мм
	80
	Локальный сметный расчет №11
	 
	 
	 
	 
	1 410.20
	111.29
	2030

	90
	Участок ТК-23 - ТК-26-1. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=20.89 м, Ду=76 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	20.89
	Условный диаметр, Ду, мм
	76
	Локальный сметный расчет №10
	 
	 
	 
	 
	1 363.50
	29.89
	2030

	91
	Участок ТК-26-1 - ТК-27. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=14.6 м, Ду=76 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	14.6
	Условный диаметр, Ду, мм
	76
	Локальный сметный расчет №10
	 
	 
	 
	 
	1 363.50
	20.89
	2030

	92
	Участок ТК-14 - ТК-16. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=15.29 м, Ду=80 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	15.29
	Условный диаметр, Ду, мм
	80
	Локальный сметный расчет №11
	 
	 
	 
	 
	1 410.20
	22.63
	2031

	93
	Участок ТК-16 - ТК-17. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=27.31 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	27.31
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	Локальный сметный расчет №9
	 
	 
	 
	 
	1 295.30
	37.13
	2031

	94
	Участок ТК-9 - ТК-10. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=38.38 м, Ду=100 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	38.38
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	Локальный сметный расчет №12
	 
	 
	 
	 
	1 478.55
	59.56
	2033

	95
	Участок ТК-10 - ТК-12. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=67.31 м, Ду=100 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	67.31
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	Локальный сметный расчет №12
	 
	 
	 
	 
	1 478.55
	104.45
	2033

	96
	Участок ТК-5 - ТК-4. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=38.01 м, Ду=100 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	38.01
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	Локальный сметный расчет №12
	 
	 
	 
	 
	1 478.55
	58.98
	2036

	97
	Участок ТК-4 - ТК-3. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=21.11 м, Ду=100 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	21.11
	Условный диаметр, Ду, мм
	100
	Локальный сметный расчет №12
	 
	 
	 
	 
	1 478.55
	32.76
	2036

	98
	Участок ТК-2 - ТК-1. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловантные). L=33.52 м, Ду=76 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	33.52
	Условный диаметр, Ду, мм
	76
	Локальный сметный расчет №10
	 
	 
	 
	 
	1 363.50
	47.97
	2031

	Всего восстановление тепловой изоляции по котельной №1
	604.36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	904.47
	 

	Восстановление тепловой изоляции. Котельная №2
	 
	 

	99
	Участок ТК-10 - ТК-11. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловатные). L=61.95 м, Ду=80 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	61.95
	Условный диаметр, Ду, мм
	80
	Локальный сметный расчет №11
	 
	 
	 
	 
	1 410.20
	91.69
	2034

	100
	Участок ТК-11 - ТК-12. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловатные). L=84.65 м, Ду=80 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	84.65
	Условный диаметр, Ду, мм
	80
	Локальный сметный расчет №11
	 
	 
	 
	 
	1 410.20
	125.29
	2034

	101
	Участок ТК-12 - ТК-13. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловатные). L=11.99 м, Ду=80 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	11.99
	Условный диаметр, Ду, мм
	80
	Локальный сметный расчет №11
	 
	 
	 
	 
	1 410.20
	17.75
	2034

	102
	Участок ТК-13 - Первомайская 101. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловатные). L=8.73 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	8.73
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	Локальный сметный расчет №9
	 
	 
	 
	 
	1 295.30
	11.87
	2034

	103
	Участок ТК-13 - ТК-16. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловатные). L=68.62 м, Ду=76 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	68.62
	Условный диаметр, Ду, мм
	76
	Локальный сметный расчет №10
	 
	 
	 
	 
	1 363.50
	98.20
	2035

	104
	Участок ТК-16 - Школьная 100. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловатные). L=16.18 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	16.18
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	Локальный сметный расчет №9
	 
	 
	 
	 
	1 295.30
	22.00
	2035

	105
	Участок ТК-40 - Перемычка. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловатные). L=8.27 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	8.27
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	Локальный сметный расчет №9
	 
	 
	 
	 
	1 295.30
	11.24
	2031

	106
	Участок ТК-42 - ТК-43. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловатные). L=40.28 м, Ду=80 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	40.28
	Условный диаметр, Ду, мм
	80
	Локальный сметный расчет №11
	 
	 
	 
	 
	1 410.20
	59.62
	2032

	107
	Участок ТК-43 - Коммунальная 57. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловатные). L=18.41 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	18.41
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	Локальный сметный расчет №9
	 
	 
	 
	 
	1 295.30
	25.03
	2032

	108
	Участок ТК-22 - Школьная 36. Восстановление тепловой изоляции (маты минераловатные). L=17.77 м, Ду=50 мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	17.77
	Условный диаметр, Ду, мм
	50
	Локальный сметный расчет №9
	 
	 
	 
	 
	1 295.30
	24.16
	2032

	Всего восстановление тепловой изоляции по котельной №2
	336.85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	486.85
	 

	Ремонт сети теплоснабжения в р.п. Огаревка Щекинского района
	 
	 

	109
	Участок ТК-12 - ЖД ул. 1-я Клубная, д.19. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	655.00
	-
	-
	Локальная смета на ремонт  сети теплоснабженияв р.п. Огаревка Щекинского района
	 
	 
	 
	 
	 
	4 610.67
	2019

	110
	Участок ТК-7 - ЖД ул. Школьная, д.1. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	111
	Участок ТК-14-1 - ЖД ул. Школьная, д.2. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	112
	Участок ТК-22 - ЖД ул. 1-я Клубная, д.18. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	113
	Участок ТК-23 - ЖД ул. 1-я Клубная, д.25. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	114
	Участок ТК-23 - ЖД ул. 1-я Клубная, д.16. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	115
	Участок ТК-14 - ТК-14-1 Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	116
	Участок ТК-9 - ТК-10. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	117
	Участок ТК-9 - Первомайская 105. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	118
	Участок ТК-10 - Первомайская 103. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	119
	Участок ТК-19 - ТК-20. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	120
	Участок ТК-20 - ТК-21. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	121
	Участок ТК-21 - ТК-22. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	122
	Участок ТК-43 - Коммунальная 58. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	123
	Участок ТК-39 - ТК-41. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	124
	Участок ТК-42 - ТК-43. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	125
	Участок ТК-41 - ТК-42. Реконструкция с заменой трубопровода и тепловой изоляции. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	126
	Участок ТК-1р - ТК-9. Строительство нового участка тепловой сети. Подземная бесканальная прокладка
	-
	
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Всего ремонт сети теплоснабжения в р.п. Огаревка Щекинского района
	4 610.67
	 

	ИТОГО
	38 293.85
	 


81. предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в таблице 9.1.

82. предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;

Данный тип мероприятий не предусмотрен принятым вариантом развития системы теплоснабжения.

83. предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

В рассматриваемой системе теплоснабжения отсутствует горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы.

84. оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции системы теплоснабжения определяется исходя их эффективности капитальных вложений. 

Методика оценки эффективности варианта реализации схемы теплоснабжения проводилась в соответствии с методическим рекомендациями, адаптированными к расчету систем теплоснабжения на стадии пред инвестиционных исследований по следующим критериям:

- чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтированных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала инвестиций до окончания эксплуатации. Варианты схемы, имеющие положительное значение ЧДД не убыточны, так как отдача на капитал превышает вложенный капитал при принятой норме дисконта;

- внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект;

- срок окупаемости показывает период, за который отдача на капитал достигает значений суммы первоначальных инвестиций.
Оценка эффективности инвестиций представлена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Показатели эффективности мероприятий схемы 

	Срок жизни проекта
	лет
	15

	ЧДД из расчета проекта на 15 лет
	тыс. руб.
	59 319

	ВНД из расчета проекта на 15 лет
	%
	3%

	Индекс доходности
	 
	0.28

	Срок окупаемости
	лет
	12

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	17


25. Раздел 10 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)";

85. решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

В отношении основных фондов имущества муниципального комплекса муниципального образования Огаревское Щекинского района назначения теплоснабжения должно быть заключено концессионное соглашение. 

Концедентом, как обладателем права собственности на объект концессионного соглашения, выступает Муниципальное образование Щекинский район.

Концессионным соглашением, объектом которого являются централизованные системы теплоснабжения будет предусматриваться предоставление концедентом во владение и (или) в пользование концессионера тепловых сетей и источников тепловой энергии, насосных станций, ЦТП, в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»).

Согласно Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 (в ред. от 04.02.2017) № 808, органы местного самоуправления для каждой централизованной системы теплоснабжения определяют единую теплоснабжающую организацию. Организация, осуществляющая теплоснабжение и эксплуатирующая тепловые сети, наделяется статусом единой теплоснабжающей организации.

При условии заключения концессионного соглашения, полномочиями единой теплоснабжающей организации будет наделен концессионер.

Система централизованного теплоснабжения Муниципального образования с. п. Огаревка представлена двумя котельными и тепловыми сетями от них. Все имущество системы централизованного теплоснабжения находится в собственности у Муниципального образования Щекинский район Тульской области. Перечень имущества с указанием свидетельств о правах собственности представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 -  Перечень имущества МО Щекинский район

	№ п/п
	Наименование имущества
	Адрес (месторасположение) объекта
	Технико-экономические показатели объекта (установленная мощность, площадь, протяженность, диаметр, материал труб и т.п.)
	Год строительства объекта

	1
	Котельная, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей-0), инв. № 70:248:002:230003840:0200:20000, лит. Б
	Тульская область, Щекинский район, МО с. п. Огаревка, с. п. Огаревка, ул. Шахтная, д.106
	54,1 м2
	1998 г.

	2
	Котельная, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей-0), инв. № 70:248:002:230003830, лит. А, А1, А2, А3
	Тульская область, Щекинский район, МО с. п. Огаревка, с. п. Огаревка, ул. Школьная, д.4а
	390,4 м2
	1950 г.

	3
	Тепловые сети, назначение: Сооружения коммунального хозяйства, кадастровый № 71:22:000000:922
	Тульская область, Щекинский район, МО с. п. Огаревка, с. п. Огаревка, ул. Школьная
	5300 м
	1950 - 2017 г.


Единой теплоснабжающей организацией является Муниципальное казенное предприятие "Огаревское жилищно-коммунальное хозяйство Щекинского района". Общие сведения о предприятии представлены в таблице. Общие сведения об организации предоставлены в таблице (таблица 10.2).
Таблица 10.2 -  Общие сведения об эксплуатирующей организации

	Полное наименование организации
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОГАРЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА"

	Юридический адрес
	301203, Тульская Область, р-н, Щекинский, сп Огаревка, ул. Шахтерская, 7

	Фактический адрес
	301203, Тульская Область, р-н, Щекинский, сп Огаревка, ул. Шахтерская, 7

	Организационно-правовая форма
	Муниципальные унитарные предприятия

	Банковские реквизиты, ИНН, КПП, ОГРН, р/с, БИК, наименование банка
	ИНН 7118506355КПП 711801001
р/с 40702810266000000749
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНКБИК 047003608

	Код по ОКВЭД
	35.30Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха

	Ф.И.О., должность, телефон руководителя
	ЯРОЦКИЙ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

	Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство
	Захарова Любовь Алексеевна, Главный инженер, (848751) 79-1-44 моб.  950 913 59 32 , mup_ogarevskoe_gkx@mail.ru


86. реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);

На рисунках 10.1 и 10.2 представлены зоны действия единой теплоснабжающей организации.
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Рисунок 10.1 – Зона действия единой теплоснабжающей организации - котельная №1 
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Рисунок 10.2 – Зона действия единой теплоснабжающей организации - котельная №2 

87. основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией;

Предложение базируется на требованиях следующих законодательных и нормативных актов:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 (в ред. от 19.12.2016) № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 (в. ред. от 12.07.2016) № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

3) Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 (в ред. от 23.09.2014) № 853 «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ в части разделения полномочий между федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения».

4) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 (в ред. от 04.02.2017) № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»).

Основные функции и задачи ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.

В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (раздел II п. 12) ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в зоне деятельности данной ЕТО при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со Схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Для осуществления своей деятельности, а также других технологически связанных с ними теплогенерирующих и теплосетевых предприятий, ЕТО получают плату от потребителей за тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по действующим тарифам или по ценам, определенным по соглашению сторон в случаях, установленных федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

По своим функциям и полномочиям ЕТО в назначенной зоне деятельности является аналогом гарантирующих поставщиков в системах электро- и водоснабжения.

В соответствии с п. 4 раздела II от 08.08.2012 № 808 в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности одной или нескольких ЕТО.

При этом возможны варианты назначения собственной ЕТО для каждой из технологически связанных систем теплоснабжения, либо одной ЕТО на несколько систем теплоснабжения, если она владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, входящими в зону ее деятельности.

При поименном рассмотрении каждой системы теплоснабжения исключается возможность возложения функций ЕТО на организацию, не имеющую собственности в данной системе теплоснабжения.

В соответствии со п. 7 раздела II постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 для ЕТО необходимо владеть теплоисточниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО.

Очевидно, что возможны три сочетания признаков максимальных значений рабочей тепловой мощности и тепловых сетей наибольшей емкости:

1) оба максимальных признака принадлежат одному претенденту;

2) максимальное значение рабочей тепловой мощностью принадлежит претенденту № 1, а максимальная емкость тепловых сетей другому претенденту № 2;

3) максимальное значение емкости тепловых сетей принадлежит претенденту № 1, а максимальная рабочая тепловая мощность источников тепла претенденту № 2.

В первом случае процедура выбора однозначно заканчивается без рассмотрения других критериев. Этот случай характерен для системы теплоснабжения, энергоисточник и тепловые сети которых принадлежат одной организации вне зависимости от мощности источника и емкости сети.

88. информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступали.
89. реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения представлен в таблице 10.3.
Таблица 10.3 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения 
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Располагаемая мощность сумма, Гкал/час
	Расчетный расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Баланс тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная №1 МКП «Огаревское жилищно-коммунальное хозяйство Щекинского района»
	5,2
	3,7
	0,1
	1,2
	0,5
	1,9

	2
	Котельная №2 МКП «Огаревское жилищно-коммунальное хозяйство Щекинского района»
	2,9
	2,8
	0,1
	1,2
	0,6
	1,0


26. Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии";
Согласно утвержденной долгосрочной целевой программы «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Огаревское Щекинского района на 2015-2024 гг.» перспективная застройка не предусмотрена.
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлены в таблице 11.1.
Таблица 11.1 - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	
	Располагаемая мощность сумма, Гкал/час
	
	Расчетный расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	
	Баланс тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	2018
	2023
	2028
	2033
	2038
	2018
	2023
	2028
	2033
	2038
	2018
	2023
	2028
	2033
	2038
	2018
	2023
	2028
	2033
	2038
	2018
	2023
	2028
	2033
	2038
	2018
	2023
	2028
	2033
	2038

	1
	Котельная №1 р.п. Огаревка
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	1,9
	1,9
	2,0
	2,0
	2,0

	2
	Котельная №2 р.п. Огаревка
	2,9
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,8
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	1,0
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5


27. Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям";
Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют на территории муниципального образования.
Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

28. Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения";

90. описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

Основным видом топлива на перспективу остается природные газ. Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии отсутствуют.
91. описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

92. предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

93. описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;

На территории муниципального образования с.п. Огаревка источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

94. предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

На территории муниципального образования с.п. Огаревка источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. 
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
95. описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Решения о развитии системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предлагаются настоящим документом.
96. предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.
29. раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"
Основные индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1 - Предложения по плановым показателям функционирования предприятия в сфере теплоснабжения

	№ пп
	Наименование показателя
	2019 год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	1
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	-
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0
	5 599.0

	
	- котельная №1
	-
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78
	2 854.78

	
	- котельная №2
	-
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21
	2 744.21

	2
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, (Гкал/год)
	-
	2215,49
	2068,80
	2000,15
	1 969.19
	1 936.67
	1 880.54
	1 832.41
	1 775.94
	1 716.64
	1 676.50
	1 627.77
	1 669.15
	1 667.40
	1 664.57
	1 662.34
	1 655.93
	1 652.80
	1 652.80
	1 652.80

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск единицы тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т/Гкал)
	-
	160,57
	160,57
	158,63
	156.74
	157.29
	157.31
	157.32
	157.33
	157.97
	158.54
	158.54
	158.54
	158.54
	159.15
	160.28
	160.28
	160.28
	160.28
	160.28

	4
	Удельный расход электроэнергии на полезный отпуск, кВт*ч/Гкал
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19
	60.19

	5
	Протяженность тепловых сетей ЭСО, м
	5 135.00
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8
	4353.8

	
	- котельная №1
	-
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5
	1829.5

	
	- котельная №2
	-
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3
	2524.3

	6
	Материальная характеристика сетей ЭСО, м2
	976.9
	954.5
	954.5
	954.5
	954.5
	954.5
	954.5
	954.5
	954.5
	954.5
	954.5
	954.5
	954.5
	954.5
	954.5
	954.5
	954.5
	954.5
	955.5
	956.5

	
	- котельная №1
	-
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7
	350.7

	
	- котельная №2
	-
	603.8
	603.8
	603.8
	603.8
	603.8
	603.8
	603.8
	603.8
	603.8
	603.8
	603.8
	603.8
	603.8
	603.8
	603.8
	603.8
	603.8
	604.8
	605.8

	7
	Протяженность тепловых сетей Абонентов, м
	430.00
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0
	617.0

	
	- котельная №1
	-
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9
	419.9

	
	- котельная №2
	-
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1
	197.1

	8
	Материальная характеристика сетей Абонентов, м2
	-
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1
	90.1

	
	- котельная №1
	-
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3
	58.3

	
	- котельная №2
	-
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7
	31.7

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34

	
	- котельная №1
	-
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17

	
	- котельная №2
	-
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17

	10
	Установленная мощность котельных, Гкал/час
	6.6
	8.05
	8.05
	8.05
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22

	
	- котельная №1
	3.83
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16
	5.16

	
	- котельная №2
	2.80
	2.89
	2.89
	2.89
	2.064
	2.064
	2.064
	2.064
	2.064
	2.064
	2.064
	2.064
	2.064
	2.064
	2.064
	2.064
	2.064
	2.064
	2.064
	2.064

	11
	Условные единицы
	60.58
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57
	51.57

	12
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, ед
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей, 1/км/год
	-
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	16
	Значение показателя эффективности всего, Птп, Гкал/м2
	-
	2.32
	2.2
	2.1
	2.1
	2.0
	2.0
	1.9
	1.9
	1.8
	1.8
	1.8
	1.7
	1.7
	1.7
	1.7
	1.7
	1.7
	1.7
	1.7


30.  раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"
Расчеты ценовых (тарифных) последствий при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения выполнены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями Минэнерго РФ и Минрегионразвития РФ от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Для расчета прогнозных значений тарифов, цен, капитальных вложений и других показателей в денежном выражении использованы темпы роста, принятые в соответствии со следующим документом: Прогнозные параметры регулирования  (плановые параметры расчета) тарифов. Рост цен (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 30.09.2019 г. Рост цен (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 30.09.2019г.
Расчет тарифов выполняется с учетом мероприятий, разработанных при актуализации схемы теплоснабжения, и учитывает изменения объемов полезного отпуска, объемов потребляемых ресурсов, издержек и затрат, обусловленных реализацией мероприятий.

Тарифные последствия для потребителей услуги централизованного теплоснабжения с учетом реализации стратегии развития системы представлены в таблице 15.1.
Таблица 15.1 - Рост тарифов по финансовой модели

	Год
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Рост, %
	х
	108,7
	107,75
	105,11
	106,29
	105,04
	104,42
	103,53
	104,01
	103,29
	102,43
	101,47
	99,17
	101,73
	99,56
	102,75
	102,12
	102,75
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СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСНОПОЛЯНСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА  
НА ПЕРИОД С 2013 ПО 2027 ГОД
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Муниципальное образование Яснополянское расположено в юго-восточной части Тульской области. На севере граничит с муниципальным образованием Воскресенское Дубенского района и муниципальным образованием Иншинское Ленинского района; на западе и юге - с муниципальным образованием Крапивенское Щекинского района, на юге - с муниципальным образованием Лазаревское Щекинского района, на востоке – с муниципальным образованием Ломинцевское, муниципальным образованием рабочий поселок Первомайский, муниципальным образованием город Щекино, муниципальным образованием Костомаровское Щекинского района.

Площадь территории муниципального образование Яснополянское составляет 26648 га, численность постоянно проживающего населения – 5698 человек. На территории муниципального района находится 44 поселения. 

Административный центр муниципального образования - поселок Головеньковский.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Яснополянское осуществляется по смешанной схеме. 

Индивидуальная жилая застройка оборудована газовыми водогрейными установками. Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловой сети. 

Котельные и тепловые сети, расположенные на территории муниципального образования Яснополянское, по концессионному соглашению от 17 апреля 2017 года, переданы ООО «Комэнергосервис» сроком на 15 лет.

Котельные, переданные по концессионному соглашению
	Наименование объекта

	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а

	Котельная газовая №2, здание 3-х этажное, 1 этаж подземный Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а.

	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б

	Котельная №5, назначение: нежилое, этаж 1, Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199 

	Котельная № 6, назначение нежилое здание 1-этажный (подземных этажей – 0) Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д. 15

	Котельная № 7 Тульская область. Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8б


Принципиальная схема мест расположения источников и их систем теплоснабжения на территории муниципального образования Яснополянское представлена на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1. Принципиальная схема мест расположения источников и их систем теплоснабжения на территории муниципального образования Яснополянское.

Перечень котельных с адресами, подключенных к ним объектов представлен в Таблице 1.1.

	№ п/п
	Котельная
	Отапливаемый объект
	Протяженность сетей (м)
	Тип прокладки
	Концессионер

	
	
	
	
	Надземная

(м)
	Подземная

(м)
	

	Головеньковское сельское поселение

	1
	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а
	Ул. Шахтерская №1
	1327
	
	1327
	ООО «Ком-энер-госер-вис»

	
	
	Ул. Шахтерская №3
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №7
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №8
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №9
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №10
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №11
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №12
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №14
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №16
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №18
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №20
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №22
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №24
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №26
	
	
	
	

	
	
	Ул. Сельская №2
	
	
	
	

	
	
	Ул. Пчеловодов №1
	
	
	
	

	
	
	Детский сад № 34
	
	
	
	

	
	
	Средняя школа № 23
	
	
	
	

	
	
	ЧП Данилина - магазин
	
	
	
	

	
	
	Больница
	
	
	
	

	
	
	ГУ «Спецшкола»
	
	
	
	

	
	
	ГУП «ЩЦРА №87»
	
	
	
	

	
	
	Почта России
	
	
	
	

	
	
	Щекинское ОСБ №8604
	
	
	
	

	Юбилейный - сельское поселение

	2
	Котельная №2, 

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	Жилой дом № 8
	1361
	
	1361
	ООО «Ком-энер-госер-вис»

	
	
	Жилой дом № 9
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 10
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 11
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 12
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 13
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 14
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 21
	
	
	
	

	
	
	Основная школа № 43
	
	
	
	

	
	
	Детский сад № 51
	
	
	
	

	
	
	Библиотека 
	
	
	
	

	
	
	ООО «ТулаТелеком»
	
	
	
	

	
	
	ЧП Ле Ван Ан
	
	
	
	

	Селиваново сельское поселение

	3
	Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а
	Ул. Советская д.16
	456 
	
	456
	ООО «Ком-энер-госер-вис»

	
	
	Ул. Советская д.17
	
	
	
	

	
	
	Ул. Ломоносова 2
	
	
	
	

	
	
	Ул. Ломоносова 2-а
	
	
	
	

	
	
	Средняя школа № 28
	
	
	
	

	
	
	Детский сад № 57
	
	
	
	

	
	
	Амбулатория
	
	
	
	

	
	
	Селивановский ДК
	
	
	
	

	н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого (пос. Красный)

	4
	Котельная №5, 

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	Жилой дом № 195
	100
	
	100
	ООО «Ком-энер-госер-вис»

	
	
	Жилой дом № 197
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 198
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 199
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 200
	
	
	
	

	Ясная поляна сельское поселение

	5
	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	Больничная 1
	1204
	
	1204
	ООО «Ком-энер-госер-вис»

	
	
	Больничная 2
	
	
	
	

	
	
	Больничная 3
	
	
	
	

	
	
	Больничная 4
	
	
	
	

	
	
	Больничная 5
	
	
	
	

	
	
	Больничная 6
	
	
	
	

	
	
	Больничная 7
	
	
	
	

	
	
	Больничная 9
	
	
	
	

	
	
	Больничная 9-а
	
	
	
	

	
	
	Больничная 10
	
	
	
	

	
	
	Больница
	
	
	
	

	
	
	ГУП «ЩЦРА №87»
	
	
	
	

	
	
	Террит.дет.дома, 4-а
	
	
	
	

	
	
	Детский дом
	
	
	
	

	6
	Котельная №7

Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	Ул. Школьная 1
	138
	
	138
	ООО «Ком-энер-госер-вис»

	
	
	Ул. Школьная 2,3
	
	
	
	

	
	
	Ул. Школьная 4
	
	
	
	

	
	
	Ул. Школьная 5
	
	
	
	

	
	
	Ул. Школьная 6
	
	
	
	

	
	
	Ул. Школьная 7
	
	
	
	

	
	
	Ул. Школьная 8
	
	
	
	

	
	
	Ул. Школьная 18
	
	
	
	

	
	
	Ул. Школьная 19
	
	
	
	

	
	
	Гимназия № 2
	
	
	
	

	
	
	ОАО «НПП Связь»
	
	
	
	

	
	
	ЧП Ворошин
	
	
	
	

	
	
	Всего:
	4586
	
	4586
	


1.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

объектов концессионного соглашения

1. Здание котельной газовой №1 площадью 280 кв.м., 1960 год постройки. Адрес: Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д.5а.

Котельная предназначена для теплоснабжения жилых зданий. Основное топливо природный газ. Установленная мощность 6 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С.

Основное оборудование котельной:

котел – ТВГ-3/95 мощность – 1,4 Гкал/ч, 1 шт., находятся в рабочем состоянии (1998);

котел - ТВГ-3/95, мощность- 1,4 Гкал/ч, 1 шт., находится в рабочем состоянии (1998);

сетевые насосы: КМ-150, 30 кВт, 1500 об/мин, 1 шт., находятся в рабочем состоянии;

сетевые насосы: К-60, 30 кВт, 1500 об/мин, 1 шт., находятся в рабочем состоянии;

кирпичная дымовая труба, высотой- 24 м¬1 шт., находится в рабочем состоянии;

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

газ -168,1 кг.у.т./Гкал;

электроэнергия – 26,59 кВт*ч/Гкал;

вода – 0,58 куб. м/Гкал.

2. Сети тепловые к котельной №1 п. Головеньковский Щекинского района протяженностью 1327 м. (подземная прокладка), предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя, находятся в рабочем состоянии.

3. Здание котельной №2, площадь здания 382,8 кв.м. Здание 3-х этажное, 1 этаж подземный, 1974 год постройки. Адрес: Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а. Котельная предназначена для теплоснабжения. Топливо природный газ. Установленная мощность 1,6 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С. 

Основное оборудование котельной:

котел –НР-18, мощность- 0,7 Гкал/ч, 2 шт., находится в рабочем состоянии;

котел –Тула-1, мощность- 0,53 Гкал/ч, 1 шт., находится в рабочем состоянии;

сетевые насосы: КМ 100-65-200, 100 м3/ч., 50м., 2900 об/мин., 30 кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;

сетевые насосы: 4К8, 90м3/ч., 55м., 18,5 кВт., 2900 об/мин., 1 шт.;

подпиточный насос ЦНСг38-44, 38м3/ч., 44м., об/мин. 1430, 3 кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;

перекачивающий насос К45/30, 4 м3/ч., 30м., 7,5 кВт., 2830 об/мин, 1 шт., находятся в рабочем состоянии;

химводоподготовка - одноступенчатая Nа-катионирование, фильтры WAVE CYBER 1465 – 2шт, Бак солерастворитель V-200л. – 1шт.;

металлическая дымовая труба, диаметром- 720 мм, высотой- 25 м¬1 шт., находятся в рабочем состоянии.

4. Сети тепловые к котельной №2 п. Юбилейный 1361 м. Адрес: Тульская область, Щекинский район, п. Юбилейный (подземная прокладка).

Общие сведения: тепловые сети предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя, находятся в рабочем состоянии.

5. Здание котельной №3, площадью 27,2 кв. м. Адрес: Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6б.

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых зданий. Основное топливо природный газ. Установленная мощность 1,36 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С.

Основное оборудование котельной:

котел – НР-18, мощность - 0,0,45 Гкал/ч, 2 шт., планируется замена в III-IV квартале 2016 за счет средств собственника;

котел – Тула-1, мощность - 0,8 Гкал/ч, 1 шт., планируется замена в III-IV квартале 2016 за счет средств собственника;

сетевой насос КМ100-80-160, мощность 15 кВт, 2900 об/мин, 1 шт, находится в рабочем состоянии;

сетевой насос горячего водоснабжения – К20/30, 20м3/ч., 30м., 4 кВт., 2850 об/мин., 2 шт., находится в рабочем состоянии;

питательный насос 1К20/30 УЗ.1, 20 м3/ч., 30м., 4 кВт, 2850 об/мин., 1 шт.;

кирпичная дымовая труба, диаметром- 2300 мм, высотой- 22 м​1 шт., находится в рабочем состоянии;

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

газ – 165,12 кг.у.т./Гкал; 

электроэнергия – 40,47 кВт*ч/Гкал; 

вода - 5 куб.м./Гкал.

6. Сети тепловые к котельной №3 1204 м. Адрес: Тульская область, Щекинский район, ул. Больничная (подземная прокладка).

Общие сведения: тепловые сети предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя, находятся в рабочем состоянии.

7. Нежилое помещение газовой котельной №5. Адрес: Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199.

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых зданий. Площадь здания 23,2 кв.м, Год постройки 2001. Основное топливо природный газ. Установленная мощность 0,43 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С. 

Основное оборудование котельной:

котел - ТГМ120, мощность - 0,062 Гкал/ч, 5 шт., находятся в рабочем состоянии;

система автоматизации котельной КСАБ-1С;

сетевые насосы: КМ 80-65-160, 50м3/ч., напор 32м., 7,5 кВт, 2900 об/мин, 1 шт., находятся в рабочем состоянии;

сетевой насос К45/30 УЗ.1, 45м3/ч., напор 32м., 7,5 кВт., 2890 об/мин., 1 шт.;

подпиточный насос 1К20/30 УЗ.1, 20м3/ч., напор 30м., 4 кВт., 2850 об/мин., 1 шт.;

подпиточный насос К50-32-125, 12,5м3/ч., напор 20м., 2,2 кВт., 2900 об/мин., 1 шт.;

химводоподготовка - одноступенчатая Nа-катионирование, фильтры WAVE CYBER 1465 – 2шт, Бак солерастворитель V-225л. – 1шт.

кирпичная дымовая труба, диаметром- 2300 мм, высотой- 24 м​1 шт., находится в рабочем состоянии;

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

газ - 170,1 кг.у.т./Гкал;

электроэнергия – 35,06 кВт*ч/Гкал; 

вода - 0,36 куб.м./Гкал.

8. Сооружение, назначение: иное сооружение (тепловые сети) 100 м.
Адрес: Тульская область, Щекинский район, тер. Музея-усадьбы Л.Н. Толстого (подземная прокладка). 
Общие сведения: тепловые сети предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя, находятся в рабочем состоянии.

9. Здание котельной №6 площадью 27,2 кв. м. Адрес: Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15а. 

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых зданий. Основное топливо природный газ. Установленная мощность 1,26 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С. Основное оборудование котельной: 

котел – КСВа, мощность- 0,63 Гкал/ч, 2 шт., находится в рабочем состоянии;

сетевой насос КМ 50-32-125, мощность 2,2 кВт, 2900 об/мин, 2 шт., находится в рабочем состоянии;

сетевой насос – КМ 80-65-160, 50 м3/ч., 32м., мощность7,5 кВт, 2900 об/мин, 1 шт, находится в рабочем состоянии;

химводоподготовка - одноступенчатая Nа-катионирование, фильтры WAVE CYBER 1465 – 2шт.; 

бак солерастворитель V-225л. – 1 шт.;

металлическая дымовая труба, диаметром- 426 мм, высотой- 21 м. - 1 шт., находится в рабочем состоянии.

10. Сети тепловые к котельной №6 456 м. Адрес: Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская (подземная прокладка).

Общие сведения: тепловые сети предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя, находятся в рабочем состоянии.

11. Здание (блочно-модульной) котельной №7, площадью 27,7 кв. м., 2010 года постройки. Адрес: Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.8б.

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых зданий. Основное топливо природный газ. Установленная мощность 0,77 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С.

Основное оборудование котельной:

котел – МН-120 "ЭКО", мощность- 0,096 Гкал/ч, 8 шт., находится в рабочем состоянии;

сетевой насос GRUNFOS TPD80-240/4A-E-A, 61 м3/ч, напор 19м, мощность 5,5 кВт, 1450 об/мин, 1 шт., находится в рабочем состоянии;

котловой насос GRUNFOS UP15-70, напор 7м, мощность 135 кВт;

- котловой насос TAIFU производительность 40 л/мин, напор 
3м.,мощность 40 Вт;

котловой насос BIRAL AG CH-3110, мощность 135 кВт, 2100 об/мин.

циркуляционный насос GRUNFOS TPD80-90/4A-E-A, 45,1 м3/ч., напор 7,5 м., мощность 1,5 кВт., 1445 об/мин.;

повысительный насос GRUNFOS JP5-B-B, 3м3/ч., напор 22м., мощность 7,5 кВт;

система автоматики «Укринтерм»

металлическая дымовая труба, высотой 25 м 1 шт., находится в рабочем состоянии.

12. Сети тепловые к котельной №7 (гимназия) 138 м. Адрес: Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная (подземная прокладка).
Общие сведения: тепловые сети предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя, находятся в рабочем состоянии.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением на многоквартирные жилые дома, индивидуальный  жилищный фонд и общественные здания.


На исходный год общая площадь жилого фонда муниципального образования Яснополянское составляет 98,2 тыс. кв. м. (1754 квартиры), в том числе:

муниципальный жилищный фонд – 8,9 тыс. м².;

частный жилищный фонд – 89,3 тыс. м²., что составляет 91% общей площади.

Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием представлена в Таблице 2.1.

Таблица 2.1. Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием.

	Площадь всего жилищного фонда оборудованная (тыс.кв.м.):
	-

	- водопроводом
	44,9

	- канализацией
	40,1

	- центральным отоплением
	37,2

	- газом
	38,1

	- ваннами (душем)
	10,1

	- горячим водоснабжением
	9,4
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Диаграмма 2.1. Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием.

2.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территори​ального деления.
Объемы выработки  и потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территори​ального деления представлены в Таблице 2.2.
Таблица 2.2. Объемы выработки и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

	Наименование котельной
	Годовая выработка

	
	Тепловая энергия (Гкал)

	
	Отопление
	ГВС

	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а
	5110,975
	6,4

	Котельная №2, 

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	2775,8
	нет

	Котельная №5, 

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	957,6
	нет

	Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а
	1431,706
	19,625

	Котельная №7

Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	2475,07
	нет

	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	2223,1
	527,25

	Итого:
	14973,251
	553,275

	Всего:
	15526,526


Графически пропорции объемов годовой выработки показаны на Диаграмме 2.2.
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Диаграмма 2.2. Объемы годовой выработки тепловой энергии.

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
3.1.
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) приведены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

	Наименование котельной, адрес
	Установленная мощность (Гкал/ч)
	Примечание

	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а
	6
	В работе

	Котельная №2, 

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	1,6
	В работе

	Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а
	1,26
	В работе

	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	1,36
	В работе

	Котельная №7

Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	0,77
	В работе

	Котельная №5, 

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199

	0,43
	В работе

	Всего:
	11,42
	


Информация о существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии сельского поселения Головеньковское, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.1.
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Рисунок 3.1.1. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии пос. Головеньковский.

Информация о существующей зоне действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии сельского поселения Красный, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.2.
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 Рисунок 3.1.2. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии сельского поселения Яснополянские выселки ( пос.Красный).

Информация о существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии детского дома д. Ясная поляна, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.3.
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Рисунок 3.1.3. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии детского дома д. Ясная поляна

Информация о существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии школы д. Ясная поляна, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.4.
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Рисунок 3.1.4. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии школы д. Ясная поляна.

Информация о существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии больницы д. Ясная поляна, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.5.
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Рисунок 3.1.5. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии больниц д. Ясная поляна.

Информация о существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии поселка Юбилейный, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.6.
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Рисунок 3.1.6. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии  поселка Юбилейный.

Информация о существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии д. Селиваново, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.7.
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Рисунок 3.1.7. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии  д. Селиваново.

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Подавляющее преобладание частной собственности в жилом секторе в условиях рыночной экономики не допускает планирования конкретных объемов жилищного строительства. Целесообразно создание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней обеспеченности общей площадью на 1 очередь до 25 м²/чел., а на расчетный срок до 30 м²/чел.

Поселения муниципального образования  газифицированы. Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными установками, работающими на природном газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

3.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане муниципального образования не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

3.4. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего источника тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
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Рисунок 3.4.1. Радиус эффективного теплоснабжения  пос. Головеньковский.
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Рисунок 3.4.2. Радиус эффективного теплоснабжения  пос. Юбилейный.
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Рисунок 3.4.3. Радиус эффективного теплоснабжения д. Ясная поляна и пос. Яснополянские выселки (пос. Красное).
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Рисунок 3.4.4. Радиус эффективного теплоснабжения с. Селиваново.

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей представлены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей

	Наименование котельной
	Фактичес-кая мощность источника, (Гкал/ч)
	Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч)

	
	
	Сущест-вующая
	Перспек-тивная

	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а
	6,0
	1,03
	1,97

	Котельная №2, 

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	1,6
	0,56
	0

	Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а
	1,26
	0,29
	0,252

	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	1,36
	0,55
	0

	Котельная №7

Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	0,77
	0,49
	0,18

	Котельная №5, 

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	0,43
	0,18
	0,16

	Итого:
	11,42
	3,27
	3,002
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Диаграмма 4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

При низком среднем числе потребителей и низкой теплоплотности систем районов теплоснабжения экономически не целесообразно развивать разводящие тепловые сети.

4.1. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии в существующих зонах действия источников тепловой энергии.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлены в Таблице 5.1.

Таблица 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение  тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения  перспективных приростов тепловой  нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселений, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения  предусмотрена в случае заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Яснополянское.

Таблица 5.1. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии.

	
	Наименование объекта
	Наименование мероприятия
	период выполнения
	Стоимость (тыс. руб.)

	1
	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а
	монтаж резервного ввода электроснабжения
	2020
	183

	2
	Сооружение, (тепловые сети) Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный
	Замена тепловых сетей от котельной до ТК 4/1, 23 пм, диам. 80мм
	2020
	256,106

	3
	Сооружение, (тепловые сети) Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный
	Замена тепловых сетей
	2023
	5707,44

	4
	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	монтаж автоматики безопасности на котле №2
	2020
	287,202

	5
	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	монтаж резервного ввода электроснабжения
	2020
	183

	6
	Внешняя сеть теплотрассы, назначение: иное сооружение (внешняя сеть теплотрассы) Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул.Больничная
	Замена тепловых сетей
	2021
	2802,79

	7
	Котельная №5, назначение: нежилое, этаж 1

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	монтаж резервного ввода электроснабжения
	2020
	183

	8
	Котельная №5, назначение: нежилое, этаж 1

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	Замена котлов
	2022
	6000

	9
	Сооружение, назначение: иное сооружение (тепловые сети)

Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново
	Замена тепловых сетей
	2022
	450,00

	10
	Теплотрасса Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	замена тепловых сетей от  ТК №3/1  до дома №8 и от дома №8 до ТК №11, 63 пм, диам. 80мм
	2020
	1407,692

	11
	Теплотрасса Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	Замена тепловых сетей
	2026
	280,00

	12
	Тепловые сети 

Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский
	Замена тепловых сетей
	2027
	500

	13
	Нежилое здание котельной №2, назначение: нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей -1)

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	монтаж автоматики безопасности на котле №1
	2020
	250

	14
	Нежилое здание котельной №2, назначение: нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей -1)

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	монтаж автоматики безопасности на котле №2
	2020
	250

	15
	Нежилое здание котельной №2, назначение: нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей -1)

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	Замена котельного оборудования
	2028
	7800

	16
	Сооружение, назначение: иное сооружение (тепловые сети)

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого
	Замена тепловых сетей
	2029
	400

	17
	Нежилое здание котельной №6, назначение: нежилое здание, 1-этажный (подземных этажей-0)

Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а
	Замена котельного оборудования
	2030
	7000

	18
	Нежилое здание (блочно-модульная) котельной №7

Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	Замена котельного оборудования
	2031
	7000

	
	Итого
	
	
	40940,23


При разработке нового Генерального плана развития муниципального образования целесообразно предусмотреть ликвидацию 4 существующих котельных деревни Ясная поляна, производящих отопление больницы, школы, детского дома и Музея Усадьбы Л.Н. Толстого (пос.Красный), общей мощностью 3,45 Гкал/ч. Вместо них построить 1 котельную мощностью не менее 7 Гкал/ч с магистральными и разводящими сетями. Теплоснабжение потребителей осуществлять от ЦТП по закрытой независимой схеме. 

Схема теплоснабжения будет иметь вид, представленный на рисунке 5.2.
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6. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ


В 2017 году заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Яснополянское. В рамках данного концессионного соглашения концессионер взял на себя обязательства по реконструкции объектов концессионного соглашения на сумму 40,9 млн.руб.
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселений, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. 

7.2. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.
Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системам теплоснабжения муниципального образования Яснополянское приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

	№

п/п
	Система теплоснабжения
	Среднее число потребителей на 1 км²
	Теплоплотность района,Гкал/ч на км²
	Оптимальный радиус теплоснабжения, км.

	1
	Котельная  №1  поселка Головеньковский:
	12,5
	1,5
	0,5

	2
	Котельная поселка №2 Юбилейный
	0,001
	1,03
	0,2

	3
	Котельная  №6 села Селиваново
	0,01
	1,08
	0,4

	4
	Котельная №3 «больницы» деревни Ясная Поляна
	0,0001
	0,26
	0,3

	5
	Котельная  « детского дома» (д. Ясная Поляна, д.23А)
	0,0001
	0,12
	0,2

	6
	Котельная №7 д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.8б
	0,0001
	0,007
	0,3

	7
	Котельная м.у Л.Толстого,99
	0,012
	0,035
	0,4


При низком среднем числе потребителей и низкой теплоплотности систем районов теплоснабжения экономически не целесообразно развивать разводящие тепловые сети.

7.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии в существующих зонах действия источников тепловой энергии.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлены в Таблице 5.2.

7.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены из-за отсутствия избыточных источников тепловой энергии.

7.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Яснополянское меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

7.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения населенных пунктов, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения представлены в Таблице 7.6.

Таблица 7.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Марка

котла
	Кол-во

котлов
	Год

установки
	Установленная Мощность (Гкал/ч)
	Подключенная нагрузка(Гкал/ч)

	1
	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а
	ТГ-3/95
	2
	1960
	6,0
	1,03

	2
	Котельная №2,

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	НР-18

Тула-1
	2

1
	1974
	1,3
	0.56

	3
	Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а
	КСВа-0,63
	2
	2000
	1,084
	0,29

	4
	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	НР-18

Тула-1
	2

1
	1986


	1,03
	0,55

	5
	Котельная №7

Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	МН-120-ЭКО
	8
	2010
	0,768
	0,49

	6
	Котельная №5,

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	ТГМ-120/1,2
	5
	2001
	0,43
	0,19


7.7. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на тепловую сеть.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения (Таблица 5.5) в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 

Таблица 7.7. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных  (температурный график 95 – 70 0С).

	Температура наружного воздуха t0C
	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C

	8
	40,0
	34,5

	7
	41,9
	35,8

	6
	43,7
	37,0

	5
	45,5
	38,3

	4
	47,2
	39,4

	3
	48,9
	40,6

	2
	50,6
	41,7

	1
	52,3
	42,8

	0
	54,0
	44,0

	-1
	55,6
	45,1

	-2
	57,2
	46,1

	-3
	58,9
	47,2

	-4
	60,5
	48,2

	-5
	62,1
	49,3

	-6
	63,7
	50,3

	-7
	65,2
	51,3

	-8
	66,8
	52,4

	-9
	68,3
	53,4

	-10
	69,9
	54,4

	-11
	71,4
	55,4

	-12
	72,9
	56,3

	-13
	74,5
	57,3

	-14
	76,0
	58,2

	-15
	77,5
	59,2

	-16
	79,0
	60,1

	-17
	80,5
	61,0

	-18
	81,9
	62,0

	-19
	83,4
	62,9

	-20
	84,9
	63,8

	-21
	86,3
	64,7

	-22
	87,8
	65,6

	-23
	89,2
	66,6

	-24
	90,7
	67,4

	-25
	92,1
	68,3

	-26
	93,6
	69,2

	-27
	95,0
	70,0


8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива представлены в Таблице 8.1.

Таблица 8.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии.

	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива в натуральных единицах, м³
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а
	Газ
	523784
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельная №2, 

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	Газ
	433407
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а
	Газ
	155111
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б


	Газ
	430019
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельная №7

Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	Газ
	246596
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельная №5, 

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	Газ
	139766
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Итого:
	1928683


9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа существующего технического, социального и экономического состояния работы по техническому перевооружению систем теплоснабжения поселений муниципального образования Яснополянское предлагаются следующие варианты развития:

Предусмотреть при разработке нового Генерального плана муниципального образования Яснополянское включение в него развитие разводящих сетей  существующих источников тепловой энергии с целью предоставления услуг по центральному отоплению и горячему водоснабжению большему количеству потребителей, что приведет к развитию услуг и снижению тарифа.

В результате анализа существующего технического состояния работы систем теплоснабжения поселений муниципального образования Яснополянское для поведения теплоэнергетических расчетов необходимо провести полное энергетическое обследование.

	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства,

благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район
	Д.А. Субботин


	Приложение № 5

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от _________  № __________


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАЗАРЕВСКОЕ 
ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА  
НА ПЕРИОД С 2013 ПО 2023 ГОД
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Муниципальное образование Лазаревское – составная часть муниципального образования Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской Федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение.

Муниципальное образование Лазаревское расположено в юго-восточной части Щекинского района и включает территории восьми бывших сельских администраций: Лазаревской, Карамышевской, Новоникольской, Пироговской, Лукинской, Липовской, Петровской, Сорочинской. Муниципальное образование граничит: на северо-западе с муниципальным образованием Крапивенское Щекинского района; на севере - с муниципальным образованием Яснополянское Щекинского района, на северо-востоке - с муниципальным образованием Костомаровское Щекинского района, на юге – с муниципальным образованием Октябрьское,  муниципальным образованием город Плавск, муниципальным образованием Камынинское Плавского района, муниципальным образованием Нарышкинское Тепло-Огаревского района.

Площадь территории муниципального образование Лазаревское составляет 40916 га, численность постоянно проживающего населения – 7732 человек. Плотность населения – 18,9 чел/ км2. На территории муниципального района находится 65 поселения. 

Административный центр муниципального образования - поселок Лазарево.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Лазаревское осуществляется по смешанной схеме.
Индивидуальная жилая застройка оборудована газовыми водогрейными установками. Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловой сети. 

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования Лазаревское осуществляет АО «Лазаревское производственное жилищно - коммунальное хозяйство».

На обслуживании предприятия находятся 2 котельные. 

Отпуск тепла производится от 2 источников теплоты:

Котельная поселка Лазарево (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

Котельная села Карамышево (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

Принципиальная схема мест расположения источников и их систем теплоснабжения на территории муниципального образования Лазаревское представлена на рисунке 1.1
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Рисунок 1.1. Принципиальная схема мест расположения источников и их систем теплоснабжения на территории муниципального образования Лазаревское.

Перечень котельных с адресами, подключенных к ним объектов представлен в Таблице 1.1.

Таблица 1.1. Перечень котельных с адресами, подключенных к ним объектов.

	№ п/п
	Котельная
	Отапливаемый объект
	Протяженность сетей (м)
	Тип прокладки
	Обслуживающая организация

	
	
	
	
	Надземная (м)
	Подземная (м)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Поселок Лазарево

	1
	Котельная  поселка Лазарево
	ул. Тульская 1
	
	
	
	АО «Лазаревское производственное жилищно - коммунальное хозяйство»

	
	
	ул. Тульская 2
	
	
	
	

	
	
	ул. Тульская 3
	
	
	
	

	
	
	ул. Тульская 4
	
	
	
	

	
	
	ул. Тульская 5
	
	
	
	

	
	
	ул. Тульская 6
	
	
	
	

	
	
	ул. Тульская 7
	
	
	
	

	
	
	ул. Тульская 8
	
	
	
	

	
	
	ул. Тульская 9
	
	
	
	

	
	
	ул. Тульская 10
	
	
	
	

	
	
	ул. Тульская 11
	
	
	
	

	
	
	ул. Тульская 12
	
	
	
	

	
	
	ул. Тульская 13
	
	
	
	

	
	
	ул. Тульская 14
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 1
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 2
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 3
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 4
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 5
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 6
	
	
	
	

	
	
	ул. Полевая 9
	
	
	
	

	
	
	ул. Советская д.2
	
	
	
	

	
	
	ул. Октябрьская д.6/2
	
	
	
	

	
	
	ул. Советская д.1
	
	
	
	

	
	
	ул. Ст. Тульская, д.11
	
	
	
	

	
	
	ул. Октябрьская д.10
	
	
	
	

	
	
	ул. Ст. Тульская д.12
	
	
	
	

	
	
	ул. Октябрьская д.10/а
	
	
	
	

	
	
	ул. Тульская, д.1
	
	
	
	

	
	
	ул. Тульская,  д.3-4
	
	
	
	

	
	
	Ул. Тульская возле д.13-14
	
	
	
	

	с. Карамышево

	2
	Котельная №2 
с. Карамышево
	ул. Центральная 3
	
	
	
	АО «Лазаревское производственное жилищно - коммунальное хозяйство»

	
	
	ул. Центральная 5
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 29 
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 31
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 33 
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 37 
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 39
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 52 
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 58
	
	
	
	

	
	
	ул. Строительная 2
	
	
	
	

	
	
	ул. Строительная 3
	
	
	
	

	
	
	ул. Строительная 4
	
	
	
	

	
	
	ул. Строительная 5
	
	
	
	

	
	
	ул. Строительная 7
	
	
	
	

	
	
	ул. Строительная 9
	
	
	
	

	
	
	ул. Строительная 11
	
	
	
	

	
	
	пер. Школьный 1 
	
	
	
	

	
	
	пер. Школьный 2 
	
	
	
	

	
	
	пер. Школьный 3 
	
	
	
	

	
	
	пер. Школьный 4 
	
	
	
	

	
	
	ул. Школьная 1 
	
	
	
	

	
	
	ул. Школьная 2
	
	
	
	

	
	
	ул. Школьная 4
	
	
	
	

	
	
	ул. Школьная 5
	
	
	
	

	
	
	ул. Школьная 6
	
	
	
	

	
	
	ул. Школьная 7
	
	
	
	

	
	
	ул. Школьная 14
	
	
	
	

	
	
	ул. Молодежная 1
	
	
	
	

	
	
	ул. Молодежная 2
	
	
	
	

	
	
	ул. Молодежная 3
	
	
	
	

	
	
	ул. Молодежная 4 
	
	
	
	

	
	
	ул. Молодежная 5
	
	
	
	

	
	
	ул. Молодежная 7 
	
	
	
	

	
	
	ул. Южная 1
	
	
	
	

	
	
	ул. Южная 2 
	
	
	
	

	
	
	ул. Южная 3 
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 60
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая 62
	
	
	
	

	
	
	ул. Школьная, д.
	
	
	
	

	
	
	ул. Новая. Д.58а
	
	
	
	

	
	
	ул. Парковая, д.14
	
	
	
	

	
	
	ул. Школьная
	
	
	
	

	
	
	

Всего:
	12 100
	
	
	


Существующий баланс выработки тепловой энергии представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Существующий баланс выработки тепловой энергии по котельным муниципального образования Лазаревское.

	Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал.
	Объем тепловой энергии на технологические нужды производства, тыс. Гкал.
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям,тыс. Гкал.
	Потери тепла через изоляцию труб,

тыс. Гкал.
	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, %

	21,8761
	0,3442
	16,658
	4,8734
	22,6


Структура распределения выработанной тепловой энергии представлена на диаграмме 1.1.
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Диаграмма 1.1. Структура распределения выработанной тепловой энергии котельными муниципального образования Лазаревское.

Вывод: В настоящее время высокий процент потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям снижает энергоэффективность работы систем теплоснабжения муниципального образования Лазаревское.
2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
2.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением на многоквартирные жилые дома, индивидуальный  жилищный фонд и общественные здания.


На исходный год общая площадь жилого фонда муниципального образования Лазаревское составляет 56,9 тыс. кв. м. (1115 квартир), в том числе:
муниципальный жилищный фонд – 11,3 тыс. м².;

частный жилищный фонд – 45,6 тыс. м²., что составляет 80% общей площади.

Данные по обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием отсутствуют.

2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территори​ального деления.
Объемы выработки и потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территори​ального деления представлены в Таблицу 2.1.
Таблица 2.1. Объемы выработки и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

	Наименование котельной
	Годовая выработка

	
	Тепловая энергия (Гкал)

	
	Отопление
	ГВС

	Котельная поселка Лазарево
	3,079
	

	Котельная села Карамышево
	2,794
	

	Итого:
	5,873
	


Графически пропорции объемов годовой выработки показаны на Диаграмме 2.1.
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Диаграмма 2.1. Объемы годовой выработки тепловой энергии.

3

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
3.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) приведены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

	Наименование котельной, адрес
	Установленная мощность (Гкал/ч)
	Примечание

	Котельная поселка Лазарево
	4,43
	В работе

	Котельная села Карамышево
	3,2
	В работе

	Всего:
	7,63
	


Информация о существующих зонах действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии пос. Лазарево, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зоной действия приведена на рисунке 3.1.1.

[image: image46.wmf]
Рисунок 3.1.1. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии пос. Лазарево.

Информация о существующих зонах действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии с. Карамышево, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в

течение отопительного периода) зоной действия приведена на рисунке 3.1.2.
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Рисунок 3.1.2. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии с. Карамышево.

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Концепция формирования жилых территорий предусматривает:

преобладающую долю усадебной жилой застройки в объеме нового капитального строительства, как наиболее соответствующей сельскому образу жизни;

максимальное размещение новой застройки на основе реконструкции существующих жилых кварталов;

формирование резервных площадок на свободной территории, как альтернативного варианта строительства;

минимальное освоение под жилую застройку ценных сельскохозяйственных земель;

комплексное освоение территории для размещения жилищного строительства, включающее полное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройство;

выделение в последующей стадии проектирования (проектах планировок) красных линий жилых улиц и жесткое пресечение самовольных строений и самозахвата муниципальных территорий;

реконструкцию существующих жилых зон для приведения их в соответствие с действующими нормами, обеспечения противопожарных разрывов и проездов, соблюдения санитарных разрывов от источников вредного воздействия, производственно-коммунальных объектов, автостоянок;

снос ветхого и аварийного жилья, реконструкция благоустройства и систем инженерного обеспечения;

включение в состав жилой застройки спортивных, детских и хозяйственных площадок, участков озеленения;

размещение в соответствии с санитарно-гигиеническим нормативами расчетного количества открытых автостоянок;

применение в охранных зонах памятников истории и культуры типов жилой застройки, соответствующих регламентам зон;

повышенное внимание к формированию архитектурного образа жилых зон, расположенных в пределах туристических и экскурсионных маршрутов.

Подавляющее преобладание частной собственности в жилом секторе в условиях рыночной экономики не допускает планирования конкретных объемов жилищного строительства. Целесообразно создание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней обеспеченности общей площадью до 12,1 м²/чел., а на расчетный срок до 30 м²/чел. Поселения муниципального образования  газифицированы. Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными установками, работающими на природном газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

4.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане муниципального образования не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

3.4. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего источника тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
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Рисунок 3.4.1. Радиус эффективного теплоснабжения  пос. Лазарево.
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Рисунок 3.4.2. Радиус эффективного теплоснабжения  с. Карамышево.

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей.

	Наименование котельной
	Фактическая мощность источника, (Гкал/ч)
	Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч)

	
	
	существующая
	перспективная

	Котельная  поселка Лазарево
	3,082
	4,43
	

	Котельная села  Карамышево
	2,608
	3,2
	

	Итого:
	5,69
	7,6
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Диаграмма 4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Лазаревское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселений, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

5.2. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.
Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системам теплоснабжения муниципального образования Лазаревское приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

	№

п/п
	Система теплоснабжения
	Среднее число потребителей на 1 км²
	Теплоплотность района, Гкал/ч. на км²
	Оптимальный радиус теплоснабжения, км.

	1
	Котельная  поселка Лазарево
	20,4
	0,028
	0,87

	2
	Котельная села  Карамышево
	20,4
	0,035
	1,1


При низком среднем числе потребителей и низкой теплоплотности систем районов теплоснабжения экономически не целесообразно развивать разводящие тепловые сети.

5.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии в существующих зонах действия источников тепловой энергии.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлены в Таблице 5.2.

Таблица 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии.

	№

п/п
	Мероприятие
	Ожидаемый эффект

	
	
	

	1
	Котельная  поселка Лазарево
	- снижение затрат на ремонтные работы теплосети; 

-сокращение потерь тепловой энергии в сетях;

	
	- реконструкция теплосетей 12,1  км
	

	
	- установка системы ХВО
	

	2
	Котельная села Карамышево
	

	
	- реконструкция теплосетей 2,2 км., проложенных наружным способом 
	

	
	- реконструкция котельной по модульному типу
	

	
	- установка системы ХВО
	


5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены из-за отсутствия избыточных источников тепловой энергии.

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Лазаревское меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.
5.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Лазаревское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения населенных пунктов, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения представлены в Таблице 5.3.

Таблица 5.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Марка котла
	Кол-во котлов
	Год установки
	Установленная Мощность (Гкал/ч)
	Подключенная нагрузка (Гкал/ч)

	1
	Котельная поселка Лазарево
	КВГМ-2,32-115Н
КВГМ-0,5-115Н
	2
1
	2009,2017

2012
	4,43
	3,082

	2
	Котельная с.  Карамышево
	НР-18
	1
	2015
	3,2
	2,608

	Итого:
	7,63
	5,69


5.7. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения,  работающей на тепловую сеть.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения (Таблица 5.4) в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 

Таблица 5.4. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных  (температурный график 95 – 70 0С).

	Температура наружного воздуха t0C
	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C

	8
	40,0
	34,5

	7
	41,9
	35,8

	6
	43,7
	37,0

	5
	45,5
	38,3

	4
	47,2
	39,4

	3
	48,9
	40,6

	2
	50,6
	41,7

	1
	52,3
	42,8

	0
	54,0
	44,0

	-1
	55,6
	45,1

	-2
	57,2
	46,1

	-3
	58,9
	47,2

	-4
	60,5
	48,2

	-5
	62,1
	49,3

	-6
	63,7
	50,3

	-7
	65,2
	51,3

	-8
	66,8
	52,4

	-9
	68,3
	53,4

	-10
	69,9
	54,4

	-11
	71,4
	55,4

	-12
	72,9
	56,3

	-13
	74,5
	57,3

	-14
	76,0
	58,2

	-15
	77,5
	59,2

	-16
	79,0
	60,1

	-17
	80,5
	61,0

	-18
	81,9
	62,0

	-19
	83,4
	62,9

	-20
	84,9
	63,8

	-21
	86,3
	64,7

	-22
	87,8
	65,6

	-23
	89,2
	66,6

	-24
	90,7
	67,4

	-25
	92,1
	68,3

	-26
	93,6
	69,2

	-27
	95,0
	70,0


6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение  тепловой нагрузки из зон с дефицитом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Лазаревское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.
6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения  перспективных приростов тепловой  нагрузки во вновь осваиваемых районах  поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.
6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Учитывая, что новое строительство тепловых сетей не планируется, реконструкция тепловых сетей  не предусмотрена.
7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива представлены в Таблице 7.1.

Таблица 7.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии.

	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива в натуральных единицах, м³
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	Котельная  поселка Лазарево
	Газ
	1 595 000,00
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельная с.  Карамышево
	Газ
	990 000,00
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Итого:
	2 585 000,00


8. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
В настоящее время рассчитать величину необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии не представляется возможным, так как Генеральным планом муниципального образования Лазаревское не предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселений.

9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа работы по техническому перевооружению систем теплоснабжения поселений муниципального образования Лазаревское предлагается:

Предусмотреть при разработке нового Генерального плана муниципального образования развитие разводящих сетей  существующих источников тепловой энергии с целью предоставления услуг по центральному отоплению и горячему водоснабжению большему количеству потребителей, что приведет к развитию услуг и снижению тарифа.

Для увеличения сроков эксплуатации трубопроводов установить на котельных систему химводоочистки.

Для уменьшения тепловых потерь и приведения их к нормативным показателям, а также для увеличения сроков эксплуатации трубопроводов рекомендуем осуществить перекладку тепловых сетей с применением современных технологий. 

С целью обеспечения необходимой информацией для теплоэнергетических расчетов тепловых сетей провести полное инструментальное обследование в рамках энергоаудита теплоснабжающей организации.

	
	

	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства,

благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район
	Д.А. Субботин


от  ____________	                 № _________________
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